
 

 

 

DODATEK Č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo č. 25012016 
 

(dále jen „smlouva“) 

 

na stavební práce: 

„OPRAVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY SCHEBKOVA PALÁCE“ 

 

Smluvní strany: 

 

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 

Politických vězňů 936/7 

110 00, Praha 1 

IČ: 679 85 998 

DIČ: CZ67985998 

Bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 192795230297/0100 

zastoupená: doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc. - ředitel 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

AQUA servis CZ s.r.o. 

Sportovní 823/14 

101 00, Praha 10 

IČ: 282 10 506 

DIČ: CZ282 10 506 

Bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 107-4758560237/0100 

zastoupená: Petr Čadek – jednatel 

dále jen „zhotovitel“ 

 

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ 

 

 

Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 8. března 2017 dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě, 

který nahradil smlouvu v plném znění. S ohledem na nutnost provedení archeologického 

průzkumu a s tím související nutnost přiměřeného prodloužení doby plnění se smluvní strany 

dohodly na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě: 

 

 



 

 

Článek I. 

Předmět dodatku č. 2 

 

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy. 

 

2. Článek III., odst. 1, věta třetí ve znění „Termín realizace: 60 kalendářních dní od 

předání staveniště.“ se ruší a nahrazuje se větou „Termín realizace: 70 kalendářních 

dní od předání staveniště.“  

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly, jeho 

obsahu porozuměly a že uzavření dodatku č. 2 tohoto znění je projevem jejich pravé, 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. 

 

 

 

V Praze dne …………. 2017 V Praze dne …………. 2017 

 

Objednatel: 

 

 

 

__________________________________ 

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. 

doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc. 

ředitel 

 

Zhotovitel: 

 

 

 

__________________________________ 

AQUA servis CZ s.r.o. 

Petr Čadek 

jednatel 

 

 


