
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 41/P/2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace 

technických: ................. investiční technik 
tel. .................... e-mail: .........................

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100 
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „ objednatel“ na straně jedné 

Zhotovitel: Ing. Milan Hojgr
Sídlo: Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Milan Hojgr

technických: Ing. Milan Hojgr 
tel. .................. e-mail:.......................................

Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. účtu: 2800564663/2010 
IČO: 73950947
DIČ: CZ7401105360

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský 
úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31. 1. 2018.
jako „ zhotovitel “ na straně druhé

2. Název akce:

„Rekonstrukce propustku na silnici III/1417 -  Sedlecký potok“
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II. Předmět dodatku
V souladu s čl. XIY. odst. 6 smlouvy o dílo č. 41/P/2022 uzavřené dne 14. 3. 2022 (dále jen 
,,smlouva“) se obě smluvní strany vzájemně dohodly na uzavření dodatku, který upravuje rozsah a 
náročnost zpracování PD, kdy je s ohledem na vysokou hodnotu návrhového průtoku Q50 a Q100 
nutné navrhnout místo původního propustku most. Tato skutečnost má dopad do širšího okolí a 
vyžaduje projednání s více vlastníky, než bylo předpokládáno při původním řešení rekonstrukce. 
Z výše uvedených důvodů se mění doba plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy a nově zní následovně:

1. Koncept Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + 
ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 16. 9. 2022.
Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + 
ZDS/PDPS) včetně dokladové části PD: do 31.10. 2022.

III. Závěrečná ujednání
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném 
rozsahu platná.
Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo 
požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a 
vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s 
příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě 
může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje -  ........ .............. ................... .................... ............. tel. 387021031). V případě, že se budete 
cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 
tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku 
řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do 
dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy 
a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 12 . 09 . 2022 
Objednatel:

............. . ............................................ ....... 
............................................................. 

....................... . .............

V Českých Budějovicích, dne: 9. 9. 2022 
Zhotovitel:


