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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0483/2022/IO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Hrtús – technik investičního odboru
e-mail: hrtus.pavel@frydekmistek.cz, tel. 558 609 258
Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru
e-mail: luskova.bozena@frydekmistek.cz, tel. 558 609 266

dále jen objednatel
a

TS, a.s.
se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300
ID datové schránky: u3rgr54
tel.: 558 443 211
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„ZŠ a MŠ Skalice 192 - oprava fasády“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy
o dílo na stavební práce pod názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 - oprava fasády“
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1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět díla se mění dle nového položkového rozpočtu, který obsahuje návrh zateplit obvodové 
stěny budovy kontaktním zateplovacím systémem (KZS) tl. 120 mm. Vlivem této změny smlouvy 
o dílo spočívající v záměně technologie opravy fasády na zateplení se objednatel se 
zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to tak, že zateplení 
fasády bude dokončeno z východní, severní a západní strany objektu v kompletním rozsahu do 
31.12.2022, přičemž na straně jižní v návaznosti na klimatické podmínky bude zateplení bez 
konečné fasádní vrstvy a ozdobných prvků provedeno do 31.12.2022. Následně v II. etapě 
budou do 60 dnů od výzvy objednatele provedeny na jižní straně objektu dekorativní prvky 
(kopie původního ornamentu nad hlavním vstupem, plastika nápisu „JUBILEJNÍ ŠKOLA“, 
šambrány) a finální fasádní vrstva – tenkovrstvá probarvená omítka. Podrobnosti uvádí 
předložený položkový rozpočet v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
1.2. Původní článek č. 4 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
 Cena díla DPH 21 % Cena díla celkem 
Cena díla dle SoD 2 137 635,19 Kč 448 903,39 Kč 2 586 538,58 Kč 
Dodatečné práce dle 
Dodatku č. 1 1 487 558,25 Kč 312 387,23 Kč 1 799 945,48 Kč 

Celková cena díla dle  
Dodatku č. 1 3 625 193,44 Kč 761 290,62 Kč 4 386 484,06 Kč 
 

2. Závěrečná ujednání 
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém 

rozsahu. 

2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 112. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 30. 08. 2022. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

Příloha dodatku: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

    Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
    Ve Frýdku-Místku, dne                                                          Ve Frýdku-Místku, dne 

    _________________________                               ________________________ 
    Petr Korč                              Ing. Vladimír Macura                   
    primátor                                                                              předseda představenstva  


