

Dodatek č.1 k SOD č. 224


uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:




E. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: 	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80
	
Sídlo:			alej Svobody 923/80, 32300 Plzeň 23
	Statutární zástupce:	Mgr. Alice Kozáková, ředitelka
 	IČ:			49777629       
	Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:		Mgr. Alice Kozáková, ředitelka
Telefon:		+420 377 103 138
E-mail:			 zsfn@cmail.cz





(2)

Zhotovitel:                       Kypta – Stavoservis s.r.o.      
Registrován v OR u:	Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017
Sídlo:	Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec, 
provozovna Karlovarská 24, 301 00 Plzeň
	Statutární zástupce:	Vratislav Kypta – jednatel společnosti
IČ:			25213750
DIČ:			CZ25213750
	Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:		Vratislav Kypta – jednatel společnosti
b) technických	:	Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess
Telefon:		377 530 418, 602 178 513
E-mail:			stavoservis@kypta.cz;  vyroba@stavoservis.cz
               Bankovní spojení:           Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100



Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.224 ze dne 9.6.2022 na akci:


Stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ při FN Plzeň – stavební úpravy v objektu základní školy v ulici Brojova 14, Plzeň - Slovany.


		V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné předvídat. Požadované méněpráce a dodatečně požadované práce jsou specifikované ve Změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku, vč. položkových rozpočtů změny.

		Tímto dodatkem č.1 se mění a doplňuje  předmět díla a cena díla takto:


III. PŘEDMĚT DÍLA
		Předmět díla se mění o práce nerealizované dle SOD (záporná hodnota změny) a o dodatečně požadované práce (kladná hodnota změny).  Změny jsou blíže popsané v ZL č.1, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

IV. CENA DÍLA
		Cena díla se mění o záporné a kladné hodnoty změny, které jsou vyčísleny v ZL č.1 a doložené položkovými rozpočty.

	Záporná hodnota změny					bez DPH	-23 774,35 Kč
								DPH 21%	-  4 992,61 Kč
								vč. DPH		-28 766,96 Kč

	Kladná hodnota změny					bez DPH	 24 266,75 Kč
								DPH 21%	   5 096,02 Kč
								vč. DPH		 29 362,77 Kč

	Celková bilance kladné a záporné hodnoty		bez DPH	     492,40 Kč
	změny v dodatku č.1					DPH 21%	      103,40 Kč
vč. DPH		      595,80 Kč		
	Cena dle SOD						bez DPH            985 466,76 Kč  
								DPH 21%           206 948,02 Kč    
vč. DPH	          1 192 414,78 Kč     



	
           Cena dle SOD a dodatku č.1                                        celkem bez DPH           985 959,16 Kč                                                               
                                                                                                     celkem DPH 21%          207 051,42 Kč
                                                                                                     celkem vč. DPH          1 193 010,58 Kč
                                                                                                                                                                           



XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(2)
Dodatek č.1 k SOD je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.
(4)
Tento Dodatek č.1 k SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.
(5)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 k SOD včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č.1 k SOD souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


XVIII. SEZNAM PŘÍLOH
(1)
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 k SOD:
c) Změnový list č.1


Ostatní ustanovení SOD č. 224 zůstávají beze změn.



                                                                                  
	V Plzni, dne  ………….................	V Plzni, dne ………………………….. 








		
	..………………………………	………………………………
	za objednatele:	za zhotovitele:
	Mgr. Alice Kozáková	Vratislav Kypta
	ředitelka	jednatel společnosti
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