
Technický list změny (TLZ) č.:

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Objekt: SO 101, SO 102, SO 106, SO 206, SO 403-1

Název změny:

Důvod změny :

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

s dopadem: ne

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet: -4 487 575,92 Kč

Přípočet:

Celkem: -4 487 575,92 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Jméno Datum Podpis Razítko
                      

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

Ing. Antonín Kotásek

MIKULÍK projekty s.r.o.

p. Michal Pohl

projektový manažer

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

Za objednavatele:

Za TDI

1. položkový rozpočet změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

001

332/30913

30913

Stavba:
"Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné 

plochy" Veselí nad Moravou

na základě požadavku investora došlo k technickým úpravě a změnám rozsahu díla

---


