
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

Městská část Praha - Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část
podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel')
a

ateliér tečka s.r.o., IČO: 10847235, se sídlem Jiřího Franka 2233, 256 01 Benešov, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349465, ID datové schránky: dswutxh, zastoupená
Ing. arch. Lubošem Klabíkem, jednatelem, a Ing. arch. Tomášem Klapkou, jednatelem, oprávněnými za společnost
podepisovat společně

(dále jen "Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "Strany"a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

(A) Dne 30. září 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen "Smlouva") ohledně realizace nadlimitní veřejné
zakázky na služby ?Zbraslavskénáměstí - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorsky dozor",
zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ?Zákon"), navazujícím na soutěž o návrh
s názvem ?Mezinárodní otevřená jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž o návrh
?Zbraslavské náměstí1"1.Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající
v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách Smlouvy, které nepředstavují podstatnou změnu závazku
ze Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5) Zákona, jako nepodstatnou
změnu závazku, a to v následujícím znění:

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(5) Zákona dohodli na rozšíření řešeného území
tak, jak je znázorněno na situačním výkresu tvořícím Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen ?Rozšíření'), a
na s Rozšířením souvisejícím poskytnutí dodatečných služeb vztahujícím se ke všem stupňům Projektové
dokumentace dle čl. 2 Smlouvy, službám pro získání povolení dle čl. 3 Smlouvy a autorskému dozoru a
dalším činnostem dle čl. 4 Smlouvy prováděným Zhotovitelem (dále jen ?Vícepráce").

Řešené území je třeba rozšířit z následujících důvodů:

1.1 zlepšení pohybu chodců i dopravy v chápání důležitosti jednotlivých směrů a cílů (např. vstup do
areálu zámku, přístup k vodě a divadlu, vstup na Havlín atd.) a stím související provedení úprav
v místech napojení náměstí na okolní ulice;

1.2 řešení městské hromadné dopravy a požadavků ROPID a DP tak, aby byla do řešeného území
zahrnuta část ulice Elišky Přemyslovny, a to s ohledem na umístění autobusových zastávek a
zlepšení dopravní situace okolo základní školy, mateřské školy a pošty; a

1.3 zlepšení organizace veřejného prostoru okolo základní školy, školní jídelny a mateřské školy tak, aby
prostor především sloužil dětem a jejich každodennímu pohybu (vč. přivážení a vyzvedávání rodiči)
a zahrnutí části ulice U Lékárny do řešeného území, a to v návaznosti na logistickou souvislost s ulicí
Elišky Přemyslovny.

2. S ohledem na potřebnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny o částku
1.750.000,- Kč bez DPH, tj. 2.117.500,- Kč včetně DPH, stím, že celkové navýšení Ceny sestává z
navýšení o následující částky:
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platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Příloha 1 ie nedílnou součástí tohoto Dodatku
Příloha 2 - nabídková cena dle jednotlivých činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku

9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv.

Na Zbraslavi dne V dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav: ateliér tečka s.r.o.:

Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Zuzana Vévodové Jméno: Ing. arch. Luboš Klabík
Funkce: starostka Funkce: jednatel

Podpis:
Jméno: Ing. ifďh Tomáš Klapka
Funkce: jednatel

Schváleno usnesením
Kh/lč / Praha - Zbraslav

2 číslo x. l\ i\\ n
ze dne

správnost:

\
J^3

2.1 400.000,- Kč bez DPH, tj. 484.000,- Kč včetně DPH za Vícepráce související s Rozšířením dle bodu
1.1 tohoto Dodatku;

2.2 1.350.000,- Kč bez DPH, tj. 1.633.500,- Kč včetně DPH za Vícepráce související s Rozšířením dle
bodu 1.2 tohoto Dodatku; a

3. Cena (jak je uvedena v odstavci 7.1 Smlouvy) po navýšení o celkovou částku uvedenou v odstavci 2. výše
činí 7.950.000,- Kč bez DPH, tj. 9.619.500,- Kč včetně DPH.

4. První odstavec článku 2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: ?Projektová dokumentace
musí být koncipována tak, aby položkový kontrolní rozpočet a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové
dokumentace dodržel požadovanou investici ve stanoveném rozsahu a její celková výše na Stavbu nebyla
vyšší než 108.000.000,- Kč bez DPH, tj. 130.680.000,- Kč včetně DPH a její celková výše na úpravy
přilehlých veřejných prostranství nebyla vyšší než 37.000..000,- Kč bez DPH, tj. 44.770.000,- Kč včetně
DPH. Tyto částky nezahrnují náklady na přeložky inženýrských sítí."

5. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu pro zpracování a předložení Dopracovaného
návrhu Objednateli Zhotovitelem stanoveném ve druhé větě třetího odstavce článku 2.3 Smlouvy, a to tak,
že se Strany dohodly na termínu pro předložení Dopracovaného návrhu ke kontrole a schválení
Objednatelem nejpozději do 31. srpna 2022. V ostatním zůstává znění článku 2.3 Smlouvy nezměněno.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují
se v plném rozsahu na tento Dodatek.

7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně
jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu
zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v



Příloha 1

Situační výkres
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Příloha 1
Situační výkres
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Příloha č.1 - Rozšíření řešeného území,
Zbraslavské náměstí
Legenda

Nově stanovené řešené území (-14 500m2)

Řešené území zadané soutěží (-10 800m2)

Návrh rozšíření vstupů do náměstí a napojení na okolní ulice (~1550m2)

Rozšíření řešeného území do ulice Elišky Přemyslovny (-2 150m2)

+ 2 131,50 m2

r

Příloha č.1 - Rozšíření řešeného území, 
Zbraslavské náměstí
Legenda

Nově stanovené řešené území (-14 500m2)

Řešené území zadané soutěží (-10 800m2)

Návrh rozšíření vstupů do náměstí a napojení na okolní ulice (~1550m2) 

Rozšíření řešeného území do ulice Elišky Přemyslovny (-2 150m2)

+ 2 131,50 m2

r



Příloha 2
Nabídková cena dle jednotlivých činností

Okamžik a případná předpokládán celková cena dílčího
výše fakturace (není-li é plnění bez DPH

Rozdělení ceny v těle Smlouvy uvedeno procentuální
jinak) rozdělení

po dodání, resp. 6% 477 000 Kč
provedení nezbytnýchal) odsouhlasení výstupu
průzkumů a měření Objednatelem

dodání Dopracovaného po dodání, resp. 20% 1 590 000 Kč

a2) návrhu Stavby, včetně odsouhlasení výstupu
dopravní studie Objednatelem

22% 1 749 000 Kč
dodání Dokumentace probl) územní řízení po předání Objednateli

inženýrská činnost pro 1% 79 500 Kč

zajištění pravomocného po nabytí právní moci
b2) rozhodnutí o umístění rozhodnutí

staveb
dodání Dokumentace pro 18% 1431 000 Kč

vydání stavebního povolení
b3) po předání Objednateli(včetněpropočtu

projektanta)
inženýrská činnost pro 1 % 79 500 Kčpo

nabytí právní moci
b4) zajištění pravomocného povolení

Stavebního povolení
dodání Dokumentace pro 20% 1 590 000 Kč
provádění Staveb (včetně

b5) po předání Objednatelivýkazuvýměr a kontrolního
položkového rozpočtu)

čtvrtletně dle čl. 7.3 této 10% 795 000 Kč
c) Autorský dozor Smlouvy

2% 159 000 Kč
spolupráce při výběru po podpisu realizační

d) smlouvy sezhotovitele Stavby zhotovitelem Stavby
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Příloha 2
Nabídková cena dle jednotlivých činností

Rozdělení ceny

Okamžik a případná 
výše fakturace (není-li 

v těle Smlouvy uvedeno 
jinak)

předpokládán
é

procentuální
rozdělení

celková cena dílčího 
plnění bez DPH

al)
provedení nezbytných 

průzkumů a měření

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

6% 477 000 Kč

a2)
dodání Dopracovaného 
návrhu Stavby, včetně 

dopravní studie

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

20% 1 590 000 Kč

bl)
dodání Dokumentace pro 

územní řízení po předání Objednateli
22% 1 749 000 Kč

b2)

inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění 

staveb

po nabytí právní moci 
rozhodnutí

1% 79 500 Kč

b3)

dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(včetně propočtu 
projektanta)

po předání Objednateli

18% 1431 000 Kč

b4)
inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 
Stavebního povolení

po nabytí právní moci 
povolení

1 % 79 500 Kč

b5)

dodání Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 

výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu)

po předání Objednateli

20% 1 590 000 Kč

c) Autorský dozor
čtvrtletně dle čl. 7.3 této 

Smlouvy
10% 795 000 Kč

d)
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby

po podpisu realizační 
smlouvy se 

zhotovitelem Stavby

2% 159 000 Kč
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