DODATEK č. 1 
(č. HM/25/2022/IROP2)

ke  S M L O U V Ě    O    D Í L O    
č. objednatele:  HM/12/2022/IROP 2                       

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami
 

I.  	SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1	Zhotovitel
Starožitný nábytek, s.r.o.
adresa: U Lihovaru 582, 379 21 Černá Hora
IČO: 07141530
Bankovní spojení: 618174002/0500

(dále jen ”zhotovitel”) 
1.2 	Objednatel: 
Husitské muzeum v Táboře
nám. Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor
IČO: 00072486
Bankovní spojení: 1339081/0710 (ČNB Praha)
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel muzea
Zástupce pro věci realizace: Božena Pražáková
(dále jen ”objednatel”) 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: HM/12/2022/IROP2 ze dne 24. 3. 2022, která nabyla účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv dne 25. 3. 2022, jejímž předmětem plnění je „Restaurování sbírkových předmětů – Uměleckořemeslný nábytek 2“, a tímto dodatkem č. 1 ujednávají změnu výše specifikované smlouvy (dále jen „smlouva“).


II.  PŘEDMĚT DODATKU

2.1 	Smluvní strany se dohodly na potřebě víceprací, které nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny díla tj. jedná se o změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Změny smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona jsou níže vymezeny v tomto dodatku a v příloze č. 1 tohoto dodatku tj. v kontrolním protokolu č. 1.

2.2	V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny díla, přičemž současně cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami nepřesahuje 30 % ceny díla tj. jedná se o změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, za dodržení požadavku dle § 222 odst. 9 zákona. Změny smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona jsou níže vymezeny a odůvodněny v čl. IV tohoto dodatku a v příloze č. 1 tohoto dodatku v kontrolním protokolu č. 1.


III.  VÍCEPRÁCE DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA

3.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude rozšířeno o vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona, a to konkrétně: doplnění pohledových boků a říms u skříně VZŽ 2536 (původně byla skříň umístěna v nice, restaurování bude pro volné použití v prostoru).
	
3.2	Celková hodnota víceprací ve smyslu § 222 odst. 4 zákona dle přílohy č. 1 tohoto dodatku činí bez DPH:
			- vícepráce:		9 000,- Kč bez DPH,
			- méněpráce:		0,- Kč,
			- hodnota změny:   	9 000,- Kč tj. 1,87 % z původní ceny díla dle smlouvy,
[bookmark: _GoBack]			- cenový rozdíl:		9 000,- Kč tj. navýšení smluvní ceny díla o tuto částku.
	
	Hodnota změny dle tohoto článku dodatku je 1,87 % a jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 10 % původní ceny díla.


IV.  VÍCEPRÁCE DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA

4.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude rozšířeno o vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona, a to konkrétně: 
	- doplnění dobového kování 
	- provedení povrchových úprav, popř. jejich upřesnění
	- doplnění chybějících částí nábytku 

4.2	Potřeba provést změny dle tohoto odstavce smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, konkrétně se jedná změny na základě podrobného průzkumu spojeného se snímáním povrchových vrstev, kdy byly zjištěny starší opravy a neadekvátní zásahy. Tyto zásahy nebyly před zahájením prací zjevné.  Podrobněji jsou objektivní skutečnosti, v důsledku kterých bylo nutné provést předmětné změny smlouvy dle tohoto odstavce, uvedeny v kontrolním protokolu. 

4.3	Celková hodnota víceprací ve smyslu § 222 odst. 6 zákona dle přílohy č. 1 tohoto dodatku činí bez DPH:
			- vícepráce:		143 050,- Kč bez DPH,
			- méněpráce:		0,- Kč,
			- hodnota změny:   	143 050,- Kč tj. 29,74 % z původní ceny díla dle smlouvy,
			- cenový rozdíl:		143 050,- Kč tj. navýšení smluvní ceny díla o tuto částku.
	
Hodnota změny dle tohoto článku dodatku je 29,74 % a jedná se o změnu závazku podle § 222 odst. 6 zákona tj. hodnota změny nepřesahuje 50 % původní ceny díla a potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat. Celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 5 a 6 zákona nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku, aktuálně tento cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 zákona činí 29,74 % (tj. žádné jiné změny dle § 222 odst. 5 a 6 nebyly učiněny).



IV.  ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

Smluvní cena díla uvedená v čl. 5.1 smlouvy a v příloze č. 1 smlouvy se zvyšuje o vícepráce dle tohoto dodatku tj. celkem bez DPH činí:
	- vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona:	9 000,- Kč bez DPH,
	- vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona:	143 050,- Kč bez DPH,
	- vícepráce dle tohoto dodatku celkem:	152 050,- Kč bez DPH,
	- cena dle smlouvy:			481 000,- Kč bez DPH,
	- cena dle dodatku č. 1 smlouvy:		633 050,- Kč bez DPH,
	- DPH dle dodatku č. 1 smlouvy:		0,- Kč (neplátce DPH),
	- cena dle dodatku č. 1 smlouvy:	633 050,- Kč včetně DPH.


V. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

5.2	Tento dodatek se pořizuje v originále v elektronické podobě a současně v listinné podobě ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5.3. 	Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
  
Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy: 


V  Táboře  dne  ………….                                               V Černé Hoře  dne  ………….
 
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:  

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.,                                              Jan Solár
ředitel Husitského muzea v Táboře                                  jednatel společnosti

