Uměleckořemeslný nábytek 2
Kontrolní protokol č. 1 ze dne 3. 5. 2022 – přílohy

Obecně: 
Na základě podrobného průzkumu spojeného se snímáním povrchových vrstev bylo zjištěno provedení starších oprav a neadekvátních zásahů, které nebyly bez zahájení restaurátorských prací zjevné. Bylo zjištěno použití nepůvodních náhrad kování, které je nutno nahradit replikami dobově odpovídajících prvků. Dále byly zjištěny stopy po původních kováních na místech pozdějšími zásahy prezentovaných jako bez kování. Zde bude třeba doplnit repliku dobově odpovídajícího kování. Nepůvodní materiálové náhražky a povrchové úpravy zjištěné při snímání povrchových vrstev je třeba nahradit adekvátním postupem tam, kde je to pro prezentaci předmětu v kontextu autenticity nezbytné, zejména u dvojice skleníků. Tato doplnění resp. jiné postupy povrchové úpravy jsou vícepracemi nad rámec původních restaurátorských záměrů. 
Položky zahrnující vícepráce jsou v následujícím textu podbarveny šedě.
Ceny víceprací jsou uvedeny červeně v Kč bez DPH. 
1) VZŽ 2518 komoda
bočnice jsou fládrované, budou proto odstraněny a nahrazeny třešňovou dýhou 24000,-
včetně intarzovaného rámečku
zámky zůstanou stávající
klíče nebudou doplňovány
kování (štítky) budou dobově doplněny 9500,-
2) VZŽ 2533 komoda
chybějící části kování (4 táhla a 1 středový štítek) budou doplněny 3000,-
3) VZŽ 2535 skříň
chybějící zámek bude doplněn 1800,-
chybějící zásuvka s kováním bude doplněna 1400,-
4) VZŽ 2536 skříň
skříň byla původně vsazena do niky, restaurování bude pro volné použití v prostoru, kdy je nutné dodělat pohledové boky a římsy - 9000,-
fládrování bude odstraněno
nepůvodní kování bude nahrazeno dobovým Panty a kování 9650,-
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5) VZŽ 2547 skříňka
zámek zůstane stávající (prvorepublikový)
chybějící štítek bude doplněn 500,-
6) VZŽ 2549 skleník
při restaurátorském průzkumu zjištěno odlišné provedení povrchové úpravy – navrženo je proto odpovídající postříbření s lazurou (restaurátorský záměr připraví D. Štusák)  40000,-
7) VZŽ 2553 skleník
při restaurátorském průzkumu zjištěno odlišné provedení povrchové úpravy – navrženo je proto odpovídající postříbření s lazurou (restaurátorský záměr připraví D. Štusák) 40000,-
8) VZŽ 2555 komoda
nepůvodní kování bude nahrazeno dobovým 6800,-
9) VZŽ 2556 komoda
zámky zůstanou stávající
klíče nebudou doplňovány
kování bude mosazné (nebude pocínováno), což odpovídá originálu
10) VZŽ 2558 komoda
bez poznámek
11) VZŽ 2559 cestovní truhla
klíč bude doplněn – 800,-
12) VZŽ 2964 truhla
otvor pro kování bude zcelen a domalován, kování nebude doplňováno
13) VZŽ 2576 kredenc
povrchová úprava bude obnovena v barvě slonové kosti a patinována
kování bude pochromováno s případnými nedokonalostmi (patinou)
chybějící úchytka bude doplněna – 5600,-
skleněné výplně a jejich malby prozatím neřešeny, objednatel bude jejich restaurování konzultovat s restaurátorkou podmaleb 
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