
Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk 

(ČÍSLO PROJEKTU 500 553 0014) 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

 

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022 

 Evidenční číslo ZHOTOVITELE:  

 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána  

 

mezi  

 

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 

ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 

č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO, DIČ:   67981801, CZ67981801 

bankovní spojení:   

zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  vedoucí oddělení 

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně  

 

a  

 

název:   Metrostav DIZ s.r.o. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 93177  

se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 

IČO, DIČ:   25021915, CZ25021915 

bankovní spojení:  

 -  

zastoupen:   předseda sboru jednatelů 

    jednatel 

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé. 

 

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Modernizace ochranných stání služebních plavidel 

Praha a Nymburk, číslo projektu 500 553 0014, financovaného z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury, položka Investiční akce s RN do 30 mil. Kč ISPROFOND 500 554 

0002 bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku 

na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve 

výši 36.454.744,80 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

 

Název díla Nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 

nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč 

včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Stání Praha 1 8.749.138,75 1.837.319,14 10.586.457,89 

Stání Praha 2 10.207.328,55 2.143.539,00 12.350.867,55 



Stání Nymburk 1 8.749.138,75 1.837.319,14 10.586.457,89 

Stání Nymburk 2 8.749.138,75 1.837.319,14 10.586.457,89 

Celkem: 36.454.744,80 7.655.496,41 44.110.241,21 

 

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle 

oceněného soupisu prací (Výkazu výměr). 

 

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto: 

 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 

dokumentací veřejné zakázky na dodávku Modernizace ochranných stání služebních 

plavidel Praha a Nymburk, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-010942 

a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních 

podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

 

 

(a) Smlouva o dílo a Příloha 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 

(c) Harmonogram plateb  

(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky2  

(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky3 

(f) Požadavky objednatele4  

(g) Výkresy5 a 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

- Publicita 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 

2 zadávací dokumentace) 

 

Základní datum je 5. 4. 2022 

 

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo 

a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení 

a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným 

ve Smlouvě. 

 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 

 

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem 

smlouvy. 
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 



o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 

Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 

v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 

 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

obdrží dodavatel/zhotovitel. 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

 

 

Datum: ________________________________ Datum: _________________________ 

PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________ 

Jméno:  Ing. Lubomír Fojtů    Jméno:  

Funkce: ředitel     Funkce: předseda sboru jednatelů 

 

za Objednatele      za dodavatele/Zhotovitele  

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Metrostav DIZ s.r.o. 

 

 

 

 Datum: _________________________ 

 PODEPSÁN_______________________ 

 Jméno:  

 Funkce: jednatel 

  

 za dodavatele/Zhotovitele 

 Metrostav DIZ s.r.o 

  



PŘÍLOHA 

Následující tabulka dále upravuje Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“). 

Název díla: Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Technické zadání 1.1.2 
Požadavky objednatele definované v příloze f) 

Smlouvy  

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.4 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,  

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.5 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Datum zahájení prací 1.1.7 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

Doba pro dokončení 1.1.9 24 týdnů 

Staveniště 1.1.17 Staveništěm jsou pro účely této Smlouvy myšleny 

lokality, kde budou kompletována, uvedena do 

provozu a trvale umístěna jednotlivá ochranná stání 

služebních plavidel. 

Dílo 1.1.19 „Dílo“ je jakékoliv plnění, které má Zhotovitel dle 

Smlouvy provést či dodat včetně Variací. 

Sekce 1.1.25 Popis definované Sekce (je-li taková):  

Stání Praha 1 – typ A3 pro 2 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení 

Stání Praha 2 - typ B1 pro 3 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení 

Stání Nymburk 1 – typ A1 pro 2 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Stání Nymburk 2 – typ A2 pro 2 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení 

Faktura 1.1.27 Faktura musí obsahovat číslo a celý název 

ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční 

číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové 

fakturované částce, označení peněžních ústavů obou 

Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti 

podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za 

vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze 

Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění 

podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. 

Faktury v listinné podobě musí být doručeny na 

adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické 

podobě musí být doručeny prostřednictvím 

informačního systému datových schránek do datové 

schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným 

uznávaným elektronickým podpisem nebo 

elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 

910/2014 o elektronické identifikaci a 

důvěryhodných službách pro elektronické transakce 

na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu 

elektronické podatelny Objednatele. 

Záruční doba 1.1.30 36 měsíců pro všechny objekty s výjimkou ocelových 

konstrukcí včetně opláštění a povrchových nátěrů a 

plováků, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem 

stanovena v délce 120 měsíců 

Doba pro uvedení do 

provozu  

1.1.37 24 týdnů 

Výklad 1.2 S ohledem na předmět plnění Smlouvy je zapotřebí 

vykládat pojem „stavba“, kdekoliv je ve Smlouvě 

obsažen, jako Dílo a pojem „výstavba“ či „stavební 

práce“ jako plnění předmětu Smlouvy.  

Pojem veřejná zakázka na stavební práce je zapotřebí 

v rámci této Smlouvy vykládat, jako veřejná zakázka 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

na dodávky, všude tam, kde to předmět plnění 

Smlouvy nebo kontext vyžaduje. 

S ohledem na předmět plnění je zapotřebí ustanovení 

Smlouvy vykládat vždy přiměřeně k tomuto předmětu 

plnění (srov. např. stavební deník; stavební zákon; 

stavební úřad; stavební povolení, územní rozhodnutí 

atd.). 

Hierarchie smluvních 

dokumentů  

1.3 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky  

(d) Obecné podmínky  

(e) Požadavky objednatele 

(f) Výkresy                                                

(g) Nabídková projektová dokumentace 

(h) Harmonogram plateb         

Právo  1.4 právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Sociální odpovědnost 1.7 Použije se základní úprava ze Smluvních podmínek  

Poskytnutí staveniště 2.1 Na lokalitě se bude kompletovat vždy pouze jedno 

stání, které bude uvedeno do provozu a teprve poté 

začne kompletace dalšího stání. Pro vlastní 

kompletaci bude lokalita k dispozici pro každé stání v 

délce 30 dní, kdy v Praze bude jako první 

zprovozněno stání pro 2 plavidla. 

Před předáním prostoru pro kompletaci nebude nijak 

omezen provoz stávajících stání. 

Během provádění kompletace bude v plném rozsahu 

zachován provoz a nebude omezeno využívání druhé 

poloviny stání (původních krytých stání nebo nových 

krytých stání) včetně nepřetržitého pozemního 

přístupu osob, manipulace s materiálem na plavidla i 

vyplouvání a zaplouvání plavidel. 

Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci 

Zhotovitele a je součástí smluvní ceny. 

Pověřená osoba 3.1 Ing. Jan Bukovský, Ph.D. 

Zástupce objednatele 3.2  Nepoužije se 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Obecné povinnosti 4.1.4 Náležitosti informační tabule k označení Díla 

vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita 

Jmenovaní 

podzhotovitelé 

4.3 Nepoužije se 

Zajištění splnění 

smlouvy 

4.4 bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné 

podobě nebo v podobě elektronického originálu ve 

výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Zajištění kvality 4.5 Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení 

prací předložit Objednateli doklad o zavedeném 

systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení 

týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu 

odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a 

podřízenosti v týmu Zhotovitele.  

Záruka za odstranění 

vad 

4.6. bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné 

podobě nebo v podobě elektronického originálu ve 

výši 3 %  Přijaté smluvní částky bez DPH 

Projektová 

dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 pro všechna Stání je požadováno zpracování RDS 

(výrobní dokumentace) Zhotovitelem 

Rizika objednatele 6.1 t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na 

časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby 

pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění 

závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou 

Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle 

nebo na majetku Zhotovitele při povodni 

s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem 

objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité 

péči Zhotovitele předejít.  

Harmonogram 7.2 Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí 

Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 

musí obsahovat informace: 

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a 

každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do 

provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a 

Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 

[Postupné závazné milníky], 

b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat 

včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů, 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. montážní 

činnosti, montážní části prvků, díly [např. montáž vrat, 

vjezdová vrata, zámek vrat, atd.]), a to s logickými 

vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího 

možného data zahájení a ukončení každé z činností, s 

uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se 

znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 

d) časový plán zpracování projektové dokumentace 

Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s 

vyznačením Podzhotovitelů, 

e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou 

splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení 

o převzetí, 

g) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí 

použít, 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na 

staveništi v každé z hlavních etap a 

(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli 

zpoždění na postup prací na Díle. 

 

Postupné závazné 

milníky 

7.5 Věcný milník: 

Realizační dokumentace: 4 týdny 

Stání Praha 1 – typ A3 pro 2 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení: 16 týdnů 

Stání Praha 2 - typ B1 pro 3 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení: 24 týdnů 

Stání Nymburk 1 – typ A1 pro 2 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení: 16 týdnů 

Stání Nymburk 2 – typ A2 pro 2 plavidla – kompletní 

funkční stání včetně dokladů pro vydání osvědčení 

plovoucího zařízení: 24 týdnů 

Doba pro dokončení: 24 týdnů 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Doba pro uvedení díla do provozu: jednotlivé sekce 

definované výše 

Zkušební provoz 7.7 Předpokládaný rozsah Zkušebního provozu: 

nepředpokládá se  

Rozsah součinnosti Zhotovitele s provedením 

Zkušebního provozu poskytnuté Objednateli: není 

požadována 

Ověření funkčnosti díla 

nebo sekce 

7.8 Bude provedeno v rozsahu: 

- Předložení technické dokumentace, schéma 

zapojení elektrického rozvodu, návodu na 

údržbu, 6 ks klíčů ke dveřím, 2 ks dálkových 

ovladačů ke každým vratům otevírající daná 

vrata 

- Předložení technické prohlídky plovoucího 

zařízení 

- Odzkoušení: 

i. Nezanoření plováků při zatížení 

ii. Dálkového elektrického otevírání 

vjezdových vrat a jejich 

uzamykatelnost 

iii. Funkčnosti osvětlení a zásuvek a 

silového napájení v rozvaděči 

slaboproudém. 

iv. Funkčnosti elektrického záložního 

systému napájení 

v. Funkčnosti zdvíhacího zařízení 

  

Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno 

před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a 

tato činnost je součástí Díla  

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Cenová soustava 10.2 OTSKP 

Smluvní cena a 

oceňování díla 
11.1 Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky. 

Měsíční vyúčtování 11.2 
podle Harmonogramu plateb uvedeném v příloze (c) 

Harmonogram plateb Smlouvy 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle 

Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 

30 % průběžné platby 

 11.3 b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 

podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  

30 % průběžné platby 

 11.3 c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 

30 % průběžné platby 

Měna  11.7 koruna česká 

Zálohová platba 11.9 

Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím 

zněním: 

„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši 

maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako 

jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako 

bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že 

Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách 

rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU a 

musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a 

vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její 

částka může být postupně snižována o částku 

vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v 

Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky 

specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová 

platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí 

doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost 

záruky až do vrácení zálohové platby. 

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento 

Pod-článek se nepoužije. 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, 

která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné 

platby, v němž součet všech potvrzených průběžných 

plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát 

procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez 

Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní 

Zhotovitel v plné výši ve všech následujících 

měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné 

platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 

11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba 

poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude 

vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být 

splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o 

převzetí Díla. 

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před 

vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před 

odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-

článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový 

zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 

splatným Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové 

platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové 

platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] 

a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co 

se stane později.“ 

Výzisky 11.10 

Při provádění díla nedojde k žádnému vyzískání 

materiálu. Veškerá stávající plovoucí zařízení nejsou 

v majetku Objednatele a jejich odstranění bude 

učiněno před zpřístupněním staveniště pro Zhotovitele 

prostředky třetí strany. Žádné demontáže nejsou 

předmětem plnění.  

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5 a) 
Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou 
mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální 
odpovědnost): 

0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

 12.5 b) 
Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající 
z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti): 

0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 

 12.5 c) 
Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-
článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): 

0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 

 12.5 d) 
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 

stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 

Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 

0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 

Kč za každý případ porušení 

 12.5 e) 
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 

(Subdodávky) 

0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý 

případ porušení 

 12.5 f) 
Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne 
bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení 
nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet 
zájmů) nebo takovou dohodu neplní: 

0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 

 12.5 g) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 

7 (Doba pro dokončení); 

0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době 

pro dokončení 

 

 12.5 h) 
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle 

Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v 

Příloze; 

0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

den prodlení 

 

 12.5 i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 

podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 

0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu 

 12.5 j) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 

oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 

0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení 

 

 12.5 k) 

Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s 

ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 

0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý 

den prodlení 

  

Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv 

pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí 

platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu 

pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření 

takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-

článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): 

0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý 

započatý den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Obecné požadavky na 

pojištění 

14.2. Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou 

událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika 

povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší 

než 10% z Přijaté smluvní částky.  

 

 14.2 Parametry pro pojištění Díla a vybavení Zhotovitele: 

- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu 

min. 24 měsíců 

- pojištění okolního majetku  



Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 

Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 

vázaní na Díle 

 

 14.2 Pojištění odpovědnosti 

Minimální limit 1,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost 

a všechny pojistné události v úhrnu 

Způsob rozhodování 

sporů 
15 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem  

   

   

Datum: 02.05.2022 

____________________________ 

Ing. Jan Šlajs 

Vedoucí oblasti 6 

Metrostav DIZ s.r.o. 

  



PŘÍLOHA K NABÍDCE  

 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 

10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 

na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace.   

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny realizovaného 

objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.  

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 

listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami 

viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace 

před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 

Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí 

účinnosti Změnového listu. 

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 

by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek.  

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 

až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  



 

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)  

  Název a evidenční číslo Díla: 
     

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:    
Pořadové 

číslo ZBV: ?. 

  
Název realizovaného objektu/provozního souboru 
(SO/PS):       

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného Díla uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel:  [doplňte]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     
Paré 
č.  

Příjemc
e      

    

Rozpis ocenění změn položek 

      1  

Objednatel 
(Správce díla 
jako zástupce 
Objednatele) (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

                   2  Zhotovitel   

    
 

      3  Projektant   

                   4  Supervize   

    

 

       [doplňte dle potřeby]     
                                           

  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
  Popis Změny:   

                                            
                                            

         Údaje v Kč bez DPH: 
           

         

Cena navrhovaných Změn záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných 
a Změn kladných 

celkem   

         
    0,00   

        
Časový vliv na termín dokončení 

/ uvedení do provozu    

                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných plnění od původní zakázky a 
nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 
 
 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 



 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných 
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění 
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření 
předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  
 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na 
stavební práce nebo 10 % u ostatních zakázek.                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné plnění od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                         

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
                                                                                                                                                                                                                            

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu plnění za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu plnění představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám -   

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu plnění je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu plnění jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu plnění s vymezením položek v původním soupisu plnění, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                  

  
Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   Podpis   

  

 
Vyjádření:       

 

  
Garant smlouvy objednatele jméno   

datu
m 

    Podpis   

  

  
Supervize jméno   datum   Podpis   

  

  
Zástupce Objednatele (Správce 
díla) 

jméno   
datu
m 

    Podpis   
  

 
Vyjádření:        

 



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedeného Díla, budou provedeny 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list 
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva 
a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 

Smlouva:  S/ŘVC/xxx/x/SoD/202x Ze dne:  

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 

 

Aktuální cena vč. této ZBV č. x 
(Smlouva + ∑ ZBV) 

 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč:  % -4,58 

Změna 
celkem dle 
odstavců:         

Odstavec: A B C D E 

Kč:      

Reálná v %:      

Absolutní v %:      

Mezní limit změny ceny: 15% 30 (50) % 30 % není stanoveno 

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky        B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max. 
50%    
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta 

smlouvy: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

  



 
vedoucí oddělení vnitřní 

správy, správce rozpočtu: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – ředitel jméno   datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel jméno   datum   Podpis   

  

           Číslo paré:    

 

 



 

 b) Dopis o přijetí nabídky     Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk 
S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022 

   1 

 

 

 b) Dopis o přijetí nabídky 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Modernizace ochranných stání 

služebních plavidel Praha a Nymburk“ 

 

 



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen
"ZZVZ")

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

IČO 679 81 801

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba  oprávněná
zastupovat zadavatele

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky 
Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha
a Nymburk

Evidenční číslo zakázky ve
VVZ

Z2022-010942

Druh  veřejné  zakázky
a zadávacího řízení

Otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky

Režim veřejné zakázky Nadlimitní

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele

Metrostav DIZ s.r.o.
IČO: 25021915

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zadavatel tímto v souladu s ust.  § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům
zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.

1



S ohledem na skutečnost, že v tomto zadávacím řízení byla podána pouze jedna nabídka, a to
nabídka vybraného dodavatele, neprováděl zadavatel hodnocení nabídek, a tudíž nevyhotovil
zprávu o hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel zároveň splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.

S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel dle ust. § 122 odst. 2 ZZVZ rozhodl o výběru výše
uvedeného dodavatele.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2
písm. a)  ZZVZ.  Námitky  musí  být  zadavateli  doručeny  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne
doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka
byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.

V Praze 

_____________________________________________

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
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 c) Harmonogram plateb 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Modernizace ochranných stání 

služebních plavidel Praha a Nymburk“ 

 

 



Harmonogram plateb

Položka č. Název milníku platby Podmínky pro splnění milníku platby
Hodnota 

[%]

Podmínka pro výši 

platby
cena Sekce [Kč]

hodnota platby 

[Kč]

1 2 3 4 5 7 7

Max. z celkové Přijaté 

smluvní ceny
8 749 138,75

1 Založena konstrukce stání

 - schválena realizační dokumentace

 - zhotoveny plováky v dílnách

 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné 

konstrukce ocelového rámu a zastřešení

25% ceny Sekce 2 187 284,69

2 Zhotovena konstrukce stání

 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení 

převozu na lokalitu a montáž

 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a 

zastřešení včetně povrchové ochrany

 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení

 - dodána sekční vrata do dílny

40% ceny Sekce 3 499 655,50

3 Dokončena instalace stání

 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně 

všech specializací

 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky 

plovoucího zařízení

 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání

 - umožněno užívání stání

30% ceny Sekce 2 624 741,63

4 Odstraněny vady a nedodělky  - odstranění veškerých vad a nedodělků 5% ceny Sekce 437 456,94

Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk

Harmonogram plateb

Sekce Stání Praha 1 – typ A3 pro 2 plavidla 

Smlouva č. S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č.                                     (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele)



Harmonogram plateb

Max. z celkové Přijaté 

smluvní ceny
10 207 328,55

1 Založena konstrukce stání

 - schválena realizační dokumentace

 - zhotoveny plováky v dílnách

 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné 

konstrukce ocelového rámu a zastřešení

25% ceny Sekce 2 551 832,14

2 Zhotovena konstrukce stání

 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení 

převozu na lokalitu a montáž

 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a 

zastřešení včetně povrchové ochrany

 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení

 - dodána sekční vrata do dílny

40% ceny Sekce 4 082 931,42

3 Dokončena instalace stání

 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně 

všech specializací

 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky 

plovoucího zařízení

 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání

 - umožněno užívání stání

30% ceny Sekce 3 062 198,57

4 Odstraněny vady a nedodělky  - odstranění veškerých vad a nedodělků 5% ceny Sekce 510 366,43

Sekce Stání Praha 2 – typ B1 pro 3 plavidla 

Smlouva č. S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č.                                     (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele)



Harmonogram plateb

Max. z celkové Přijaté 

smluvní ceny
8 749 138,75

1 Založena konstrukce stání

 - schválena realizační dokumentace

 - zhotoveny plováky v dílnách

 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné 

konstrukce ocelového rámu a zastřešení

25% ceny Sekce 2 187 284,69

2 Zhotovena konstrukce stání

 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení 

převozu na lokalitu a montáž

 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a 

zastřešení včetně povrchové ochrany

 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení

 - dodána sekční vrata do dílny

40% ceny Sekce 3 499 655,50

3 Dokončena instalace stání

 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně 

všech specializací

 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky 

plovoucího zařízení

 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání

 - umožněno užívání stání

30% ceny Sekce 2 624 741,63

4 Odstraněny vady a nedodělky  - odstranění veškerých vad a nedodělků 5% ceny Sekce 437 456,94

Sekce Stání Nymburk 1 – typ A1 pro 2 plavidla 

Smlouva č. S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č.                                     (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele)



Harmonogram plateb

Max. z celkové Přijaté 

smluvní ceny
8 749 138,75

1 Založena konstrukce stání

 - schválena realizační dokumentace

 - zhotoveny plováky v dílnách

 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné 

konstrukce ocelového rámu a zastřešení

25% ceny Sekce 2 187 284,69

2 Zhotovena konstrukce stání

 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení 

převozu na lokalitu a montáž

 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a 

zastřešení včetně povrchové ochrany

 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení

 - dodána sekční vrata do dílny

40% ceny Sekce 3 499 655,50

3 Dokončena instalace stání

 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně 

všech specializací

 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky 

plovoucího zařízení

 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání

 - umožněno užívání stání

30% ceny Sekce 2 624 741,63

4 Odstraněny vady a nedodělky  - odstranění veškerých vad a nedodělků 5% ceny Sekce 437 456,94

36 454 744,80 36 454 744,80

Sekce Stání Nymburk 2 – typ A2 pro 2 plavidla 

Smlouva č. S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č.                                     (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele)
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 f) Požadavky objednatele 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Modernizace ochranných stání 

služebních plavidel Praha a Nymburk“ 
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Technická specifikace 

Obecná specifikace: 

Stávající ochranné stání služebních plavidel bylo realizováno v roce 2015 a je tvořené 

podélným plovoucím molem o šířce 1,25 m a o užitné délce 24 m v Nymburce a 45 m 

v Praze. Mola jsou svisle vedená dalbami, přenášejícími veškeré vodorovné síly od 

mol. Jednotlivá mola mají pochozí plochu z ocelových pororoštů a betonové plováky. 

Obě plovoucí mola jsou vybudována jako chráněné místo pro plavidla a plovoucí 

zařízení vyvázaná k molu i za největších povodní a za ledových jevů. 

Nové stání bude realizováno jako kryté a trvale vyvázané ke stávajícímu plovoucímu 

molu a bude tak umožňovat ochranu plavidel ve stání pro výšku hladiny povodně Q100 

v Nymburce, extrémní povodně v Praze v roce 2002 a za ledových jevů  

Půdorys stání, představující jedno samostatně plující a funkční plovoucí zařízení, je 

obdélníkového tvaru a plovoucí zařízení bude sloužit pro stání podle typu 2 – 3 

služebních plavidel v Nymburce (typ A1 + A2) a v Praze (typ A3 + B1). Celkový počet 

krytých míst pro plavidla tak bude 4 v Nymburce a 5 v Praze. 

Na lokalitě se bude kompletovat vždy pouze jedno stání, které bude uvedeno do 

provozu a teprve poté začne kompletace dalšího stání. Pro vlastní kompletaci bude 

lokalita k dispozici pro každé stání v délce 30 dní, kdy v Praze bude jako první 

zprovozněno stání pro 2 plavidla. Bude tvořeno prvky, které budou umožňovat montáž 

a demontáž přímo na lokalitě. Pro případ údržby a oprav bude mimořádně bez 

speciálních prostředků možné plovoucí stání odvázat a pomocí remorkéru přeplavit do 

jiné polohy. 

Stavba stání musí být provedena v souladu s platnými předpisy tak, aby plovoucí stání 

obdrželo osvědčení plovoucího zařízení. Protokol z technické prohlídky provedené 

pověřenou organizací k jejich provádění včetně všech zařízení v plném rozsahu 

nezbytném pro vydání osvědčení plovoucího zařízení předá zhotovitel objednateli 

současně s předáním díla a je nutnou součástí předávaných dokladů. Zhotovitel 

poskytne nezbytnou součinnost objednateli pro vydání osvědčení plovoucího zařízení 

a předání díla je dokončeno vydáním osvědčení plovoucího zařízení plavebním 

úřadem. 

Záruka na ocelové konstrukce včetně opláštění a povrchových nátěrů a plováků je 

požadována 10 let, na ostatní části 3 roky. 
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Rozměry stání pro dvě plavidla: 

Typ A1:  

Šířka místa pro stání plavidla: 3,5 + 3,5 m 

Délka místa pro stání plavidla: 10,8 m 

Max. délka plovoucího zařízení (ve směru osy stojících plavidel) včetně plováků a 

ochozu: 13,8 m 

Max. šířka plovoucího zařízení (kolmo na osu stojících plavidel) včetně plováků: 13,2 

m 

Min podjezdná výška vrat 5,5 m (výška plavidla s radarem) 

Min. světlá výška prostoru stání: 6,5 m 

Max. ponor plovoucího zařízení: 1,3 m 

 

Typ A2: 

Šířka místa pro stání plavidla: 4 + 3 m 

Délka místa pro stání plavidla: 10,8 m 

Max. délka plovoucího zařízení (ve směru osy stojících plavidel) včetně plováků a 

ochozu: 13,8 m 

Max. šířka plovoucího zařízení (kolmo na osu stojících plavidel) včetně plováků: 13,2 

m 

Min podjezdná výška vrat 5,5 m (výška plavidla s radarem) 

Min. světlá výška prostoru stání: 6,5 m 

Max. ponor plovoucího zařízení: 1,3 m 

 

Typ A3: 

Šířka místa pro stání plavidla: 4 + 4 m 

Délka místa pro stání plavidla: 10,8 m 

Max. délka plovoucího zařízení (ve směru osy stojících plavidel) včetně plováků a 

ochozu: 13,8 m 

Max. šířka plovoucího zařízení (kolmo na osu stojících plavidel) včetně plováků: 14,5 

m 

Min podjezdná výška vrat 5,5 m (výška plavidla s radarem) 

Min. světlá výška prostoru stání: 6,5 m 

Max. ponor plovoucího zařízení: 1,3 m 
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Rozměry stání pro tři plavidla: 

Typ B1:  

Šířka místa pro stání plavidla: 3,5 + 4 + 3,5 m 

Délka místa pro stání plavidla: 10,8 m 

Max. délka plovoucího zařízení (ve směru osy stojících plavidel) včetně plováků a 

ochozu: 13,8 m 

Max. šířka plovoucího zařízení (kolmo na osu stojících plavidel) včetně plováků: 19,5 

m 

Min podjezdná výška vrat 5,5 m (výška plavidla s radarem) 

Min. světlá výška prostoru stání: 6,5 m 

Max. ponor plovoucího zařízení: 1,3 m 

Základní konstrukce stání: 

Základní konstrukce stání je tvořena železobetonovými plováky s výplní 

z extrudovaného polystyrenu, které jsou umístěny v liniích rovnoběžných se směrem 

vplouvání, resp. osami stojících plavidel. Plováky jsou umístěny jak pod bočními 

stěnami stání, tak také rozdělují jednotlivá místa pro plavidla. Maximální šířka plováků 

nepřesáhne 2,4 m. Celková konstrukce plováků musí být řešena tak, aby v případě 

zamrzání nemuselo docházet k jejich provozní údržbě. Případné otvory mezi plováky 

musí být ochráněny proti vniknutí pláví tak, aby linie plováků tvořila nornou stěnu. 

Celková výška nad hladinou bez dalšího zatížení bude odpovídat tomu, aby pochozí 

plocha uvnitř stání byla na úrovni pochozí plochy stávajícího plovoucího mola. Na 

každém plováku bude ocelový rám nebo ocelové kotevní prvky, který zajistí uchycení 

jednotlivých plováků na konstrukci nástavby. Veškeré ocelové konstrukce budou 

s antikorozní úpravou žárovým pozinkováním dle ČSN EN ISO 1461 a Technických 

kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

(TKP ŘVC 

http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/Technicko%20kvalitativn%C3%AD%20podm

%C3%ADnky/tkp-protikorozni-ochrana-ocelovych-konstrukci.pdf.) 

Kolem celého obvodu stání, s výjimkou prostoru vjezdových vrat, musí být vnější 

ochoz se zábradlím ve výšce 1,1 m umožňující projití 1 osoby - volná šíře min. 0,9 m. 

Šíře vnějšího ochozu před vstupními dveřmi do stání musí umožňovat otevření dveří 

směrem ven, jeho šíře musí být proto v tomto místě alespoň 1,1 m. Vnější ochoz 

v prostoru navazujícím na vjezdová vrata bude šíře 0,5 m a v místě vjezdu bude po 

http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/Technicko%20kvalitativn%C3%AD%20podm%C3%ADnky/tkp-protikorozni-ochrana-ocelovych-konstrukci.pdf
http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/Technicko%20kvalitativn%C3%AD%20podm%C3%ADnky/tkp-protikorozni-ochrana-ocelovych-konstrukci.pdf
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obou stranách umístěn 1 pár gumových naváděcích rolen (koleček) pro bezpečné 

zajetí plavidla do jednotlivých stání. Uvnitř stání bude vnitřní ochoz o průběžné volné 

šíři min. 1,0 m umožňující manipulaci s plavidlem a umístění veškerého vybavení viz 

kapitola „Další vybavení každého stání“. Veškeré ochozy budou mít podlahu tvořenou 

kovovými pororošty s protiskluzovou úpravou. Na vnějším ochozu v místě přiléhajícím 

ke stávajícímu molu bude osazen přechodový plech uchycený k ochozu krytého stání.  

Ochoz bude kromě zatížení od pohybu osob umožňovat přepravu břemen do 

hmotnosti 100 kg. Celkový návrh musí splňovat posouzení plovatelnosti a stability i pro 

podmínku přítomnosti 12 osob hmotnosti jedné osoby 100 kg ve stání s jejich 

soustředěním u výstupních dveří na ploše 5 m2, nebo při vyzdvižení plavidla s 

přítomností 5 osob hmotnosti jedné osoby 100 kg Betonové plováky se při těchto 

stavech zatížení nezanoří pod hladinu a bude umožněn bezpečný nástup a výstup na 

stávající plovoucí molo podél daleb. 

Boční stěny ochozů (vnitřních i vnějších) a plováků musí být opatřeny oděrkami, a to 

jak svislými, tak podélnými, aby nedošlo k zachycení člunu o konstrukci stání při 

změnách ponoru člunu nebo stání. Na vnějších površích budou oděrky vhodným 

způsobem zabezpečeny (upraveny) tak, aby nedošlo k poškození trupu člunu při 

vyvazování. 

Komplex stání musí být vybaven na straně proti proudu ochranou proti spláví 

pohybujícím se na vodním toku. 

Nástavba: 

Kostru pláště tvoří nosné rámové prvky v počtu dle návrhu zhotovitele, nejméně však 

přední a zadní rám a přiměřený počet vzpěr. Tyto nosné prvky musí zaručit 

dostatečnou tuhost konstrukce stání i při nerovnoměrném zatížení od vyvěšeného 

plavidla. Celá konstrukce musí být tvořena profily s antikorozní úpravou žárovým 

pozinkováním dle ČSN EN ISO 1461 a TKP ŘVC, může být plnostěnná či příhradová. 

Spojení těchto prvků musí být provedeno rozebíratelným (šroubovým) spojem 

prostřednictvím výztužných distančních trubek.  

Vlastní opláštění obvodových stěn stání musí být provedeno ocelovým plechem 

opatřeným antikorozní úpravou žárovým pozinkováním dle ČSN EN ISO 1461 (je 

přípustný i hliníkový plech s vhodnou povrchovou úpravou) sahajícím až pod střechu 

tak, aby bylo zamezeno vlétávání ptactva do stání. Stěny musí být vybaveny světlíky 
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pro průchod denního světla do stání. Konstrukce opláštění bude připravena pro 

osazení evidenčního čísla garáže, kulatého znaku Policie ČR a nápisů Policie z boků, 

zepředu, zezadu (celkem 4 ks). Velikost písma označení nejméně 20 cm.  

Na vjezdové straně budou do každého stání plastová plná sekční vrata uzavírající 

celou šíří stání včetně ochozů. Vrata budou zajíždět do montážních drážek v ochozu 

(nebudou tvarována podle ochozů). Vrata budou zajíždět pod střechu a v zavřeném 

stavu budou končit 5 cm nad hladinou (pro zatěžovací stav bez osob a vyvěšených 

plavidel) v celé šíři stání a budou vybaveny nornou zástěnou. Vjezdová vrata musí být 

uzamykatelná a opatřena elektrickým dálkovým ovládáním a manuálním ovládáním 

vrat, pro případ poruchy nebo výpadku elektrického proudu. Na opačné čelní stěně 

směrem ke břehu budou vstupní uzamykatelné dveře pro vstup osob. Šířka dveří 

minimálně 0,90 m. Zadní stěna bude sahat 5 cm nad hladinu (pro zatěžovací stav bez 

osob a vyvěšených plavidel) a bude vybavena nornou zástěnou. 

Střecha bude vybavena hromosvody dle příslušných ČSN. Střecha musí být tvořena 

svařenými vazníky, které jsou připevněny k obvodovým stěnám stání. K vazníkům jsou 

dále připevněny nosiče střešní krytiny. Jako střešní krytina se požaduje vlnitý nebo 

trapézový plech s antikorozní úpravou žárovým pozinkováním ČSN EN ISO 1461 (je 

přípustný i hliníkový plech s vhodnou povrchovou úpravou). 

Úvazná zařízení:  

V rozích stání musí být instalováno vázací zařízení umožňující, aby obě sousední 

plovoucí zařízení stání na vývazišti svými delšími stranami (boky) přiléhala k sobě. 

Toto vázací zařízení musí také umožnit přepravu stání po vodě na jiné vývaziště. 

Zároveň musí být stání vyvázané na stávající plovoucí molo podél daleb vývaziště. 

Stání bude osazeno jistícím zařízením plovoucího zařízení (2x vrátek) v místě trvalého 

vývaziště. 

Ke konstrukci vnitřního ochozu stání musí být po obou stranách instalován dostatečný 

počet nerezových úvazů (min. 3 po stranách + 1 vpředu u každého místa stání) 

umožňujících bezpečné vyvazování stojícího plavidla. Na vnějším ochozu stání budou 

na instalovány další 3 nerezové úvazy pro vyvázání plavidla vně stání. Vnější část 

konstrukce musí být vybavena pro možnost připojení dalších plovoucích zařízení, jako 

je molo či lávka.  
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Zdvihací zařízení pro plavidla 

V každé lokalitě bude v rámci jednoho stání instalováno zdvižné zařízení pro plavidla, 

které bude umístěno v nejširším místě pro stání (tj. jedno zdvižné zařízení v Praze a 

jedno v Nymburce). Střešní nosná konstrukce musí být dimenzována s dostatečnou 

pevností a tuhostí tak, aby bylo možné v každém celku bezpečně vyzvednout jedno 

plavidlo nad vodní hladinu, přičemž zároveň budou ostatní místa pro stání plavidel 

užívána pro běžný provoz. Zařízení bude instalováno v konstrukci krytého stání a bude 

přenášet veškeré zatížení od zvedaného plavidla do konstrukce krytého stání. 

Vyzvednutím se rozumí zdvižení nejnižší části člunu vysokého 5,5 m min. 1 m nad 

vodní hladinu pro pravidelnou kontrolu dnové části a pohonného zařízení plavidla. 

Budou zde instalována 4 zdvihací synchronizovaná elektrická zařízení s celkovou 

nosností minimálně 10 tun. Plovoucí zařízení, musí obsahovat stavitelné lože (podle 

tvaru trupu), na které bude možné vyzdvižené plavidlo usadit a montážní lávku 

k provádění údržby zdviženého člunu v celé délce trupu. Toto zdvihací zařízení musí 

být konstruováno tak, aby jej bylo možné obsluhovat pomocí 2 osob, a to včetně 

přenášení jednotlivých částí. 

Elektroinstalace:  

U stání se požaduje osvětlení nad vstupními dveřmi do stání osvětlovacím tělesem na 

230V/50 Hz a světlení vnitřních prostor stání. Obrysy stání budou označeny pozičními 

světly dle vyhlášky č. 223/2015 Sb. Uvnitř stání budou instalovány silové zásuvky: 

- 4 ks zásuvek na 230V s proudovým chráničem do 2kW 

o 1x v čelní stěně u elektrické rozvodné skříně, 

o 1x u ponku, 

o 1x na každé boční stěně plovoucího stání (pro připojení elektrického 

čeřidla).  

- na bočních stěnách další 2 zásuvky na 230V/16A  

- na bočních stěnách pro každé plavidlo 1 ks zásuvky na 230V/16A pro dobíjení 

palubních baterií a spotřeby služebních plavidel při stání (trvalá spotřeba cca 3 

kW).  

Dále je požadován záložní zdroj el. proudu (elektro centrála) o výkonu 8 kW pro každé 

plovoucí zařízení, která bude v případě odstávky el. energie, automaticky bez zásahu 

obsluhy zabezpečovat dodávku pro systémy zabezpečující provoz plovoucího zařízení 

(vytápění služebních plavidel v zimním období, elektronické zabezpečovací zařízení, 



7 
 

kamerový systém, vnější osvětlení plovoucího zařízení, čeřidla). Elektrocentrála musí 

generovat čistou sinusoidu vhodnou pro elektroniku v nabíječkách akumulátorů a 

systémech plavidel.   

Kromě výše uvedené silové elektroinstalace bude provedena připravenost pro 

následné osazení kamer a elektronické zabezpečovacího zařízení dle přiložené 

specifikace. Rozvody a rozvaděče pro toto zařízení včetně napájení NN jsou součástí 

dodávky. 

Rozvaděč slaboproudý a technologie popis: 

V rámci dodávky bude instalován rozvaděč s prostorovou připraveností pro následnou 

montáž mimo plnění této smlouvy následujícího zařízení: 

• řídící jednotka ASSET 801 

• linkový modul ASSET 16.20 s reléovým modulem ASSET OUT4 

• rádiový modem RipEX-400SF 

• souprava kabelů RipEX 

• switch CCTV 4xPoE (8xPoE) DAHUA PFS3110-8ET-96 

• zdroj PWR-533 

• zdroj 48V Mean Well MDR-100-48 pro PoE switch 

• koaxiální přepěťová ochrana SALTEK ZX-0,44 N50 F/L 

• bezúdržbový akumulátor 1 x 12V / 42 Ah  

Zařízení bude umístěno ve skříňovém rozváděči o rozměrech 800x600x300 (VxŠxH) 

v krytí IP66, nákres viz. příloha.č.1  

Napěťová soustava: 1 NPE ~ 50 Hz, 230V / TN-S. 

Kabelové trasy 

Uvnitř objektu, podél spojnice obvodové stěny a střechy, instalovat kabelový žlab pro 

vedení kabelů a do kabelových tras budou uloženy kabely dle specifikace viz příloha. 

K odbočení tras použít vodotěsné elektroinstalační krabice ABOX 025 AB-L nebo 

obdobného typu IP65 o rozměrech 80x80x52 

a. Silové kabely: CYKY-J 3x1,5 

b. Datové kabely: FTP Cat 5e (datová sběrnice RS485) a UTP Cat.5e (koncové 

prvky EZS a CCTV), CYSY 2X2,5 (napájení modulů sběrnice RS485), CYSY 2x1,5 

(napájení zámku dveří) 

Venkovní montážní krabice 
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V rozích objektu na straně vchodových dveří budou umístěny poblíž stožárů ve výšce 

spojnice stěny a střechy instalační krabice ve kterých budou ukončeny kabely typu 

KOPOS 7216 C P16 nebo obdobného provedení. 

Pro hlavní přípojné místo datové sítě bude instalován venkovní zamykatelný nástěnný 

rozvaděč o rozměrech 250x310x154 (VxŠxH) s uchycením na stožár viz příloha č.2   

Kabelová trasa mezi montážními krabicemi viz. Specifikace materiálu a kabelových 

tras je v příloze. 

Stožáry a objímky 

V rozích objektu z vnější strany instalovat uchycení pro stožár v podobě nerezové 

trubky o průměru 48,3/2 mm a délce přesahující okraj střechy maximálně o 1 m. 

Součástí dodávky budou tři stožáry. Umístění stožárů bude variabilní dle konkrétní 

lokality. 

Vybavení každého stání: 

- 6ks fendrů (odrazníků) včetně lan, 

- 6ks lan s kompenzátory pohybu plavidla, 

- 1x kovový pracovní ponk se zásuvkou (uzamykatelný), o rozměrech min. 60 x 

120 cm obsahující 1 ks stranových klíčů velikostí od 8 do 24 mm, 1 ks gola sada 

velikostí od 8 do 24 mm, 1 ks sada šroubováků, 1 ks kombinované kleště, 1 ks 

sika kleště, 1 ks štípací kleště, 1 ks přenosná svítilna, 1 ks měřič kapacity 

akumulátoru, 1 ks zámečnické kladivo, 

- 2x kovová šatní skříň o rozměrech 60 x 60 x 180 cm (H x V x Š), 

- 1x kovová skříň se závěsným systémem na nářadí o rozměrech 40 x 60 x 120 

cm (H x V x Š), 

- plechová nepropustná vana na uskladnění ropných produktů o rozměrech 60 x 

50 x 120 cm (H x V x Š), 

- 2 ks bidlo háček s držákem minimální délka 3 m včetně upevnění na stěnu stání, 

- 3ks záchranný kruh s lanem včetně upevnění na stěnu stání, 

- 2 ks hasicí přístroj včetně upevnění na stěnu stání, 

- 2 ks el. čeřidla pevně instalovaného v plovoucím zařízení, proti zamrznutí vodní 

hladiny ve stání, 

- 1 ks odsávačka nádních vod. 

Pro každé stání bude dodáno: 
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- technická dokumentace včetně generálního plánu plovoucího zařízení a 

nákresu 

• půdorys vnitřní 

• z boku 

• zepředu i zezadu 

- schéma zapojení elektrického rozvodu, 

- návod na údržbu, 

- 6 ks klíčů ke dveřím, 

- 2 ks dálkových ovladačů ke každým vratům otevírající daná vrata. 

Při přejímce stání se požaduje odzkoušení: 

- Nezanoření plováků při zatížení 

- Dálkového elektrického otevírání vjezdových vrat a jejich uzamykatelnost 

- Funkčnosti osvětlení a zásuvek a silového napájení v rozvaděči slaboproudém. 

- Funkčnosti elektrického záložního systému napájení 

- Funkčnosti zdvíhacího zařízení  



 

 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič   Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a 

Nymburk 

S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022 

   1 

 

 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Modernizace ochranných stání 

služebních plavidel Praha a Nymburk“ 

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob 

- Publicita 

Obsah datového nosiče 

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část e) S mluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULÁŘ 2.3.2 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

Společnost Metrostav DIZ s.r.o., 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8- Libeň, 

IČO: 25021915, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177, 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky práce „Modernizace ochranných stání služebních 

plavidel Praha a Nymburk“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-010942 (dále jen 

„dodavatel“), 

I)  

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 

včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 

plnit 

LABSKÁ, strojní a stavební 
společnost s.r.o. 

45538093 
Výroba a montáž 

plovoucího zařízení 

II)  

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 

prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného 

k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 

kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 

povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu 

jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může 

být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 

požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném 

rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel 

je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 

poskytující plnění na jeho straně. 

 

 

 

 



 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 

plnit 

LABSKÁ, strojní a stavební 
společnost s.r.o. 

45538093 
Výroba a montáž 

plovoucího zařízení 

 

 

V Praze dne 27. 6. 2022  

   

 

____________________________ 

Ing. Pavel Chyba 

Garant nabídky 

Metrostav DIZ s.r.o. 
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Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které 
budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.  

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení 
povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu 
a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově 
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů (log) 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na 
internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před 
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

2. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních 
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury  

http://www.sfdi.cz/
http://www.sfdi.cz/
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- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba 
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k 
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO 
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících 
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace 
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve 
srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti 
uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn 
OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných 
propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně 
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a 
SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

3.  Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log): 

• weby a sociální sítě 

o loga na stejném místě na všech stránkách 

o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci 

o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 

• tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) 

o loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky 

o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 

• reporty a interní dokumenty projektu 

o loga na přední straně obálky 

• elektronické prezentace (PowerPoint atd.) 

o loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 

• CD a DVD 

o loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku 

• videa, animace, film 

o loga na úvodním nebo závěrečném záběru 

• veřejně přístupné práce – v průběhu prací 

o billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí 
vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, 
resp. výše, než loga ostatních subjektů 

• veřejně přístupné práce – po dokončení 

o pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo 
Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, 
než loga ostatních subjektů 
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4. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM 
a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního 
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, 
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze 
strany ZHOTOVITELE. 

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI – NEPOUŽIJE SE 

 

2.  Pamětní deska 

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu v lokalitách Praha a Nymburk osadit 1 
pamětní desku (tj. celkem 2 pamětní desky) odpovídající níže uvedeným požadavkům na 
místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při 
hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost 
osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by 
bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací 
stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 3 měsíců od předání dokončené stavby 
včetně odstraněných vad a nedodělků. 

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených 
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena 
z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním 
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné 
konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro 
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými 
prostředky. 

Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k 
písemnému schválení.  

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM před 
zahájením instalace DÍLA na staveništi. Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě 
s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Obsah tiskové zprávy bude 
předem připraven ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Součástí tiskové 
zprávy budou i min. 3 počítačové vizualizace zpracované ZHOTOVITELEM zobrazující 
budoucí podobu stání. Před rozesláním tiskové zprávy předá ZHOTOVITEL ke schválení a 
případnému doplnění OBJEDNATELI seznam obesílaných novinářů. Tisková zpráva musí 
obsahovat informace dle článku I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY. 

2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu 
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 
budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. 
Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – 
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jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – 
měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD budou označena názvem projektu a 
pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým 
číslem. 

3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz 
věnované Dílu. Plnění bude obsahovat: 

• text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu 

• aktualitu k zahájení stavby 

• nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním 
významných milníků Díla, vč. fotodokumentace 

• text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla 

Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových 
nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí 
Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních 
cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou 
dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy): 

• text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial) 

• videa ve formátu mp4 16:9 480p 

• fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480 

Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro 
zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat 2 slavnostní akty pro zvané hosty (cca 50 zvaných 
osob) v lokalitách Praha a Nymburk u příležitosti úspěšného dokončení DÍLA. Součástí 
akce bude i tisková konference. Termín konání slavnostního aktu k dokončení DÍLA bude 
po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru 
celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním slavnostního aktu 
předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, 
grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba 
pozvánek bude dána OBJEDNATELEM. 

Pro akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 200 ks materiálu pro veřejnost a 
novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném 
provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2. Dále zajistí grafický návrh a výrobu 2x 
reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 95 x 200 cm) obsahujícího informace o 
projektu a jeho cílech. 

Provedení jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich 
výrobou.   

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC 
ČR, SFDI, Ministerstva vnitra, Policie ČR, obce a dalších významných organizací a zajistí 
výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR, SFDI a Policie ČR v prostoru, 
kde probíhá slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.  

ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. 
Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.   

5.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před 
zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace 
projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie 
musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě 
(námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5 ks 
pozemní a 5 ks letecké pro každou lokalitu Praha a Nymburk předá OBJEDNATELI v digitální 
podobě na nosiči DVD v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. 
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DVD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem 
projektu.  

6.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 11.) 
1000 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném 
barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks zarámovaných 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 
5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Z toho 2 ks ZHOTOVITEL 
umístí v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná 
konstrukce pozinkovaná).   

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.  

7.   U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na 
DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a 
zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá 
zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, 
kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. 
písemného souhlasu s neomezeným užitím díla. 

 

Příklady grafického provedení pamětní desky a referenčních listů formátu A4 a A0: 
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