	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel:
	Společnost UK jejímž účastníkem je společnost čekro CZ s.r.o., IČO: 28750187 a společnost PK ADVISORY s.r.o., IČO: 07644426

	Investor:
	Univerzita Karlova – UK FTVS
	Datum: 10. 06. 2022

	Název akce: „ERDF p ro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298, „UK FTVS - Rozšíření posilovny o warm-up zónu“

	Způsob odeslání / předání
datum: 10. 06. 2022
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet Společnost UK

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu jsou změny v dodávkách ZTI a zařizovacích předmětů. 
Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nachází skladby materiálu, o kterých neexistují záznamy po předchozím uživateli areálu (Vysoká škola politická) bylo nutné realizovat dodatečné trasování odpadního potrubí SZ pro řádné napojení a funkčnost celého odpadního systému.  

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím


.......................................................
Stanovisko autorského dozoru investora:  
J. Pěknic
S výše uvedenými změnami souhlasím


.......................................................
Stanovisko UK FTVS: 
Ing. Milan Skrbek
S výše uvedenými změnami souhlasím

.......................................................



	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet Společnost UK



	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

38.980, - Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
38.980, - Kč
	
Lhůta pro dokončení díla zůstává dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2022
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a Společností UK, a.s. ze dne 17. 03. 2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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