
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0565/OSIO 
č. SML/2022/0565/OSIO/1

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-593/2022

ze dne 31.8.2022

Smluvní strany
1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav UMČ P-4 
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav UMČ P-4

IČ 00063584, DIČ CZ 00063584
Bankovní spojení:       
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel14)

2. Zhotovitel: STAZ CZ, spol. s r.o.
se sídlem Na louži 947/1, 101 00 Praha 10 

zapsaný v OR sp. zn. Cl22716, vedeným Městským soudem v Praze 
zastoupený Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti 
IČ: 27866271, DIČ CZ27866271 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:  
(dále jen „ zhotovitel “ )

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 12R-356/2022 ze dne 25.5.2022 byla dne 8.6.2022 se zhotovitelem
STAZ CZ spol. s r.o., Na louži 947/1, 101 00 Praha 4, IČ 27866271 uzavřena smlouva o dílo č. 
SML/2022/0565/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

v
„ZS Sdružení 1080/2a, Praha 4 - oprava vstupu do budovy, 2. etapa“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce a zároveň se zužuje o méněpráce 
spočívající ve změně v PD navrženého komunikačního tabla portálu tak, aby komunikovalo 
s novým komunikačním systémem školy. Dále, že v PD původně navržené ocelové rohože pro 
čistící zónu nejsou vhodné pro členění dveří, které bylo částečně změněno. Čistící zóna vč. 
podkladu bude upravena/rozšířena na aktuálního členění dveří.

II. Cena díla

2.1. Cena za vícepráce bez DPH činí.......47.551,40 Kč
Cena za méněprací bez DPH činí...... 17.507,00 Kč

Rozdíl mezi více a méněpracemi činí...... 30.044,40 Kč (bez DPH) cena vč. DPH 36.353,72 Kč



Celková cena za dílo po započtení méně a víceprací činí: 814.106,69 Kč (bez DPH)
170.962,41 Kč (DPH 21%) 
985.069,10 Kč (vč. DPH)

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.l a nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2022/0565/OSIO ze dne 8.6.2022 
zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.

1 6 -09- 2022
V Praze dne.......................................

Příloha č.l: rozpočet víceprací a méněprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě

Praze' 1 6 -09- 2022
V Praze dne.. ...   

eh Zastupitelstva 
městské části Praha 4
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Rozpočet ke změnovému listu č. pro stavbu ZŠ Sdružení 1080, Praha 4 - oprava vstupu do budovy - ETAPA 2

ř.č. Popis mi počet mj cena/mj cena celkem

Méněpráce
i Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu, vč. dodávky kus 1.000 4 200.00 4 200.00

2 Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu, vč. dodávky kus 1.000 900,00 900.00
Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo, vč dodavky

3 Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu, vč. dodávky kus 1.000 1 400.00 1 400.00
Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo, vč dodávky

4 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 0.900 230.00 207 00
Montáž vstupních čisticích zon z rohoži kovových nebo plastových

5 rohot vstupní samonosná Kovová - škrabák m2 0.900 12 000.00 10 800 00
rohož vstupní samonosná kovová - škrabák

Méněpráce celkem 17 507,00
» Vícepráce
6 Příprava pro čisticí zónu. demontáž čistící zóny. Detonováni vaniček, broušení, likvidace odpadu m2 24.600 110.00 2 706.00
j. čisticí zóna CAPRI hnédá m2 24.600 569 00 13 997,40
8* Rdzm^tove přizpůsobeni čisticí zóny, lepení m2 24.600 180.00 4 428.00
9"" Přechodové lišty bm 8.100 400.00 3 240.00

10 Martipulace a doprava kpl 1 000 800.00 800.00
11 Akuvox R29S Android Smart Video Intercom s FaceID - komunikační tablo ks 1.000 19 280.00 19 280.00
12 POE SWITCH - příslušenství ke komunikačnímu tablu ks 1.000 2 200.00 2 200.00

13 Patch panel - příslušenství ke komunikačnímu tablu ks 1.000 900.00 900.00

Vícepráce celkem 47 551,40
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