
Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo
[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: SML/0360/2022/ORI
Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015142/Ri 


uzavřený podle ust. §  2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Město Hranice

se sídlem:                MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený:            Jiřím Kudláčkem, starostou 
IČO:                         00301311
DIČ:                         CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček,  starosta města                          tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová,  vedoucí Odboru investic  tel.: 581 828 200
Mojmír Dohnal,  investiční technik                          tel.: 581 828 234
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel:	    KOMA Trade CZ – EU, s.r.o.

sídlo: 	čp.886, 739 94 Vendryně
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 40770 
IČO: 		26863278 
DIČ: 		CZ26863278
bank. spojení:  4422280389/800
zastoupený ve věcech smluvních:	 Ing. Martin Kocyan, jednatel
     telefon: +420 777 500 240 
 zastoupený ve věcech technických: Ing. Jakub Aizner, stavbyvedoucí 
            telefon: +420 739 027 842 

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.




1.
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 6. 2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0360/2022/ORI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „„Hranice IV – Drahotuše – vodovod a splašková kanalizace v ulici Stará štreka“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména výstavbu nového vodovodního řadu a prodloužení kanalizační stoky.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba provést nezbytné vícepráce a méněpráce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a  tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o změnu technologie provedení zemních prací na části vodovodního řadů (řad V1 138m, řad V1-1 117m) řízeným protlakem a s tím se mění i dohodnutá cena za dílo.

2.
Předmět dodatku



1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méně prací a víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1), a které spočívají:

Méněpráce: řad V1 + V1-1……………………………          – 339.680,41 Kč bez DPH
      Vícepráce:   řad V1 + V1-1…………………………...           + 328.936,-    Kč bez DPH

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí celkem                         - 10.744,41 Kč bez DPH


Celková cena díla dle SOD bez DPH ….……………………....................... 2.569.983,36 Kč
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)…………………………………………..........  - 10.744,41 Kč
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 1) .………………………. 2.559.238,95 Kč
DPH 21% ......................................................................................................... 537.440,18 Kč 
Celková cena díla včetně  DPH (včetně Dodatku č. 1) ............................. 3.096.679,13 Kč

2. V souvislosti s potřebou víceprací a méně prací dochází tímto Dodatkem č. 1 ke změně sjednané celkové ceny díla tak jak je dále uvedeno.   



V článku V. Cena za plnění a platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto: 

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 2.559.238,95 Kč bez DPH (slovy: dvamilionypětsetpadesátdevětdvěstatřicetosm korun českých a devadesátpět haléřů), 3.096.679,13 Kč včetně DPH (slovy: třimilionydevadesátšesttisícšestsetsedmdesátdevět korun českých a třináct haléřů).                   

5.2. Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 tohoto dodatku.


3. 
 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.                                                                                                                                                                                
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.  
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 2558/2022 – RM ze dne 6.9.2022

V Hranicích, dne ………………….                        V………………, dne……………





________________________________       ________________________________
Jiří Kudláček					Ing. Martin Kocyan
    starosta    				





Příloha č.1 – Položkový rozpočet
1

