
Dodatek č. 2   

k Prováděcí smlouvě č. 06EU-004742 na dílčí zakázku „I/27 Plasy – obchvat, DSP, IČ k SP,  

TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO 201)“ k související veřejné zakázce „Rámcová dohoda 

na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 

realizaci zejména metodou BIM“, č. 01ST-000669  

  

mezi  

  

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR    

se sídlem:   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

IČO:  659 93 390  

DIČ:                                                             CZ65993390                      

právní forma:                                    příspěvková organizace  

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

datová schránka:    xxxxxxxxxxxxxx  

zastoupeno:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

tel:      xxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxx  

tel:      

 (dále jen „objednatel”)  

2. Sdružení NOVA  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

a  

  

vedoucí společník:  Valbek, spol. s r.o.  

se sídlem:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  

zastoupeným  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:  48266230  

DIČ:  CZ48266230  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

  

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2  

  

  

1  

  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

(A) Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2020 Smlouvu na „I/27 Plasy – obchvat – DSP, IČ 

k SP, TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO 201)“ (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č. 1 

dne 25.03.2021.  

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. II. Cena 

za poskytování služeb a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek 

číslo 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:  

  

I.  

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2  

Zdůvodnění:  

Změny v dokumentaci ve stupni DSP jsou takového druhu, že vyvolaly potřebu zajistit 

změnu vydaného územního rozhodnutí. K termínu 08/2022 bude tedy podána žádost o změnu 

územního rozhodnutí, následně bude podána žádost o SP.  

Rozšíření rozsahu služeb – projektových prací a IČ se týká:  

- Dokumentace na změnu DÚR  

- Zajištění IČ na změnu DÚR, zajištění znaleckých posudků  

- Dokumentace PDPS na přeložky plynovodů  

V souvislosti s tímto se taktéž mění Článek III – Doba a místo plnění  

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  

  

  Podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební 

povolení – po nabytí právní moci ÚR – předpoklad 12/2022  

  Získání pravomocných stavebních povolení – do 3 měsíců od podání žádosti  o 

všechna SP – předpoklad 03/2023   

Detailní rozpis jednotlivých prací je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (ZBV č.1, ZBV č.2 a ZBV 

č.3).  

II.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č.2  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále  v 

platnosti v původním znění.  

2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží jeho elektronický originál.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY  

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

     Datum: 13.09.2022                                                                                    Datum: 16.09.2022 


