
MmMZ Ol 013

Změnový list ě. 4 ze dne 9. 9. 2022

Název stavby: Městský útulek Rudolíce - rekonstrukce areálu

Číslo smluvního vztahu: 90/2/2022

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

POSMAYSPOL s.r.o.

ČSA 1298, 434 01 MostRadniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 5.6/6.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní cenu a termín

dokončení díla.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1) Oplocení venkovních výběhů bez doplnění společných stěn sítí.
2) Dokončení díla do 9. 9. 2022.

Nové řešení:
1) Doplnění oplocení venkovních výběhů u společných stěn sítí 40 x 40/3 do výšky 1 m.
2) Dokončení díla do 30. 9. 2022.

Zdůvodnění změny:
1) Z důvodu zabránění kontaktu a případnému napadení psů v sousedících venkovních výbězích, bude spodní část 
společných stěn do výšky 1 m doplněna sítí s okem 40 x 40 mm. Požadavek provozovatele.
2) Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu výroby a instalace doplnění plotu venkovních výběhů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
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Vliv změny na smluvní cenu: ano/fte

ICena díla dle smluvního vztahu s DPH: 5 053 737,85 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla s DPH: 73 326,00 Kč

iNová cena díla s DPH: 5 127 063,85 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 9. 9. 2022

Nový termín dokončení díla: 30. 9. 2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 9. 9. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9. 9. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Gunther OL s.r.o. 

Podpis:Datum: 9. 9. 2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, p

Podpis:Datum: 9. 9. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 9. 9. 2022

cenová kalkulace CN2022-160Příloha:
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OR; Krajský soud v Ústi n. L, 
oddíl c, vložka 21262 

K-91S9930227/0100

POSMAVSPOls.r.o.
ČSA 1298,434 01 Most
IČ: 27260674 DIČ: CZ27260674
t«l./^: +420476442434

v Mostě 
07.09.2022

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
Most

CENOVÁ KALKUUCE CN2022-160
Cenová nabídka na doplnění pletiva do výběhů 

Akce: Rudolíce útulek

Pletivo oko 40x40/3 formát 1000x2400
Materiál 30 800 Kč 

29 800 Kč 
2 000 Kč

Montáž vč. spoj.mat. 
Doprava_________

60 600,00 KČCena celkem bez DPH

Celkové množství je 96m‘ pletiva.

ČSN [N UaO-l*Al 2011 provMM Exa di4 M UB0.2+A1 2012 •• McMiek* spvoflUc*

Č3NIN ISO I»0-1*A11012. ČSN EN ISO 9001 2009; ČSN EN ISO 3t94-2 JOOé

Vl«ct»typraduttvftm>vPOSMAVSPOls.r o. tsoupofeMvM/žpúiobileuoioeou^tikonaí. 22/1997 Sb . e whiNdtýdi ptiadPKich n# 
»ýOM»T. r«ap Oto zákona 1102/2001 Sk. O Sk«cné Msp«4r><Mtl vyrabau ti vydař. pAduiíMk .E$ proMéi«(W o skodS*. roip .ProMáiani 
HÍrotak O fakostí. hsnviMPesti a bdpcEnoMlvýrnkhu. 1


