Rymarov

SMLOUVA 0 DiLO

Smluvni strany
Mésto RymaFov
Se sidlem: namésti Miru 230/1, 795 01 Rymafov
Zastoupeno: Ing. Ludkem Simko, starostou
ICO: 00296317
DIC: CZ00296317

Bankovni spojeni:  Komercni banka a.s.,

Cislo ugtu: 19 - 1421771/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Ludék Simko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz,
tel. 554 254 100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace Dila:

(ddle jen , objednatel”)

S-power Energies, s.r.0.

Se sidlem: JeremidSova 2581/2, Stodilky, 155 00 Praha 5
Zastoupena: Jakubem Novotnym

ICo: 05192242

DIC: CZ051922425

Bankovni spojeni:  Ceskd Spofitelna
Cislo étu: 7624422/0800

Zapsdna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem vPraze, sp. zn. C/259752

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace Dila: ||| NG

{ddle jen ,zhotovitel”)
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Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavfena dle § 2586 a nasl. mimo § 2620 zédkona ¢. 89/2012, obéansky zéakonik (ddle
jen ,obdansky zakonik”); prava a povinnosti stran touto smiouvou neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zdkoniku.

. Ucelem smiouvy je doddvka, montaz a zprovoznéni solérniho fotovoltaického (PV) systému, v misté
pInéni, na zakladé uzavieni smluvniho vztahu v souladu se zdkonem o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, spolufinancovana prostiednictvim podpory Statniho fondu Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Poskytovatel dotace”), v ramci programu na podporu vymény nevyhovujicich
kotlt na pevna paliva v domdacnostech, Uspor energie a dalSich adaptaénich ¢ mitigacnich opatfeni
ve vztahu ke zméné klimatu v obcich Karlovarského, Moravskoslezského a Usteckého kraje, Cil 2,
v ramci vyzvy . 1/2019 (déle jen ,Program”).

. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni Gctet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim dcétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit
vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéiniho Ustavu; novy
Géet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu piredchozi véty.

. Smiuvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smiouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvéZeni viech moznych disledkl. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni
podminky v misté plnéni, a Ze prace mohou byt dokonéeny zplisobem a v terminech stanovenych
touto smlouvou.

. Tato smlouva stanovi vymezeni zakladnich pojmi takto:

¢ Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

¢ Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

¢ Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

e Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

s Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb, v
ném? jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi. Pro pfipad, Ze poloZkovy
rozpoctet nebude zhotovitelem dodan ve strojové Citelném formatu (napf. SW RTS), nepovaZuje
se Polozkovy rozpocet za soucast této smiouvy, a to s ohledem na dlivodnou pochybnost o
platném zverejnéni této smlouvy v registru smiuy; z tohoto dGvodu je pfedmét smlouvy vymezen
dostatecné urcité.

e Pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” se rozumi lhita nejpozdéji do 7 dnl ode dne
nasledujiciho po vzniku pravni skutec¢nosti.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- prevzal od objednatele pfislusnou dokumentaci,

- detailné se seznamil s rozsahem a povahou dila,

- jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila,
- je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,

- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za
dohodnutou smluvni cenu uvedencu v éldnku V odst. 1 této smiouvy.

. Objednatel odpovida za spravnost a upinost pfedané pfislusné dokumentace.
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8. Pro vyklad smluvnich podminek je stanovena nasledujici priorita dokumenti:
a) smlouva o dilo véetné viech jejich pfiloh,
b) zadavaci dokumentace.

9. V souvislosti s ustanovenim § 6 odst. 4 zdkona ¢. 134/2016 Sb. (zdsady socidlné odpovédného
zaddvani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci) zadavatel uvadi, Zze vzhledem k
povaze a smyslu zakdzky Zzddné zvlastni podminky nestanovuje. Zadavatel poZaduje pfi pinéni
zakazky dodrzovat minimalni standardy plynouci z pravniho Fadu, tj.:

a) zakaz nucené a détské prace,

b) transparentni dodavatelsky Fetézec,

c) vyplaceni spravedlivé mzdy,

d) bezpecné pracovni podminky,

e) dodriovani pracovni doby a platné pracovni smlouvy,

f) dodriovani podminek legéiniho zaméstnavani, dlistojnych pracovnich podminek,

g) zajisténi bezpeclnosti prace pro viechny osoby, které se budou podilet na plnéni této zakazky.

Dodavatel odpovidd za dodriovani vy3e uvedenych minimalnich standardd i u vSech svych
poddodavateld.

[fl.
PFedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svi{ij naklad a nebezpeci dilo nazvané: ,Instalace
solarniho fotovoltaického systému-vyhlaseni 06_2022, dilci cast 1: objekt administrativni budovy
Palackého”, na pozemku parc. €. 948/2, v k... Rymarov, obec Rymarov v rozsahu dle:

e projektové dokumentace zpracované spolecnosti Ateliér Ja-Han s.r.0., Na Vyhlidce 1247/2, 795
01 Rymarov, ICO: 06767168,

e podminek Poskytovatele dotace a ustanoveni této smiouvy,
e polozkového rozpoctu, ktery je souéasti této smiouvy, oznaceny jako Ptiloha €. 1.

Predmét pinéni:

Pfedmétem plnéni je doddavka a montaZ soldrniho fotovoltaického (PV) systému o vykonu max.
9,84 kWp, ktery je navrieny na stifechu objektu administrativni budovy na adrese Palackého
¢.p.1178/11, parc. & 948/2 v k.i. Ryma¥ov, abec Rymatov. Stavba FVE bude slouZit pro pfimou vyrobu
elektrické energie ze sluneéni energie. Této energie bude vyuZito pro vlastni spotfebu, s moZnosti
akumulace prebytkl elektrické energie do baterie.

Na valbovou stfechu budovy bude osazeno 24 ks paneli o vykonu kaZzdého 410 Wp. Panely budou s
ohledem na orientaci objektu a efektivni vyuZiti dopadajiciho sluneéniho zéfeni umistény na
jihozdpadni stranu stfechy a pfFipevnény na kovovou nosnou konstrukci. KabeldZ bude ze stfechy
uloZena v ochranné li§té s uchycenim po fasddé, prostupem do 1.PP technické mistnosti. V prostoru
technické mistnosti bude osazen rozvad&¢ PV systému. Systém bude umoZiiovat akumulaci pfebytki
energie ve formé elektrické energie. Baterie bude zapojena do st¥idace, ktery je napojen na rozvody
AC v objektu. V technické mistnosti bude instalovéna baterie AKU 16,0 kWh, pacet modul( 2 kapacita
jednoho modulu 8,0 kWh.

(dale také jako ,dilo“).
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2. Soucasti dila je také:

a) zajisténi deponii a shromaidéni, zabezpedeni, likvidace a uloZeni veskerych odpadd, které
vzniknou pfi provadéni dila na skladku v souladu se zédkonem &. 541/2020 Sh., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisl; po ukondeni dila zpracovéni zavéretné zpravy vC. zprdvy o
naloZeni s odpady,

b) fotodokumentace dila véetné popisu postupu provadéni dila na datovém nosici (CD),

¢) uvedenivs$ech dilem dotéenych pozemki do plvodniho stavu, coz bude doloZeno pisemnym
prohlasenim majitell, Ze je prebiraji bez zavad zpét do svého uZivani nebo protokolarnim
predanim dottenych pozemka jejich spravcim,

d) doloZeni nezbytnych dokiadd poZadovanych k pfeddni a pfevzeti Dila, zejména:
¢ doklady uvedené pod body a) aZ c), I} a m),
e zapisu o provéreni praci zakrytych v prib&hu provadéni dila,

* pisemné rekapitulace viech méné/vicepraci, zmén oproti schvdlenému rozpoctu, pfedem
odsouhlasené objednatelem,

e) zajisténi vytyleni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl, a to pred zahdjenim praci v misté plnéni véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle
skuteéného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani
jednotlivym spravciim, bude-li potfebné,

f) udriovani dilem dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd( z mista pinéni
v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavuy,

g) zajidténi ochrany proti ifeni prasnosti a nadmérného hluku,

h) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné-technologického charakteru k
fadnému provedeni dila,

i) téast na pravidelnych kontrolnich dnech,
i) provedeni pfejimky dila,
k) zajisténi bezpeénosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostfedi,

) zajidténi vech nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle €SN a ptipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpisi platnych v dobé provéddéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazédno dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dila, péce o
nepfedané objekty a konstrukce, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

m) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila, a jejiho dodani objednateli,
v listinné podobé v poltu 2 ks a v elektronické podobé v poctu 2 ks, a to na CD ROM ve
formétu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zdroven *.pdf.

3. Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému uZivani prevzit
a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy. Vadami a
nedodélky nebranicimi Fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani pfedmétu dila
funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila podstatnym zplsobem neomezuji.
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.

Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve |h(té nejpozdéji do 30 kalendainich dnii ode dne
protokoldrniho preddni mista plnéni.

e Ptedpoklddany termin zahajeni praci je stanoven nejdfive od 18.07.2022.

Za den zahajeni praci na dile je povaZovan den, kdy dojde k protokolarnimu ptedani a prevzeti
mista pinéni, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dilo, a to do péti kalendainich dnfl
od pisemné vyzvy objednatele k pfedani a prevzeti mista plnéni.

e Zaden dokondeni dila se povaZuje den, kdy dojde k protokolarnimu piedéni a pfevzeti dila bez
vad a nedodélki branicich jeho uZivani (dale i jako ,, Termin dokonéeni”).

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, mize byt prodlouZen:

a) jestliZe pferuseni praci bylo zavinéno vy$si moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi
zhotovitelem, jejichZ vznik nebylo moZné objektivné predpokladat (napf. také vznik nebo
trvani pandemie),

b) v pfipadé klimatickych podminek branicich fadnému provedeni Dila.

Termin pro dokonéeni dila mGZe byt prodlouzen pouze o dobu, po kterou trvaly prekazky uvedené
v pism. a) a b) tohoto odstavce, pfipadné do doby jejich odstranéni, a to na zékladé dohody obou
smluvnich stran ve formé pisemného dodatku k této smlouvé.

2. Mistem plnéni se rozumi pozemek parc. ¢. 948/2 v k.u. Rymarov, obec Rymarov, dle Pfislusné
dokumentace.

3. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provddéni dila rozhodnout z dlvodu nedostatku
finan¢nich prostfedkd o prFeruseni provddéni praci na dile. Zhotovitel v takovém pfipadé bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci
na dile a provede nezhytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabrdnéno pfipadnym Skoddm na
rozpracovaném dile. O dobu pferuseni provddéni praci na dile se prodluZuje thiita pro provedeni
dila. Zhotovitel je povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodiené po obdrzeni
pisemného pokynu objednatele. Pferusenim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost
zhotovitele zajistit hlidani mista plnéni.

4. Pokud objednatel nevydéd pokyn k opétovnému provddéni praci na rozpracovaném dile ani do 1
mésice od doruéeni rozhodnuti o pferudeni provadéni praci na dile, je kazda ze smluvnich stran
opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou strany ve
lhité do 30 dnd dohodu o vypofadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

5. V pfipadé, Ze objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace)
prerusi prace z divodu poruseni pravidel bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto pferuseni
nebude mit vliv na lhiitu pInéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.
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V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
575.000K¢ bez DPH

120.750K¢ DPH

695.750KE s DPH

. PoloZkovy rozpodet je oznaden jako Pfiloha ¢. 1 a bude zhotoviteli pfeddn soucasné stouto
smlouvou. Zhotovitel zarutuje jeho Gplnost. Nebezpeéi zmény okolnosti prebiraji obé smluvni
strany.

. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodévky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni v misté pInéni a jiné ndklady nezbytné pro fadné a tplné
provedeni dila.

. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢ldnku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji
prekrodit. Cenu dila bude moZné ménit pouze za téchto podminek:

a) Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo k jeho rozsiteni na zakladé
pozadavk( objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni.

b) Vv ptipadé, Ze v pribéhu realizace dila vzniknou na strané zhotovitele naklady prevysujici
dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné informovat
objednatele, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd ode dne, kdy
zhotovitel védél nebo mohl rozumné pfedpokladat, Ze dojde ke zvy3eni ceny dila. Naklady,
prevysujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele
splnéna tato informadni povinnost a objednatel se zvySenim ceny projevi pisemny souhlas.

c) Jestlize v pribéhu realizace dila se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl pfedvidat, napf. skutecnosti odlisné od pfislusné
dokumentace.

d) V pripadé ménépraci nebo v pfipadé vicepraci jsou obé smluvni strany povinny uzaviit dodatek
ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i pfipadnou dpravu Terminu
dokonceni a cenu dila.

e) Jestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této smlouvé, ktery
bez zbyteéného odkladu zasie zhotoviteli.

f) Zhotovitel vyjadii svij souhlas s dodatkem k této smlouveé tim, Ze jej podepiie a bez zbytecného
odkladu jej zasle objednateli. Zhotovitel ma pravo vyjadfit své ptipominky k dodatku nejpozdéji
do 7 pracovnich dntli ode dne doruceni dodatku objednatelem.

g) Jestlize zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 7 pracovnich dnli ode dne doruédeni
dodatku objednatelem neodelle podepsany dodatek nebo své pfipominky kjeho znéni
objednateli, ma se za to, Ze jim realizované viceprace byly pfedmétem dila, a Ze byly v cené dila
zahrnuty.

h) Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
sniZzena, a to odeétenim vedkerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci
nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odedteny ve vySi souctu veskerych
odpovidajicich poloZek a ndklad( neprovedenych dle poloZkového rozpoétu, ktery je soudasti
nabidky zhotovitele podané na pfedmét pinéni v ramci zadavaciho Fizeni pfisluiné vefejné
zakazky.
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i) Naklady na viceprace budou tétovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a naklad(
dle poloZkového rozpoctu nebo dle aktudlniho ceniku RTS ve vy$i maximdiné 90 % téchto
shornikovych cen, podle toho, kterd z téchto ¢astek bude nizsi.

j) V ptipadé zmény vyie DPH v dusledku zmény pravnich pfedpist je zhotovitel k cené dila bez
DPH, nebo jeho é&asti (viz nize platebni podminky), povinen Gétovat DPH v platné vysi. Smluvni
strany se dohodly, Ze v pfipadé€ zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH nenfi nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek, pokud Poskytovatel dotace nestanovi jinak.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH €i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VL.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového dokladu
dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené dal$imi obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy (déle jen
»faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

a) 1€O objednatele, ndzev Dila, ndzev Programu,

b) oznateni banky a éislo tictu, na ktery musi byt zaplaceno {pokud je ¢islo Gctu odlisné od &isla
uvedeného v €l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteénosti informovat objednatele),

¢) Ih{tu splatnosti faktury,
d) oznadeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) ptilohou kaZdé vystavené faktury bude soupis skutecné provedenych praci a zjistovaci
protokol, ktery bude potvrzen zhotovitelem a zastupcem objednatele,

f) prilohou koneéné faktury bude protokol o piredani a prevzeti dila die ¢€l. X odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima. V p¥ipadé, Ze dilo bylo pFevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodé&lky nebranicimi Fadnému uzivani dila), bude pfilohou
koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkli podle ¢l. X odst. 4 této
smlouvy, podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech technickych.

. V souladu s ustanovenim zakona o DPH a dle postupu praci sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v
rozsahu skutecné provedeného plnéni za kalendaini mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se
povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Nedilnou
soucdsti kazdé faktury bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol — oboji podepsany
zhotovitelem a zastupcem objednatele.

. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovéany do celkové vyse ceny dila
dle €l. V odst. 1 této smlouvy.

. LhGta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dn( ode dne jejich
doruceni objednateli.

. Po provedeni dila a odstranéni vad a nedodélkt, s nimiz bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a
objednateli pfeda zavérecné vyictovani, které dolozi rekapitulaci vystavenych faktur.

. Zhotovitel doruci faktury v listinné podobé osobné na podatelnu objednatele nebo v elektronické
formé se svym zaruéenym elektronickym podpisem na elektronickou podatelnu objednatele
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(podatelna@rymarov.cz) nebo prostfednictvim datové schranky Objednatele (7zkbugk). Zhotovitel
je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 10. den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni
uskutecnéni zdanitelného pinéni.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

¢ nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vytiétovana cena za dilo,

¢ budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym zdstupcem
objednatele,

¢ bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktuie objednatel vyznaci diivod vréceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet plvodni lhiita splatnosti. Celd
ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je
povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vracené vadné

faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisluiné ¢éstky z uc¢tu objednatele.

10.0bjednatel je opravnén pozastavit financovani dila v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné pierusi
prace nebo prace bude provaddét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

11.Nejpozdéji pfi predani dila provede zhotovitel rozdéleni ndkladd dodavek dila dle poZadavki
objednatele pro potfeby pfevedeni Dila do diouhodobého hmotného majetku.

12.0bjednatel uplatni institut zvldstniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH a hodnotu
plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu splatnosti této
faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni tiet zhotovitele vedeny u mistné
pfisluiného spravce dané v pfipadé, Ze:

¢ zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnénizvetejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”
jako nespolehlivy platce, nebo

¢ zhotovite! bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢ bankovni Glet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude sprévcem dané
zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti
této dané.

13.0bjednatel, prijemce pinéni, prohlasuje, Ze dilo nepouiije pro svou ekonomickou finnost, ale
vylugéné pro ucely souvisejici s jeho &innosti pfi vykonu vefejné sprévy, pfi niz se nepovaiuje za
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH a informace GFR a MF €R ze dne 09.11.2011).
Z uvedeného diivodu se na toto plnéni nevztahuje reZim pfeneseni dafiové povinnosti die § 92e
uvedeného zdkona a zhotovitelem budou vystavené faktury za pfedmétné plnéni, véetné dané z
pfidané hodnoty.

14.Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné pInéni finanénich zavazk( svym poddodavateliim. Za
fadné a v€asné pinéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem fadné vystavenych a doruéenych
faktur za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakézky, a to vidy do 5 pracovnich dnil od obdrieni
platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni.
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Vil.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. zejména vyuzitelnost, bezpelnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, hygienické poZadavky. Ty budou
odpovidat platné pravni Gpravé, ¢eskym technickym normém, projektové dokumentaci, zadani
vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a
konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zékona
¢. 22/1997 Shb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zédkond, ve
znéni pozdéjsich pfedpish a jeho provadécich predpist.

. Smiuvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi, toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

VIl
Misto pInéni

. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme misto pinéni po podpisu této smlouvy obéma smluvnimi
stranami, a to do 5 kalendainich dnl od doruéeni pisemné vyzvy objednatele k pfedani a pfevzeti
mista plnéni zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak (zejména s ohledem na
klimatické podminky). O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany protokol.

. Obvod mista plnéni u jednotlivych €asti dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila vétsi prostor, zajisti si jej na viastni naklady a viastnim
jménem.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a pfedat objednateli misto plnéni ve thiGté do 10 kalendafnich
dnt ode dne predani a pfevzeti dila dle ¢l. X. odst. 2 této smiouvy. P¥i nedodrieni této thity se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vesSkeré naklady a Skody, které mu vznikly v souvislosti s
nedodrZenim tohoto terminu.

. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru mista pinéni, za
bezpeény pfistup k dilu, za dodrZovéani bezpeénostnich, hygienickych a poZarnich pfedpis, véetné
prostoru zafizeni mista pinéni, a za bezpecnost provozu v prostoru mista pinéni.

. Zhotovitel se zavazuje udriovat na prevzatém misté plnéni pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vznikié jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pFislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadi.

IX.
Provadeni dila

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupti, které odpovidaji pravnim
predpisim CR; dilo musi odpovidat ptislu$nym pravnim piedpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uzZivani, k némuz bylo uréenc a
zhotoveno,

b) pinit podminky pfislusnych povolenia poZadavky dotéenych organi a organizaci souvisejicich
s realizaci dila,
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c) dodrZovat pti provadéni dila ujednéni této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného dila,

e) pribéiné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametrl pfedmétu dila,

f) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodriovat platné technické,
bezpetnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné pfedpist tykajicich se ochrany
Zivotniho prostiedi,

g) doloZit platné atesty Ci certifikity, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr{ pouZivanych vyrobk( a materiald, a to
nejpozdéji pfed jejich osazovanim do Dila. Bez doloZeni téchto atestll neni zhotovitel
oprévnén zapodit s osazovanim prisludnych vyrobkd do Dila,

h) zajistit na své ndklady zpracovani vyrobni (dilenské) dokumentace, pokud vyvstane v priibéhu
realizace dila nutnost jejiho zpracovani.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ndsledujici pracovni den poté, kdy pfisluina skute¢nost nastala
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

’

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fddnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v Prislusné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost predané Prislusné dokumentace. Zhotovitel se
zavazuje predat objednateli soupis zjisténych vad a nedostatk( PFislusné dokumentace s
dopadem na sjednanou cenu dila véetné navrhl na jejich odstranéni.

3. Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedo3lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteénému obtéZovéni
okoli mista plnéni, k omezovani prav a pravem chranénych zajma vlastnik sousednich nemovitosti,
ke znedisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti
¢isténi dilem pfipadné znedisténych stavajicich zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti Pfislusné dokumentace a viech dokladid potfebnych k
provadeéni dila. Pfislusnad dokumentace a vyse uvedené doklady musi byt v misté pinéni pFistupné
kdykoliv v priib&hu prace.

5. Zhotovitel je povinen provedené prace a vyrobky zabezpedit pfed poskozenim a kraddeZemi aZ do
predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddoddvky v souladu s pravidly hospodéfské
soutéZze a pisemné informovat objednatele o dodévkach, pracich a sluZbadch zajistovanych
poddodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavieni pFislusné smlouvy nebo vystaveni objedndvky.
Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatel,
¢innosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena kopiemi pfisludnych Zivnostenskych &i jinych
opravnéni poddodavateld, nezbytnych pro vykon téchto innosti. Informaéni povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je déale povinen v souladu s plathym znénim zakona o vefejnych zakézkach predloZit
objednateli v zakonem stanovenych lhidtich sezham poddodavatell vefejné zakdzky; ma-li
poddodavatel formu akciové spoleénosti, je pfilohou tohoto seznamu i seznam vlastnikd akcii,
jejichZ souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitélu, vyhotoveny ve thaté 90
dnd pfed dnem predloZeni seznamu poddodavateld.
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7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v
ramci zaddvacitho fizeni. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele, ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokézal odbornou zpGsobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborné osoba”) pouze
z véainych dfivodi, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se
zménou poddodavatele, ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat jmenovité uvedeni poddodavatele
¢i jiné odborné osoby, Cinnosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena kopiemi pfislusnych
opravnéni, nezbytnych pro vykon téchto ¢innosti, a pfipadné dalS$imi doklady potfebnymi k
prokézani potiebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plivodni poddodavatel
prokazal za zhotovitele; jind odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
plvodni odborna osoba.

8. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného provadéni praci oprdvnénymi osobami, za dodrzeni
obecnych technickych poZadavk( na vystavbu a jinych technickych pfedpist, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
pfislusnych predpis osobami, které tuto podminku spliuji.

10.Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem
zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskerd rizika a
nahrady $kod z toho plynouci.

11.V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam.
V opaéném pfipadé zhotovitel ponese plnou odpovédnost za zpiisobené §kody a tyto Skody uhradi.

12.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovédny jen po pfedchozim ozndmeni objednateli.

13.Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zdkon &. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci (dale téZ ,,BOZP“) v misté plnéni.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
14.Kontrola provadénych praci bude realizovdna:
¢ objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e orgdny statni spravy opravnénymi ke kontrole na zdkladé zviastnich predpisi.
15.Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rdmci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnt budou stanoveny ve stavebnim deniku; v piipadé potieby
budou kontrolni dny kondny také mimo pfedem stanoveny termin, a to na zakladé dohody stran
uvedené v zapisu z kontrolniho dne,

* kontrolni dny budou Fizeny osobou opravnénou jednat ve vécech technickych,

* 2 kontrolnich dni budou osobou opravnénou jednat ve vécech technickych pofizovany zapisy,
které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

16.Zhotovitel vyzve osobu opravnénou jednat ve vécech technickych prokazatelnou formou nejméné
3 pracovni dny pfed zakrytim dila (jeho ¢ésti) k provéreni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba opravnénd jednat ve vécech technickych bez vdZnych davodi

nedostavi, miZe zhotovitel pokrafovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni

objednatele a pfedmétné préace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné poZadovat

jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vak
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zjisti, ze prace nebyly fddné provedeny, nese veikeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu opravnénou jednat ve vécech technickych prokazatelnou formou k prevzeti
praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba opravnéna jednat ve vécech technickych prace
nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem do stavebniho deniku, je zhotovitel
povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté prace odkryt. VV tomto p¥ipadé nese veskeré
naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

17.Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby opravnéné jednat ve vécech technickych i sprévce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych Dilem k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou
skuteénost necha potvrdit zépisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na
své néklady geodeticka zaméreni, kterd nejpozdéji pfed dokoncenim dila nebo jeho &asti preda
objednateli.

X.
Pfedani dila

1. Piejimaci fizeni ucelenych ¢asti dila bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnti po obdrZeni
pisemné vyzvy zhotovitele. Doba od zahajeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto €lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto €lanku) se nepocita
do lhity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dnii od zahajeni pfejimaciho Fizeni v pfipadé, Ze dilo bude
pfedéno bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému uZivani. O predani a pievzeti dila osoba
opravnéna ve vécech technickych sepise protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznateni objednatele a zhotovitele dila,

c) Eislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavfent jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni mista plnéni,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile (jeho ¢asti),

g) prohlaseni objednatele, Ze dilo pFejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo nepfejima,
h) datum a misto sepsani protokolu,

i) v pfipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo (jeho
¢ast) prevzato,

j) jména a podpisy zdstupcu objednatele, zhotovitele a uZivatele.

3. Pokud objednatel dilo (jeho ¢ast) nepfevezme, protoZe dilo (jeho ¢ast) obsahuje vady nebo
nedodélky brénici jeho fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfeddvacim protokolu
specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo pfevezme s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivdni dila (pfevzeti
s vyhradami), zhotovitel tyto vady a nedodélky odstrani do 5 dnli od pfevzeti dila objednatelem,
nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila pisemné jinak. O odstranéni vad a nedodélkd, vytéenych
pfi prevzeti dila s vyhradami, bude sepsén zapis, podepsany oscbou oprdvnénou jednat ve vécech
technickych.
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. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpis(, o provedenych zkouskach,
atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a rozdéleni nakladd dle
¢l. Vi. odst. 11 této smlouvy zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel
objednateli doklady dle predchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zti¢astnit se na vyzvu objednatele zavéretné kontrolni prohlidky dila.
Xl
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym v této smlouveé.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se vada
projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vznikiych po prevzeti dila
objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnasti. Projevi-li se vada v pribéhu
6 mésich od pfevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pFevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,zaruka”) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. obfanského zakoniku, a to v délce 24 mésich (dale téZ ,zaruéni doba®).
Pokud zhotovitel poskytuje ve svych zaruénich podminkach deldi zaruku, nei jakou je povinen
poskytovat ze zédkona, plati tato delsi zaruka zhotovitele.

Zaruéni doba zacina béZet dnem prevzeti dila objednatelem bez vyhrad. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemfZe objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, které nevznikly zavinénim
objednatele. Pro nahladovéani a odstrafiovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené v odst. 5
a nasl. tohoto ¢lanku smiouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaru¢ni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.

. Veikeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytetného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmeni se povaZuje i ozndmeni e-
mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:

* I rcbo
o adresu: . stodoiky, 155 00 Praha 5

. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou, neuplatni-li v ozndmeni jiny narok; je-li vadné
pinéni podstatnym porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Prave volby pinéni
ma objednatel.

. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnll od doruceni ozndmeni o vade, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havérie zapocne s odstranénim vady bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 5 hodin od doruéeni oznameni o vadé. Nezapocne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené |hiité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruleni
oznameni o vadeé, v pfipadé havérie nejpozdéji do 10 hodin od dorugeni ozndmeni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnénd jednat ve vécech realizace Dila dle €l. | odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny oprdvnény
zastupce objednatele.

. Zhotovitel je povinen pisemné vyrozumét objednatele o provedeni opravy vady a opravené dilo
pfedat objednateli, pficemz ¢l. X této smlouvy se aplikuje pfiméfené. Zhotovitel poskytne zaruku za
jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto élanku.
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9. Zaruka za jakost se nevztahuje na vady zplisobené neodbornym zasahem tfetich osob nezévisle na
vili zhotovitele.

10.V ptipadé, Ze zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze jim vytéenou vadu nepovaZuje za zarucni
vadu, je objednatel opravnén zajistit posouzeni vady znalcem na zakladé znaleckého posudku.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jednéd o zdruéni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni zhotovitel, ktery souc¢asné nejpozdéji do tfi dnli zahaji odstrafovéni vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o zarucni vadu, panese néklady na jeho vyhotoveni
objednatel.

XIl.
Nebezpedi Skody

1. Nebezpeti $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne pfevzeti dila
(jeho dil¢i éasti) objednatelem bez vyhrad.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi a zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.
3. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatieni potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

sV W

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivéni dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smiouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobdm vyplyvajici z
doddvaného pfedmétu pinéni s limitem minimdiné ve vysi celkové ceny bez DPH uvedené v ¢l. V.
odst. 1 této smlouvy, se spolutiasti nepfesahujici vysi 5 % z pojistné Castky. Pojisténi musi
obsahovat kryti $kod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za
finanéni $kody v souvislosti se stavebné - montdzni ¢innosti.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
poZadovana pojisténi die odst. 5 tohoto ¢lanku véetné vech dodatkd a dale certifikaty prisiusnych
pojitoven prokazujici existenci pojiiténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani pajisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi spolutidasti).

Xl
Sankéni ujednani

1. V piipadé, Je zhotovitel neprovede dilo vterminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni jejich
ptipadnych dodatkd, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo pfevzato v souladu s ¢l. X
odst. 4 této smlouvy (pFevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihiité, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdou neodstranénou vadu a za kaZdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany smluvni Grok z prodleni ve
vysi 0,015 % z dluZné ¢astky bez DPH za kaZdy den prodleni.

4. V pfipadé pradleni s vyklizenim a vycisténim mista plnéni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.
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. V pFipadé poruseni pfedpisti tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve

znéni pozdéjsich pfedpish) kteroukoliv z osob vyskytujicich se v misté plnéni, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢ za kazdy zjistény p¥ipad.

. V pripadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni reklamované vady v zaruéni dobé je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu a za kaZdy i zapocaty den prodleni. V pfipadé, Ze reklamovana vada bréni fadnému uzivani dila
a/nebo v disledku jeji existence hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy3$i 10.000 K¢ za kaZzdou reklamovanou vadu a za kazdy i
zapocaty den prodleni.

. V pfipadé nedodrZeniterminu pro doruéeni faktur ve smyslu ¢lanku VI. odst. 7 ze strany zhotovitele,

je objednatel oprédvnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 1.000 K¢ za kaZdy zjistény
pripad/fakturu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanavenou v €l. [X odst. 1 pism. e) této smiouvy,
bude objednatelem zhotoviteli iétovana smluvni pokuta ve vy3i 3.000 K¢ za kazdé poruSeni smluvni
povinnosti a kaZdy den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné Pfislusnd dokumentace a doklady dle &l. iX
odst. 4 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu prace v misté plnéni, bude objednatelem
zhotoviteli Uétovdna smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢ za kaZdy zjistény ptipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v &l. Xl odst. 5 této smliouvy, bude
objednatelem zhotoviteli Gétovdna smluvni pokuta ve vy$i 10.000 K¢ za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezajisti pfitomnost odborné zplsobilé osoby v misté pinéni po celou dobu
realizace dila, bude objednatelem zhotoviteli Gétovdana smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pfipadé, ie zhotovitel nedodrii vy€et povinnosti v &l. Il odst. 9 této Smlouvy po celou dobu
realizace Dila, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény ptipad. Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad bude objednatelem
zhotoviteli Gétovana i pro pfipad poruseni povinnosti v ¢l. VI odst. 14 této Smlouvy.

V p¥ipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smluvni

vvvvvv

zanik naroku na smiuvni pokutu za prodlenis pinénim.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vznikié Skody. Nahradu 3kody lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Smluvni strany se dohadly, Ze vyuétovana smluvni pokuta miiZze byt jednostranné zapoctena vici
cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

XIV.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou

smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle &l. X!l odst. 5 a 6 této smlouvy
do 10 dnli ode dne podpisu této smiouvy objednateli,
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¢) nezahdjeni praci zhotovitelem (s vyjimkou pFipadu, kdy zahdjeni praci brani divody na strané
objednatele, vy3si moc nebo vznik, pfipadné trvani pandémie),

d) nedodrZeni pokynl objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem tykajicich se
provadéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zdruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné &astky,
pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po dorudeni prvni vyzvy,

g) nedodrZeni smiuvnich ujednani dle ¢l. [X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.
. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje p¥i provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila
a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v Gpadku nebo s nim bylo zahéjeno insolvenéni fizeni nebo
je v likvidaci.

. Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
smluvni zédruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji
na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

. Odstoupeni od smiouvy je platné a Géinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané v souladu s
touto smlouvou.

. Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v ptipadech dle odst. 2 pism. b) a c) a odst.
3 pism. a), b) tohoto ¢lanku se smlouva zruduje od pocatku, pokud nema Easte€né pinéni samo o
sobé pro objednatele hospodarsky vyznam. V ostatnich pfipadech odstoupeni od smlouvy smluvni
strany sjednavaji, Ze se smlouva zruduje s G¢inky do budoucna.

. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zruSuje do budoucna, smluvni strany vyslovné
ujednaly, Ze v tomto pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli penéZitou &astku ve vysi odpovidaijici
hodnoté plnéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni od smiouvy, tj. to, o co se objednatel
obohatil, a to za pfedpokiadu, Ze pInéni pfedmétu této smiouvy do odstoupeni bylo zhotovitelem
provedeno v naleZité kvalité a za podminek této smlouvy.

. 'V ptipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem objednateli vznikéd narok na Ghradu vicendklada
vynaloZenych na dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila.

XVIL.
Zavéretna ujednani

. Zménit nebo dopinit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné C¢islovany, vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy a podepsény
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem jejiho zvefejnéniv
registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich
pfedpisG. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zvefejni objednatel po podpisu smlouvy
ob&ma smluvnimi stranami, vyjma polozkového rozpoétu s ohledem na dostateéné vymezeny

predmét smlouvy.
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3. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrii tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni. Alespori
jedno z vyhotoveni uréené pro objednatele musi byt v otevieném a strojové Citelném formétu.

4. Zhotovitel nemuZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tfeti osobé. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce smluvnich
stran.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vainé a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji
svymi podpisy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 zadkona €.89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisti, a udéluji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze veskerd komunikace souvisejici s plnénim pfedmétu této smlouvy
bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pficemZ se e-mailova zprava povaZuje
za dorucenou tehdy, potvrdi-li opravnéna osoba druhé smluvni strany jeji doruceni; osobnim
predanim, prostfednictvim datové schranky smluvni strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno
jinak.

8. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let po ukonéeni realizace akce poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci dila zaméstnanciim nebo zmocnéncim povérenych
organti (CRR, MMR CR, MF CR, SFZP, Evropské komise, Evropského uGtetniho dvora, NKU,
kontralniho Gfadu pfisluiného orgéanu finanéni spravy a dalSich opravnénych organd statni spréavy),
a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci dila ve smyslu Programu poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Ptiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet neni soucasti této smlouvy a nepodléha zvefejnéniv registru smluv

V Rymafové dne 3

za zhotovitele

za objedn

ing. Ludék Simko
Starosta
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