Dodatek č.2 

Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2022 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.08.2022
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


 
Bankovní spojení: xxxx


Číslo účtu: xxx

Zhotovitel :
Název: MIZERA - STAVBY, a.s.



Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou


IČ: 28762070, DIČ: CZ28762070


Zastoupený: Miloslavem Mizerou


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 

vložka
2844 



Bankovní spojení: xxxxx


Číslo účtu: xxxxx


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města


za zhotovitele: 
Miloslav Mizera, předseda představenstva
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru


za zhotovitele: 
Miloslav Mizera, předseda představenstva
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2022 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „SO 302 – Kanalizace dešťová“, která byla součástí zadávacího řízení s názvem „Nová Paka – rekonstrukce kanalizace v ul. Ruská - II. etapa“ je: 
1. V článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, se mění odstavec 1. následovně:
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:

31.10.2022
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 2“ zohledňuje složitost provedení díla, navýšení objemu prací a administrativní činnost spojenou s dokončením a předáním díla.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.08.2022.
Lomnice nad Popelkou dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.
město Nová Paka, 

Miloslav Mizera, předseda představenstva
Mgr. Josef Cogan, starosta
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