		KK 01554/2022/2
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov“






Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě čl. VII. odst. 1 písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový řád.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


ZISTAV s.r.o.
se sídlem: 		U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 			26316803                    		
DIČ: 			CZ26316803
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Bc. Lukášem Havlem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 01554/2022 a dne 11. 7. 2022 dodatek č. 1 pod ev. č. KK 01554/2022/1 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 2 předmět díla rozšířily, jiné jej zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3, ze kterého vyplývá:









ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	3.
	Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby
	13 568,- Kč
	15 027,93,- Kč
	 - 1 459,93,- Kč



	Rekapitulace ZL 3
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	13 568,- Kč
	15 027,93 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	- 1 459,93 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	- 1 678,92 Kč



	Rekapitulace změn 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo
	 901 845,41 Kč
	1 037 122,22 Kč

	Dodatek č. 1
	213 571,10 Kč
	245 606,77 Kč

	Dodatek č. 2
	- 1 459,93 Kč
	- 1 678,92 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatků č. 1 a 2
	1 113 956,58 Kč
	1 281 050,07 Kč




Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 13 568,- Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 15 027,93 Kč bez DPH.


C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 1.113.956,58 Kč
(slovy: jeden milión sto třináct tisíc devět set padesát šest korun českých padesát osm haléřů)

DPH 167.093,49 Kč
(slovy: sto šedesát sedm tisíc devadesát tři korun českých čtyřicet devět haléřů)

Cena včetně DPH 1.281.050,07 Kč
(slovy: jeden milión dvě stě osmdesát jedna tisíc padesát korun českých sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Tento dodatek č. 2 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka phmc6ik. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

H) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 3 Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby






V Karlových Varech dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..

 

     

___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
[bookmark: _GoBack]            Bc. Lukáš Havel					         XXXXXXXXXXX    
         	   jednatel				   	    vedoucí odboru investic                
        





 
























Za správnost: Ing. Aleš Švajdler
1

