
DODATEK č. 2
ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

TDS údržbových prací 2021-22,
číslo smlouvy objednatele: 08PU-002876, číslo smlouvy konzultanta: CH/51/2021/TDS, 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007, uzavřené dne 20. 9. 2021 dle Rámcové dohody 

na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 
pro malé stavby -  2020, ev. č. 01PU-004930

Smluvní strany

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy a 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
.......................................................................................

.......................................................................... 
.................................................................... 
..................................... 
.............................. 
.............................
..................................................... . ..............................
.......................................
..............................
.........................................................
.....................................
..............................

a

2. Společnost „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 
25. 8. 2020 ve znění Dodatku č. 2 ze dne 5. 10. 2021, se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
zastoupená Společníkem a Správcem společností:

DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
Zastoupený: 
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

.................................................................. 
..................................... ..................................... 
......................... 
.......................... 
.............................

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále též „Společník 6“ nebo „Správce“)

......................... 
.......................... 
.............................

Ostatní společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
463 47488 
CZ46347488 
akciová společnost
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupený: ........................................................................................

................................................................................. 
..................................................................................

(dále též „Společník 1“)

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
Zastoupený: ................................................................................

................................................................................. 
........................................................................ 
........................................................................

(dále též „Společník 2“)

a

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupený: .............................................................................

.............................................................................................. 
.........................................................................

(dále též „Společník 3“)

a

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347
DIČ: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
Zastoupená: .........................................................................

..........................................................
(dále též „Společník 4“)

a

a

KOMOVIA s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 043 63 795
DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
zastoupená: ...........................................................

..................................................... 
...............................................................

(dále též „Společník 5“)

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

(společně dále jen „smluvní strany“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 08PU-002876, číslo smlouvy 
konzultanta: CH/51/2021/TDS, s právní účinností ode dne 20. 9. 2021, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru 
smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, jejímž předmětem byla realizace dílčí veřejné zakázky na 
služby s názvem: „TDS údržbových prací 2021-22“ realizovanou dle Rámcové dohody na výkon stavebního



dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby -  2020, ev. č. 01PU-004930 (dále jen „Zakázka“) a následně 
dne 2. 3. 2022 Dodatek č. 1.

2. Za účelem realizace Zakázky se výše popsaní Společníci sdružili ve společnost s názvem „SUDOP-GROUP- 
MALÉ STAVBY-TDS-2020“ na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 25. 8. 2020 uzavřené 
v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších změn 
a doplňků.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna bodu č. 1 článku II Cena za poskytované služby a změna bodu č. 1 
článku III. Doba a místo plnění Smlouvy.

2. Původní znění bodu č. 1 článku II. Doba a místo plnění:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 415 400,00 Kč

DPH: 927 234,00 Kč

včetně DPH: 5 342 634,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.

se nahrazuje následujícím zněním:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH dle Smlouvy

navýšení dle Dodatku č. 2

celkem dle Smlouvy a Dodatku č. 2 bez DPH

DPH

celkem dle Smlouvy a Dodatku č. 2 včetně DPH

4 415 400,00 Kč 

1 316 000,00 Kč

5 731 400,00 Kč 

1 203 594,00 Kč

6 934 994,00 Kč

Podrobná aktualizovaná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 s názvem Soupis prací -  
aktualizace.

3. Původní znění bodu č. 1 článku III. Cena za poskytované služby:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: dle termínů stanovených v jednotlivých výzvách k plnění.
předpokládaný termín dokončení prací: po dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. 
Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

se nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: dle termínů stanovených v jednotlivých výzvách k plnění.
předpokládaný termín dokončení prací: do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. 
Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.



II.
Odůvodnění

1. Vzhledem k rozsahu a době realizace aktuálně řešených zakázek údržbových prací, na nichž Konzultant poskytuje 
své Služby, je nezbytné navýšit smluvní cenu ve smyslu čl. II. odst. 1 Smlouvy a prodloužit dobu plnění ve smyslu 
čl. III odst. 1 Smlouvy tak, jak je ujednáno výše. Navýšení smluvní ceny a prodloužení doby plnění je rovněž 
nezbytné z důvodu zajištění kontinuity poskytování Služeb a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů 
Objednatele.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 
Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický 
originál.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

5. Nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 - Soupis prací - aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASUS OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 2 SMLOUVYKNĚMUSMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Chomutově

Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Chomutov

....................................

...............................................

V Praze

Za Konzultanta:
společnost SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020

............................

.................................................................... 
....................................... 
........................................................................ 
dle plné moci

.............

...........

............................. 
......................... 
Datum: 2022.08.22 
09:53:40 +02'00'



Příloha č. 1 - Soupis prací -  aktualizace

za k á z k a  č. 0 8 P U -0 0 2 8 7 6  - T D S  ú d ržb o v ý c h  p ra c í 2 0 2 1 -2 2 S m lo u v a D o d a te k  č. 2

S lu ž b a  - fu n k c e
p o č e t

m ě s íc ů

počet dní 

v měsíci

p o č e t d n í 

c e lk e m

D e n n í

s a z b a

C e n a

K č
N a v ý š e n í

d n í
C e n a

c e lk e m

T ý m  s p rá v c e  s ta v b y /a s is te n ta  s p rá v c e  s ta v b y  :

A s is te n t spec ia lis ta  pro m ostn í ob jekty  betonové, os ta tn í a zdi 12 0,5 6 ... ........... ..... ........... 0 ,00 0,00
A s is te n t spec ia lis ta  pro pozem ní kom unikace  (vče tně  p ropustků) 12 5 60 ... ........... ....... ........... 15,00 ....... ...........
P om ocný p racovn ík  sp rávce  s tavby  pro adm in is tra tivn í práce 12 6 72 ... ........... ....... ........... 55,00 ....... ...........
s p e c ia lis té :
A s is te n t sp rávce  s tavby  pro oceňován í p rací/kontro lu  rozpočtů 12 2 24 ... ........... ....... ........... ....... .......
A s is te n t sp rávce  s tavby  pro kontro lu  jako s ti 12 3 36 ... ........... ....... ........... ....... .......
koo rd iná to r BO ZP 12 5 60 ... ........... ....... ........... ....... .......

A ) C e lk e m C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...........

B) T e c h n ic k á  d o z o rč í s p rá v a  :

P om ocný as is ten t pro m ostn í ob jekty  betonové, osta tn í a zdi 12 0,5 6 ... ........... ..... ........... 0 ,00 .......
P om ocný as is ten t pro pozem ní kom unikace  (včetně propustků) 12 30 360 ... ........... ... ....... ........... 145,00 ....... ...........
A s is te n t spec ia lis ta  geo techn ika 12 1 12 ... ........... ..... ........... 0 ,00 .......
A s is te n t spec ia lis ta  trub n í veden í 12 7 84 ... ........... ....... ........... 0 ,00 .......
A s is te n t spec ia lis ta  v  oboru e lektro  (s ilno  a s labop roud) 12 0,5 6 ... ........... ..... ........... 10,00 ..... ...........
A s is te n t spec ia lis ta  p ro tiko rozn í ochrany 12 1,5 18 ... ........... ..... ........... 0 ,00 .......

B) T e c h n ic k á  d o z o rč í s p rá v a  - c e lk e m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...........

A ) C e lk e m : C E L K E M ... . . . . ... . . . ... .... . . . . .... . . . . ..... ..
B ) T e c h n ic k á  d o z o rč í s p rá v a  - c e lk e m : C E L K E M ... . . . . ... . . . ... .... . . . . .... . . . . ..... ..

C e lk e m  (b e z  D P H ): ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... .... .

C elková cena d íla  vče tně  D o d a tku  (b ez  D PH ) 5 731 4 0 0 ,0 0  K č

Digitálně podepsal: ...... .......... .............. 
Datum: 22.08.2022 14:18:13 +02:00
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