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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000921 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:       

číslo tohoto dodatku zhotovitele:         

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500007006 

číslo smlouvy objednatele č.2:   2224 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba:  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

 

1.2. Objednatel č. 2: 

Město Nýrsko 

sídlo:    Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 

zastoupený:   Ing. Miloslav Rubáš, starosta města 

IČO: 002 55 921  DIČ: CZ00255921 

telefon:     

datová schránka:  gwdbhd9 

kontaktní osoba: Ing. Miloslav Rubáš, tel.: 

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“) 

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 
 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 

jinak. 
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1.3. Zhotovitel: 

JSF stavební s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C33521 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko 

zastoupená:  Ing. Jiří Svejkovský, jednatel a Ing. Jaroslav Fládr, jednatel - za 

společnost jednají jednatelé společně 

IČO: 05568714   DIČ: CZ05568714 

telefon:      

e-mail:     

datová schránka:  dcp6k22 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel,  

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Koldinova 672, 339 01 Klatovy 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 07. 07. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě 

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní 

strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací spojených se založením chráničky pro optickou 

metropolitní síť CamelNET, úpravy rozsahu prací souvisejících s provedením odvodnění 

komunikace a doplnění výztuže ŽB desky prstence okružní křižovatky. 

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 zpracovaného ke stavebnímu objektu 

SO 105 - Úprava silnice II/190. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 

tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 351 808,28 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 40 039,23 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  7 857 413,60 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 311 769,05 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  8 169 182,65 Kč 

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  5 925 983,14 Kč 
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se tímto dodatkem zvyšuje o částku 311 769,05 Kč bez DPH. 

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 

tak činí:  

bez DPH:  6 237 752,19 Kč 

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH: 1 931 430,46 Kč 

se tímto dodatkem nemění. 

 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán v pěti 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko“ 

 

Stránka 5 z 5 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.   

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

 

objednatel č. 1:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  JSF stavební s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jiří Svejkovský  

generální ředitel       Ing. Jaroslav Fládr  

podepsáno elektronicky     jednatelé 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

objednatel č. 2: 

 

 

 

_______________________________  

Město Nýrsko 

Ing. Miloslav Rubáš 

starosta města 

podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 5. 9. 2022 





poř. 


číslo 


pol.


kód položky popis položky
měrná 


jedn.


množství ve 


smlouvě


množství po 


změně


rozdíl 


množství


cena/ měr. 


jednotku         


Kč


celk.cena ve 


smlouvě           


Kč 


celk.cena po 


změně       Kč


rozdíl celk. ceny          


Kč


36 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastu a polypropylenu PP hladkého 


plnostěnného SN 10 DN 150
m 135,000 102,000 -33,000 153,31 20 696,85 15 637,62 -5 059,23


37 28617003 Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 137,025 104,025 -33,000 1 060,00 145 246,50 110 266,50 -34 980,00


-40 039,23


-40 039,23


poř. 


číslo 


pol.


kód položky popis položky
měrná 


jedn.


množství ve 


smlouvě


množství po 


změně


rozdíl 


množství


cena/ měr. 


jednotku         


Kč


celk.cena ve 


smlouvě           


Kč 


celk.cena po 


změně       Kč


rozdíl celk. ceny          


Kč


4 132151104


Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 


do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 


a 2 přes 100 m3


m3 111,000 235,800 124,800 184,13 20 438,43 22 979,42 22 979,42


5 132251252


Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s 


urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy  


těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3


m3 270,000 275,490 5,490 436,57 117 873,90 120 270,67 2 396,77


6 171151112
Uložení sypanin do náspů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 


a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenů
m3 1 637,400 1 643,700 6,300 62,39 102 157,39 102 550,44 393,06


9 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 


zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 270,000 376,140 106,140 114,68 30 963,60 43 135,74 12 172,14


10 58331200 štěrkopísek netříděný t 486,000 530,928 44,928 304,00 147 744,00 161 402,11 13 658,11


79 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 


nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 3 808,794 3 853,887 45,093 15,54 59 188,66 59 889,40 700,75


86 012303000R Geodetické práce po výstavbě - zaměření CamelNET m 0,000 260,000 260,00 40,00 0,00 10 400,00 10 400,00


87 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 0,000 520,000 520,000 73,40 0,00 38 168,00 38 168,00


88 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 


41/50mm, HDPE+LDPE
m 0,000 520,000 520,000 39,50 0,00 20 540,00 20 540,00


89 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně 


(např. CY, CHAH-V)
m 0,000 520,000 520,000 20,80 0,00 10 816,00 10 816,00


90 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 


1x4mm2
m 0,000 598,000 598,000 14,00 0,00 8 372,00 8 372,00


91 PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM m 0,000 260,000 260,000 5,00 0,00 1 300,00 1 300,00


92 1000327780 FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV. ks 0,000 1,000 1,000 1 375,00 0,00 1 375,00 1 375,00


93 R001
Montáž a dodávka Komora KMR-HT 580x580400 a Víko kompozitní B125 


(12,5t) pro
ks 0,000 4,000 4,000 11 671,13 0,00 46 684,52 46 684,52


94 273362021 Výztuž základových desek svařovaných sítěmi Kari t 0,000 1,896 1,896 66 100,00 0,00 125 325,60 125 325,60


95 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 


polypropylénu DN 250
m 0,000 39,001 39,001 171,00 0,00 6 669,17 6 669,17


96 28617005 Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 0,000 39,586 39,586 754,25 0,00 29 857,74 29 857,74


351 808,28


351 808,28


311 769,05


Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko


MÉNĚPRÁCE


Rozdíl oproti SOD celkem 


Vícepráce celkem Kč:


Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


SO 105 - Úprava silnice II/190


SO 105 - Úprava silnice II/190


Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


VÍCEPRÁCE


Méněpráce celkem Kč:








Změnový list č. 1


Změnu vyvolal:


zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  


ocenění změny předložil: Zhotovitel


sazba: 21%


T
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Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 


Vliv změny na termín dokončení díla: žádný
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Změnu odsouhlasil: datum podpis


Zhotovitel: Ing. Jiří Svejkovský     


TDS: Antonín Beck


Projektant: Ing. Tomáš Macán


Objednatel č. 1: Radek Kadlec
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Méněpráce celkem bez DPH -40 039,23 Kč
311 769,05 Kč Celková hodnota změny bez DPH


Vícepráce celkem bez DPH 351 808,28 Kč


ú
d


a
je


 o
 c


e
n


ě
 d


íl
a


Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH


náklady na změnu bez DPH 311 769,05 Kč


Výše DPH 65 471,50 Kč


náklady na změnu vč. DPH 377 240,55 Kč


Cena díla bez DPH (dle SOD) 7 857 413,60 Kč


Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  8 169 182,65 Kč


Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 9 884 711,01 Kč


Popis změny:


Méněpráce: 


SO 105 


- pol. č. 36, 37 - snížení výměry položek souvisejících se změnou provedení odvodnění komunikace


Vícepráce:


SO 105 


- pol. č. 4, 9, 10, 79 - navýšení výměr položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na založení chráničky pro metropolitní optickou síť 


CamelNET


- pol. č. 5, 6 - navýšení výměry položek souvisejících se změnou provedení odvodnění komunikace


- pol. č. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na založení chráničky pro metropolitní optickou síť 


CamelNET


- pol. č. 94 - nový položka zahrnující výstuž ŽB desky prstence okružní křižovatky


- pol. č. 95, 96 - nové položky související se změnou provedení odvodnění komunikace
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Jedná se o změnu:


Zhotovitel: JSF stavební s.r.o., Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko, IČ 05568714


TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181


Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198


Předmět díla: Okružní křižovataka na sil. II/190 Nýrsko


Objekt: SO 105 - Úprava silnice II/190


Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119
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