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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo
„ZČU – Stavební úpravy ve 3.NP FPE, Veleslavínova 42, Plzeň“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: 	SML/8200/0297/22
číslo smlouvy zhotovitele: 	………….

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni	
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:			49777513
	DIČ:			CZ49777513
	Zastoupená:		Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem
Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	 
xx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	STAWO Přeštice s.r.o.
	Sídlo:			Komenského 75, Přeštice 334 01
	IČO:			26406667
	DIČ:			CZ26406667
	Zastoupený:		Miroslavem Wuchterlem, jednatelem
	Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
	xx
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 19.7.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – Stavební úpravy ve 3.NP FPE, Veleslavínova 42, Plzeň“ (dále jen „SOD“) a
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 17. SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
· vícepracím v celkové hodnotě: 37.436,- Kč bez DPH a
1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně: 
a) Celková smluvní cena dle čl. V. odst. 1 SOD 
tj.: 2.440.910,44 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 37.436,- Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
2.478.346,44 Kč bez DPH
1.4. Lhůta pro provedení díla se nemění.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
Přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel:							Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis					Dne: viz elektronický podpis



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				STAWO Přesštice s.r.o.
Ing. Petr Hofman						Miroslav Wuchterle	
kvestor								jednatel společnosti		
podepsáno elektronicky						podepsáno elektronicky
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