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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"Most ev. č. 19020 - 3 v obci Strážov" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000923     

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500006578 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

   

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Reno Šumava stavby s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C19675 vedenou u KS v Českých 

Budějovicích.  

sídlo:    Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí 

zastoupen/á:   Ing. Vladimír Helma – ředitel společnosti 

IČO: 28138236  DIČ: CZ28138236  

e-mail:      

telefon:     

datová schránka:  zrx3tp2 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Helma, tel. 

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 2. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Most ev. č. 19020 - 3 v obci Strážov (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a dále na 

základě požadavku objednatele, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají vypuštění dvoulinky ze žulových kostek a úpravy rozsahu výměry plochy 

asfaltových vrstev u SO 101.2 - Komunikace.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 zpracovaného ke stavebnímu objektu 

SO 101.2 - Komunikace. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 tvoří 

přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 86 565,67 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 319 451,99 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  9 897 100,00  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 232 886,32 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  9 664 213,68 Kč 

 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1  

- plná moc - ing. Vladimír Helma 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Reno Šumava stavby s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Vladimír Helma 

generální ředitel      ředitel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 6. 9. 2022 





poř. 


číslo 


pol.


kód položky popis položky
měrná 


jedn.


množství ve 


smlouvě


množství po 


změně


rozdíl 


množství


cena/ měr. 


jednotku         


Kč


celk.cena ve 


smlouvě           


Kč 


celk.cena po 


změně       Kč


rozdíl celk. ceny          


Kč


28 567122114


Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 


rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 


mm


m2 128,090 0,000 -128,090 315,00 40 348,35 0,00 -40 348,35


30 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 


množství 0,30 kg/m2
m2 960,350 707,000 -253,350 5,00 4 801,75 3 535,00 -1 266,75


31 577134111


Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 


zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 


zhutnění tl. 40 mm


m2 544,220 375,000 -169,220 367,00 199 728,74 137 625,00 -62 103,74


32 577165112


Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 


zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 


zhutnění tl. 70 mm


m2 544,220 332,000 -212,220 564,00 306 940,08 187 248,00 -119 692,08


33 578133112
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v 


pruhu šířky do 3 m tl. 35 mm
m2 43,080 0,000 -43,080 799,00 34 420,92 0,00 -34 420,92


42 916111123


Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 


přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 


z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 


prostého téže značky


m 125,700 0,000 -125,700 138,00 17 346,60 0,00 -17 346,60


43 58381007 kostka dlažební žulová drobná 8/10 m2 12,821 0,000 -12,821 621,00 7 961,84 0,00 -7 961,84


71 997221645


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 


asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 


kódem 17 03 02


t 72,072 39,816 -32,256 1 120,00 80 720,64 44 593,92 -36 126,72


73 998225111


Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 


betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 


délky objektu


t 34,364 31,518 -2,846 65,00 2 233,66 2 048,67 -184,99


-319 451,99


-319 451,99


poř. 


číslo 


pol.


kód položky popis položky
měrná 


jedn.


množství ve 


smlouvě


množství po 


změně


rozdíl 


množství


cena/ měr. 


jednotku         


Kč


celk.cena ve 


smlouvě           


Kč 


celk.cena po 


změně       Kč


rozdíl celk. ceny          


Kč


4 113154114


Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 


plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 


100 mm


m2 126,000 382,000 256,000 202,00 25 452,00 77 164,00 51 712,00


27 564851112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm m2 128,090 256,180 128,090 163,00 20 878,67 41 757,34 20 878,67


74 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 


nemodifikovaného asfaltu
m2 0,000 43,000 43,000 325,00 0,00 13 975,00 13 975,00


86 565,67


86 565,67


-232 886,32


Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  Most ev.č. 19020-3 v obci Strážov


MÉNĚPRÁCE


Rozdíl oproti SOD celkem 


Vícepráce celkem Kč:


Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


SO 101.2 - Komunikace


SO 101.2 - Komunikace


Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


VÍCEPRÁCE


Méněpráce celkem Kč:








Změnový list č. 1


Změnu vyvolal:


zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  


ocenění změny předložil: Zhotovitel


sazba: 21%


T
e
rm


ín


Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 


Vliv změny na termín dokončení díla: žádný


O
d


s
o


u
h


la
s
e
n


í 
z
m


ě
n


y


Změnu odsouhlasil: datum podpis


Zhotovitel: Ing. Ivo Grabmüller    


TDS: Antonín Beck


Projektant: Ing. Václav Juppa


Objednatel: Radek Kadlec


Z
m


ě
n


y
 


Méněpráce celkem bez DPH -319 451,99 Kč
-232 886,32 Kč Celková hodnota změny bez DPH


Vícepráce celkem bez DPH 86 565,67 Kč


ú
d


a
je


 o
 c


e
n


ě
 d


íl
a


Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH


náklady na změnu bez DPH -232 886,32 Kč


Výše DPH -48 906,13 Kč


náklady na změnu vč. DPH -281 792,45 Kč


Cena díla bez DPH (dle SOD) 9 897 100,00 Kč


Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  9 664 213,68 Kč


Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 11 693 698,55 Kč


Popis změny:


Méněpráce: 


SO 101.2 - Komunikace 


- pol. č. 28 - nerealizovaná polložka  s nahrazením SC C 8/10 za ŠD


- pol. č. 30, 31, 32 - snížení výměr položek asfaltových vrstev dle skutečného stavu


- pol. č. 33 - nerealizovaná položka z důvodu změny způsobu ochrany izolace z MA 11 na  ACO 8


- pol. č. 42, 43, 73 - snížení výměry položek souvisejících s vypuštěním přídklažby z žulových kostek


Vícepráce:


SO 101.2 - Komunikace 


- pol. č. 4 - navýšení výměry položky dle skutečného stavu


- pol. č. 27 - navýšení výměry položky v souvislosti s nahrazením SC C 8/10 za ŠD


- pol. č. 74 - nová položka z důvodu změny způsobu ochrany izolace z MA 11 na ACO 8


ú
d


a
je


 o


z
m


ě
n


ě Na základě skutečného stavu na stavbě


Jedná se o změnu:


Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ 28138236


TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181


Projektant: DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01443780


Předmět díla: Most ev. č. 19020 - 3 v obci Strážov


Objekt: SO 101.2 - Komunikace


Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119
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