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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

kterou mezi sebou uzavřely níže uvedené smluvní strany, níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 

 

 

 

Ing.arch. Eva Macholánová 

se sídlem:  675 73, Sudice 86 

zapsán:  ŽL č. 3710003-1866-01 v Náměšti nad oslavou 

zastoupený:  Ing. arch. Evou Macholánovou, ředitelem 

IČ:   18541747 

DIČ:   CZ6656040897 

kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Macholánová 

telefon:   602703975 

e-mail:   macholanova.eva@iol.cz 

bankovní spojení: Komerční banka 

č. účtu:   237940711/0100 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

a 

 

 

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zámek 1, Třebíč 674 01 

zapsána:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. značka Pr 1291 

zastoupená:  Ing. Jaroslavem Martínkem, ředitelem  

IČ:   00091766 

DIČ:   CZ00091766 

kontaktní osoba: Ing. Milena Petz 

telefon:   734281589 

e-mail:   m.petz@muzeumtr.cz   

(dále jen „objednatel“) 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

zhotovení kvalitní projektové dokumentace nových expozic, včetně návštěvnické infrastruktury 

Muzea Jemnice (dále jen projektová dokumentace). 

 

2. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci stávající projektové dokumentaci, zapracovaní 

připomínek zástupce zřizovatele a rozšíření expoziční plochy. Dále se dohodly na aktualizaci 

doby plnění autorského dozoru uvedené v čl. V odst. 1. 
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1. Čas a místo plnění 

 

1.  Provádění díla dle dodatku č.1 bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této smlouvy a 

bude plněno takto: 

- projektová dokumentace: 

o zahájení plnění: bezprostředně po uzavření dodatku č.1 

o kompletní projektová dokumentace: nejpozději do 30. 9. 2022  

- autorská dozor: 

o doba plnění bude korespondovat s dobou plnění vlastní realizace – 

předpoklad realizace 07/2023–12/2025 

 

2. Cena díla 

 

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle dodatku č.1 byla stanovena dohodou smluvními 

stranami dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, následujícím způsobem: 

 

Předmět plnění 
Cena bez DPH 

(Kč) 

DPH (Kč) Cena vč. DPH 

(KČ) 

Aktualizace projektové dokumentace 

163 500,- 24 525,- 188 025,- Zapracování připomínek 

Rozšíření expoziční plochy 

Autorský dozor pro rozšířenou část 16 500,- 2 475,- 18 975,- 

Celkem 180 000,- 27 000,- 207 000,- 

 

 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

 

3.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy 

včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

  

4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. 

 

5. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 

je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují 

jej v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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6.  Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Aktualizované libreto Muzea 

Jemnice, pobočného pracoviště objednatele, z roku 2020 a příloha č. 2 - Zápis z jednání k 

návrhu nových expozic Muzea Jemnice, pobočného pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč, 

příspěvkové organizace, konaného dne 25. 10. 2019.  

 

 

 

V Třebíči dne      V Sudicích dne   

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

---------------------------------                                                    ---------------------------------   

 Ing. Jaroslav Martínek     Ing. arch. Eva Macholánová 

 ředitel             ředitel 

 

 


