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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. ŠMaT/SD/0014/22 ze dne 05. 05. 2022 

 
 

uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
Město Tábor,    Žižkovo nám.. 2/2, 390 01 Tábor,  
                            IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014 
                            zastoupené Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou města  

   jako objednatelem 

a 
 

Pavel Míka – FALIKO,   Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor 
                                            IČ: 18325297, DIČ CZxxxxxxxxxx  
                                            zastoupená  Pavlem Míkou  

                  jako zhotovitelem 
 

I. 
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 05.05.2022 smlouvu o dílo č. 

ŠMaT/SD/0014/22 týkající se provedení stavební akce s názvem „Celková oprava 
podlah ve třídách, chodbách a tělocvičnách v ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45 a 
ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570“. 

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla bylo zjištěno na kontrolním dnu konaného 10.08.2022 
v době realizace díla, že v prováděcím projektu s výkazem výměr nebylo počítáno ze 
skutečností položení dvou vrstev podlahových krytin na stávající keramickou dlažbu na 
chodbách a podestách lepené do podkladu na bázi lité gumy. Projektant Ing, Ladislav Čížek, 
Želeč 215 vyhotovil potup prací včetně vyhotovení položkového rozpočtu na méněpráce a 
vícepráce na chodbách a podestách v ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45.  

3. S ohledem na uvedené skutečnosti uzavírají smluvní strany dodatek týkající se rozšíření 
původně sjednaného díla o provedení tzv. víceprací v rozsahu uvedeném v odst. 2, tj. že 
zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje provést úpravu podkladu pro položení 
nové podlahové krytiny na stávající keramickou podlahu na základě postupu vyhotovené 
projektantem. Rozsah méněprací a víceprací vč. rozpočtu je jako příloha č. 1 součástí tohoto 
dodatku.  

4. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce se týkají 
výhradně jen úpravu podkladu na chodbách a podestách pro položení nové podlahové krytiny  
–  rozsah prací sjednaný ve smlouvě o dílo zůstává neměnný. 

 
II. 

1. Smluvní strany si ujednaly, že vícepráce ujednané v tomto dodatku provedou v době sjednané 
pro provádění díla, tj. do 29. 08. 2022. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s termínem 
provedení víceprací souhlasí.  

 
III. 

1. Cena za ujednané vícepráce je ujednána smluvně takto:   
Cena včetně DPH                                                                                            156.094,36 Kč. 

2. V návaznosti na výše uvedené se v čl. III. písmeno 1, smlouvy o dílo mění celková cena 
včetně DPH takto:  

 
             Cena celková včetně DPH ..………………………………………………. 2.948.908,66 Kč  
 

IV.   
Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny. 
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V. 
1. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Tábora usnesením č. 3816/74/2022 ze dne  

12. září 2022. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv. 
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere na vědomí 
úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené 
informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. Informace o zpracování 
osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-
3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo nám. 2/2, 
Husovo nám. 2938). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními nového občanského zákoníku. 

7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  

8. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky. 

9. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

10. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl 
sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Táboře dne 15.09.2022                                                          V Táboře dne 16.09.2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------                          ---------------------------------------------- 
   za objednatele                                             za zhotovitele 
           Ing. Štěpán Pavlík                      Pavel Míka 
 
  


