DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen dodatek)
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo objednatele: 22/21, org. č. 604 a 511.034, č. dodatku č. 1 - 123/21, č. dodatku č. 2 – 79/22 
číslo zhotovitele: 414/20

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú.: 27-785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov
Zástupce pro věci technické: Andrea Bímová, investiční technik 
Telefon: 602 786 843
email: 
Technický dozor stavebníka: HÁJEK – BAU, s.r.o., Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov, osoba TDS Ing. Jan Hájek, tel. 603 567 106, email: 

Zhotovitel: Společnost ZIKUDA + ASANO + SILNICE ŽÁČEK – Ohrazenice - Vodovody a komunikace
Sestávající ze společností:

Správce společnosti (vedoucí společník): 
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
se sídlem: 		Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745
IČO: 			28776976
DIČ: 			CZ28776976
zastoupená:		Petrem Zikudou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	Česká spořitelna, č. ú.: 8015602/0800

a

Společník 1:		ASANO, spol. s r.o., 
se sídlem 		Nad Tratí 344, 463 12, Liberec 25, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030, 
IČO: 			25017381
DIČ: 			CZ25017381
zastoupená: 		Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem

a

Společník 2:		COLAS CZ, a.s.  
se sídlem:		Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556, 
IČO: 			26177005
DIČ: 			CZ26177005
zastoupená: 		Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě plné moci
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		7408201/0100

které jsou sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12. 2020.
dále jako „Správce společnosti, Společník 1 a Společník 2“ společně též jako „zhotovitel“
„Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“

I.
Preambule
Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu navýšení povinné rezervy díla na pokrytí financování díla II. etapy. Jedná se zejména o navýšení prací na přeložku dešťové kanalizace, obnově ploch zařízení staveniště, opatření pro zpevnění svahu po proběhlé stavbě a kompenzace v nárůstu cen vybraných materiálů a nafty.   
Zároveň došlo k fúzi u Společníka č. 2, kdy společnost Silnice Žáček s.r.o., jakožto zaniklá obchodní korporace byla sloučena se společností COLAS CZ, a.s., a to s účinností ke dni 31. 5. 2022. Změna nemá vliv na smluvní vztahy společnosti Silnice Žáček s.r.o.
II.
Uzavřením dodatku č. 2 se nahrazuje článek 5. Cena za dílo následovně:
5. Cena za dílo
5.1 Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 5. 11. 2019 a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla, včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.
5.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

Cena díla dle dodatku č. 1:
Celkem bez DPH 	50 760 801,- Kč 
(původní povinná rezerva díla ve výši 2,5 mil Kč byla navýšena o 4,5 mil. Kč, tedy celkově byla navýšena na 7 mil. Kč)  
DPH 21%		10 659 768,- Kč
Celkem včetně DPH	61 420 569,- Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2:
Celkem bez DPH 	56 760 801,- Kč 
(povinná rezerva díla včetně dodatku č. 1 ve výši 7 mil Kč byla navýšena o 6 mil. Kč, tedy celkově je nově rezerva díla ve výši 13 mil. Kč)  
DPH 21%		11 919 768,- Kč
Celkem včetně DPH	68 680 569,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. 
5.3 Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou a přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
5.4 Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši 13 000 000,- Kč bez DPH. Avšak opět pouze až po odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnutého způsobu.

III.
 Závěrečná ustanovení
1.  Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu se zněním obchodního zákoníku, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu delším než 60 dnů.
3. Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a všichni členové sdružení 1 výtisk.
4. Právní vztahy touto smlouvou a příslušným dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.
5.  Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne 23. 6. 2022.

Příloha: Plná moc společnosti COLAS CZ, a.s.

V Turnově dne: 25.8.2022                        V Turnově dne: 06.09.2022


…………………..…………………………		………………………………..
   objednatel    					             za zhotovitele
   Ing. Milan Hejduk					Petr Zikuda, jednatel
   Ředitel svazku					ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.


							………………………………..
							Ing. Jiří Pavlů, jednatel
ASANO, spol. s r.o.



………………………………..
							Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.
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