

90/88/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 90/88/2021
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je 

„Oprava tramvajové trati Klatovská třída v Plzni, úsek sady Pětatřicátníků – Tylova a úsek náměstí T.G. Masaryka – náměstí Míru“
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Statutární město Plzeň




nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň




IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370




bank. spojení: 




č. účtu: 

zastoupené: 
Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)




Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň




IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692




ředitel: Ing. Milan Sterly



    
dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel:
    
Hans Wendel CZ s.r.o.




Sazečská 3270/2a, Strašnice, 100 00 Praha 10




IČ: 25064461, DIČ: CZ 25064461




bank. spojení:



číslo účtu:



Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 360473

Zastoupený: jednatelem společnosti 
adresa datové schránky: 




dále jen „zhotovitel“
I.

Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku. 

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" takto: 
Kalkulace víceprací:
původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:







            39.847.324,26 Kč   

DPH (sazba 21%):






              8.367.938,09 Kč    

Celková cena včetně DPH:




                         48.215.262,35 Kč 

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnové listy č. 1 až 4)

Cena bez DPH:




   
       1.186.231,09 Kč   (tj. 41.033.555,35 Kč)

DPH (sazba 21%)




          249.108,53 Kč   (tj.   8.617.046,62 Kč)

Celková cena včetně DPH



       1.435.339,62 Kč   (tj. 49.650.601,97 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:






                  
 41.033.555,35 Kč    

DPH (sazba 21%):






        
   8.617.046,62 Kč      

Celková cena včetně DPH:




                           49.650.601,97 Kč  

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 1,3 a 4)

Cena bez DPH:




                  2.109.058,73 Kč   (tj. 38.924.496,62 Kč)

DPH (sazba 21%)




        442.902,33 Kč   (tj.   8.174.144,29 Kč)

Celková cena včetně DPH



     2.551.961,06 Kč   (tj. 47.098.640,91 Kč)
Cena předmětu díla s ohledem na výše uvedené změny činí 47.098.640,91 Kč včetně DPH

(slovy:čtyřicetsedmmilionůdevadesátosmtisícšestsetčtyřicetkorunčeských,devadesátjednahaléřů včetně DPH).

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.2 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
V Plzni dne   ……………. 2022 




V ……….…… dne   ……..…. 2022

…………………………………….



   
 …………………………………..

     za objednatele




                 za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly





           ředitel






jednatel společnosti

 Správy veřejného statku



           Hans Wendel CZ s.r.o.
                města Plzně,

           příspěvkové organizace
Příloha: změnové listy č. 1 až 4 – vícepráce a změnové listy č. 1,3 a 4 méněpráce
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