ZMENOVY LISTéE. 1

Stavba: Uspory energie v bytovych domech - Anenska cp. 689
Objednatel: statutarni mésto Frydek-Mistek, Radnicni 1148, Frydek, 738 22 Frydek-Mistek
Cislo SoD: S/0249/2022/10
Predkladatel (Zhotovitel): S-O-D Holding s.r.o.
3 L. postou emailem osobné Datum:

Odeslano/predano

X 12.07.2022
Prilohy / poc. stran Zameéna vyplini balkonovych zabradli

1) Popis a zdivodnéni zmény:

Zdiivodnéni a technicky popis zmény:

V pridbéhu pripravnych praci stavby pri zajistovéni dodavky balkonového zébradli zhotovitel upozornil objednatele, Ze navrzené
reseni z projektove dokumentace (hlinikova konstrukce zabradli s vypni z tahokovu) by bylo vhodnéjsi upravit, a to zaménou
balkonovych vypini z tahokovu za vyplii z tvrzeného bezpecnostniho miécného skia - VSG. Didvodem navrhované zamény materialu
vypini balkonového zabradli je jednak obava z mozZné oxidace hlinikovych konstrukci zabradli, kdy pidsobenim kiimatickych podminek
by mohlo v pribéhu casu dochazet k uvolfiovani létek obsaZenych v materidlu vypini z tahokovu a jejich stékani na AL profily, kde by
mohly vznikat skvrny. Dalsim divodem navrhované zameény je snadnéjsy udrzba sklenéné vypiné pri pfipadném znecisténi (napr. od
trusu ptakid). Navrhovanymi neprihlednymi sklenénymi vyplnémi balkonového zabradli bude povysena i celkovd hodnota estetického
reseny této casti verejného prostoru. Navrhovana zaména vypini balkonového zabradli je materidlové srovnatelnad. Je bez dopadu na
cenu. Materidl navrhovanych sklenénych vypini zabradli je ve vztahu k nahrazovanym polozkam vypini balkond z tahokovu
kvalitativné vyssy.

Zatridéni zmeny:

2Zména naplriuje reZim pripustné zmeny podle §222 odst. 7 ZZVz, jelikoZ se jednad o zéménu poloZek soupisu stavebnich praci, které
| fsou kvalitativné srovnateiné, a cenové stejné ve vztahu k nahrazované poloZce stavebnich praci.

2) Vyjadieni TDS:
Bez pfipominek.

3) Vyjadreni projektanta/autorského dozoru:
Bez pfipominek.

4) Vliv na dopracovani projektové dokumentace:
Bude zapracovano do dokumentace skutecného provedeni.

5) Naklady (ceny bez DPH):

+ viceprace 1 562 000,00
- neprovadéné prace 1 562 000,00
= rozdil 0,00

6) Vliv na termin vystavby

Tato zména nema Viiv na termin vystavby.

7) Predkladatel (zhotovitel): TDS AD Objednatel

Ing. Petr Kubik Ing. Jindfich Cendelin Ing. Jan lampa Ing. BoZena Luskovd

Datum:

Podpis:




