Upravny vody Pisek
PRILOHA €. 2 - HARMONOGRAM PRACI

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru
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Predpokladany termin zahdjeni provadéni dila

Pfipravné prace

Pisek Upravny vody

SO 01 Cerpaci stanice surové vody

hruba stavba

Milnik €. 1

dokonceni stavby

SO 02 Objekt Gpravny vody

SO 02.1 Objekt Upravny vody

hruba stavba

Milnik €. 1

dokonceni budovy

SO 02.2 Prelozka anténniho stoZaru

SO 03 Spojovaci potrubi

SO 03.1 Natok surové vody

SO 03.2 Vytlaéné potrubi surové vody

SO 03.3 Vytla¢ny fad do VDJ Amerika

SO 03.4 Kanalizace

SO 03.5 Prelozka vytlaéného potrubi do VDJ Hradisté Il

SO 03.6 Prelozka ndtoku do VDJ Hradisté |

MILNIK €. 1

SO 03.7 Privod z VDJ Hradisté |

SO 03.8 Odtok upravené vody

SO 03.9 Potrubi pro plnici misto

fad 1

fad 2

prepojeni potrubi

SO 04 Prijezdova komunikace

SO 04.1 Prijezdovd komunikace

SO 04.2 Verejné osvétleni

SO 05 Zpevnéné plochy

v arealu stavajici UV

u nové UV

SO 06 Terénni upravy

SO 07 Oploceni a vrata

SO 07.1 Areal stavajici UV

SO 07.2 VDJ Hradisté |

SO 08 Trafostanice

SO 09 Kabelové trasy VN a NN

SO 09.1 Vedeni VN

S0 09.2 Vedeni NN

PS 01 TECHNOLOGICKA CAST STROJNI

DPS 02.1TECHNOLOGICKA CAST ELEKTRO

DPS 02.2TECHNOLOGICKA CAST ELEKTRO

PS 03 TECHNOLOGICKA CAST ASR

Milnik &. 2

UPRAVNA VODY PIiSEK — JIMACI OBJEKT

S0-01 Jimani surové vody a jimaci objekt

Milnik €. 1

S0-10 Komunikace a zpevnéné plochy

PS 01 Jimaci objekt

PS 02 Provozni elektroinstalace

Milnik €. 2

MILNIK C. 1

MILNIK C. 2

Predani stavby - ukonceni stavby
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