	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10
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 DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001459/2022/Zam,  SMOL/ODUR/109C/79/2022/ZG

         na provedení díla
„Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek I “

	Číslo dodatku zhotovitele: k SOD 
841/NVF/088/2022
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/122/2022/SK  k SOD č. 
ODUR/SOD/001459/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/79/2022/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………
	
	
	

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………..
	
	
	

	Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	

	Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, 
odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:     …………………………
Bankovní spojení: 
……………………………….

	číslo výdajového účtu: …………

	

	
	

	2. Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	
	Kačírkova 982/4 

	158 00 Praha 5

	

	IČ:
	608 38 744
	DIČ:
	CZ60838744

	Obchodní rejstřík: 
	MS v Praze

	oddíl B
	7634

	Organizační složka: 

……………………………….. 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed

tel.: ……………………….
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

	tel.: 
	………….
	
	
	

	- ve věcech technických:  

Ing. Viktor Superata

	tel:
	…………
	
	
	

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Viktor Superata

	tel:
	……
	
	
	

	Bankovní spojení: …………….

	

	
	

	
	

	

	

	
	
	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001459/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/79/2022/ZG ze dne 6.6.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran v souladu s Oznámením změny č. 1 o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.  Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
4 471 840,88 Kč bez DPH, tj. 5 410 927,46 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
se mění následovně:
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 4 464 478,06 Kč bez DPH, tj. 5 402 018,45 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek I“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………………

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed

ZA STRABAG a.s. na základě plné moci
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