
Smlouva o dílo - dodatek č. 1
č. zhotovitele  679/2021


                        č. objednatele SML2022-003.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„ Oprava vodovodu BUK – II. etapa “
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
Předmětem dodatku č. 1 je:

- navýšení ročního objemu prací plánovaného na rok 2022 z původní částky 7,5 mil. Kč bez DPH do výše 10,6 mil. Kč bez DPH a s tím související prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla. Zbývající finanční částka bude prostavěna v roce 2023. 
Nebude-li možné z klimatických či jiných závažných důvodů prostavět navýšený finanční objem prací, nebude objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu.
- změna termínu dokončení a předání díla z původního termínu 31.10.2022 na 16.12.2022.
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 689/2022, č. objednatele SML2022-003-Ko ze dne 8.3.2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 689/2022, č. objednatele SML2022-003-Ko ze dne 8.3.2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově  dne 8.9.2022





V Přerově dne 8.9.2022


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

            Petr Zdráhal                                                                              Michal Zácha
     jednatel společnosti




         předseda představenstva
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