NPU-450/77105/2022


D O D A T E K  č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/1923/2021 ze dne 13. 1. 2021
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/10142/2021 ze dne 4. 3. 2021
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/31438/2022 ze dne 19. 5. 2022

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx Státního zámku Uherčice, se sídlem: 671 07 Uherčice čp.1
zástupce pro věci technické  xxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
		(dále jen „objednatel“) 
a
Zhotovitel:            Společnost s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ společníků:
· AVERS spol.s r.o. („Vedoucí společník“) a 
· MALANG s.r.o. („Společník 2“)
	sídlo: v sídle Vedoucího společníka AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49,  141 00 Praha 4
	zastoupený: xxxxxxxxxxx jednatelem společnosti AVERS spol.s r.o. (Vedoucího společníka) společnosti s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ zplnomocněného společností MALANG s.r.o. (Společníka 2) na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“ , funkce: jednatel Vedoucího společníka
bankovní spojení: u bankovního ústavu společnosti AVERS spol.s r.o. (Vedoucího společníka) xxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxx
IČO: AVERS, spol.s r.o.-IČ: 41190840, MALANG s.r.o.-IČ: 27720993
DIČ: AVERS spol.s r.o.-DIČ: CZ41190840, MALANG s.r.o.-DIČ: CZ27720993 plátce DPH
zapsaný v OR vedeném  AVERS spol.s r.o.-vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, MALANG s.r.o.-vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 54490
(dále jen „zhotovitel“) 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2021 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 3. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 5. 2022, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ UHERČICE – Starý zámek – I. etapa“ spočívajícího v záchraně unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah, ve statickém zajištění stropů, elektroinstalace a stavebním zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou součásti díla jsou doplňující restaurátorské a stavební průzkumy, dokumentace skutečného provedení stavby a závěrečné restaurátorské zprávy.
2. Po rozebrání části stropu nad Andělskou chodbou zjistil zhotovitel, že konstrukce stropu je v horším stavu, než předpokládala PD, a že příčinou degradace dřevěné konstrukce stropu (trámy, podbíjení, záklop) a jejího napadení dřevokaznými činiteli je opakované zatékání do konstrukce stropu z úžlabí. K eliminaci zatékání je nezbytné provést nová jižní a severní úžlabí z měděného plechu se stojatou drážkou. Při rozebírání střešní krytiny v místě úžlabí zhotovitel dále zjistil, že střešní krytina pultové střechy nad Andělskou chodbou je ve velmi špatném technickém stavu a po jejím rozebrání již není možné ji vrátit zpět. Z toho důvodu je nezbytné provést celoplošnou výměnu krytiny pultové střechy nad Andělskou chodbou. Vzhledem k tomu, že sklon této pultové střechy nedosahuje předepsané minimální hodnoty bezpečného sklonu pro krytinu z pálených tašek bobrovka (min 30o), je nutné pod tuto krytinu položit pojistnou difúzní hydroizolaci, aby dále nedocházelo k zatékání do stropních konstrukcí.  
3. Zhotovitel předložil dodavateli cenovou nabídku na vícepráce ve smyslu odst. 4.13 smlouvy. 
4. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisu z kontrolního dne stavby a jsou popsány ve změnovém listě č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Těmito změnami dojde k navýšení ceny v částce 446.862,57 Kč, tj. 540.703,71 Kč s DPH. 
6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací  dle tohoto dodatku zvýšena na částku 16.390.318,68 Kč bez DPH, tj. 19.832.285,61 Kč s DPH.
7. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny související se všemi změnami díla dle tohoto odstavce  je ve výši 17,01 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 9 je ve výši 15,47 % původní hodnoty veřejné zakázky.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.


[bookmark: _GoBack]V Kroměříži dne 19. 9. 2022				V Praze dne 20. 9. 2022


Za objednatele:						Za zhotovitele:
				



………………………………….					………………………………
Ing. Petr Šubík, ředitel	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti AVERS spol.s r.o.-„Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“ společnosti s názvem „ SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“
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