	Příloha č. 1

	“Elektronický protipožární systém ”
	

	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
	

	Smlouva o dílo:
	S/58/71234446/2022 ze dne 15.7.2022 
	

	Navrhovatel změny:
	Alkom Security a.s., dodavatel 
	

	Název změnového listu:
	Doplnění systému EPS
	

	Objekt:
	Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, H. Malířové 1802, 272 01 Kladno
	

	


Důvod a popis změny:

	Z důvodu nedostatečně (obsahově neúplně) zpracované projektové dokumentace je nutné dle zákona č. 415/2021 Sb., o požární ochraně a dle ČSN EN 54 – Elektrická požární signalizace a ČSN 73 0833 PBS provést změny ve stávající projektové dokumentaci, resp. doplnění projektu a řešit instalace technologie a tras EPS v objektu místa plnění v rozsahu:

1) osazení požárních čidel včetně tras na půdě objektu místa plnění
2) doplnění požárních tlačítek, sirén na úniková schodiště 
3) instalace chybějících tras ovládacích kabelů s funkční odolností dle IEC 331 po požadovanou dobu – tzv. „V” kabely (kabely s funkční odolností, připojení sirén, zámků, návazných systémů apod.)  Nutná je instalace dle zákona o EPS na povrchu, a po 30 cm přichytit ke stěně certifikovanou požární příchytkou.
4) stanovení/určení příjezdové cesty pro zasahující jednotky HZS, a to z důvodu umístění a přívodů funkčních tras ovládacích kabelů k OPPO, KTPO a signalizační sirény s majákem.                                                                            
	

	Technické řešení změny:
	viz výše
	

	Dokumentace/ příloha ZL:
	DSPS / Změnový list č.1
	

	Cenová kalkulace/příloha ZL:
	Položkový rozpočet
	

	Dopad do smluvní ceny (bez DPH):
	Vícepráce       68 830,- Kč bez DPH
Méněpráce              -   
	

	Dopad do smluvních termínů:
	Vliv změny na HMG: navýšení 21dní
Dopad do konečného termínu: 30.9.2022
	 
 Navýšení termínu o 21dní
	

	Dopad do konečného termínu: posunutí termínu předání díla o 21 dní, tj. nejpozději k 30.09.2022


	

	Vyjádření zhotovitele:
	souhlasí / nesouhlasí
	

	
	dne: 20.9..2022
	jméno: Radvanovský Michal vedoucí projektu
	
	

	Vyjádření technického dozoru:
	souhlasí / nesouhlasí
	

	
	dne: 20.9.2022
	jméno: Ing. Petr Schmid
	
	

	Vyjádření objednatele:
	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje
	

	
	dne:20.9.2022
	jméno: Bc. Eva Bartošová
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