		
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo 
č. 06/Gr/2022
č. KRN/SoD/09/2022

uzavřený níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku:

 
I. Smluvní strany

Zhotovitel:		BENKO KLIMA s.r.o.
Sídlo:			Přemyslovců 16/32a, 747 07  Opava – Jaktař
Zástupce:		pro věci smluvní:		Ing. Kateřina Grygová, jednatel
			pro věci technické:		Ing. Xxxxxxx xxxxxxxx, jednatel
							Ing. Xxxx xxxxxxxxx, projektant VZT
Xxxx xxxxxx, technik MaR
IČO:			25822152
DIČ:			CZ25822152
Bankovní spojení: 	ČSOB Opava, č. ú. xxxxxxxxxx/xxxx
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C19213

a

Objednatel:		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Sídlo:			I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01  Krnov
Zástupce:		pro věci smluvní:		MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
			pro věci technické:		xxxxx xxxx					
IČO:		           00844641
DIČ: 		           CZ45192944
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr 876


Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 6. 2022:


III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. II. této smlouvy provede v těchto termínech:

Zahájení montážních prací:				do 5. 9. 2022
Předání díla, zaškolení obsluhy:			do 20. 9. 2022

Práce budou probíhat dle harmonogramu odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
 



Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.




V Opavě dne  						V Krnově dne 




Za zhotovitele:					Za objednatele:





Ing. Kateřina Grygová				MUDr. Ladislav Václavec, MBA
jednatel						ředitel
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