Stejnopis č.: 4
	

                                                            Dodatek č. 1
                                KE SMLOUVĚ O DÍLO
                                 k provedení stavby:0046434 
„Rekonstrukce výtahu – kotvení a související úpravy“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Hotelová škola Vršovická 
se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupený:  		Mgr. Petr Vomela – ředitel školy 
IČ: 	          	60461713
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.
číslo účtu:                115-2965410267/0100
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
    se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.   
    zapsán v OR:        u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 
    zastoupený: 	Ing. Martinem Říhou, jednatelem
    bankovní spojení:	 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
    Číslo účtu:            3907605319/0800
    IČ:			  04217519             
    DIČ: 		  CZ04217519	         
                                        

                                           (dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0046434   
Název stavby: „Oprava havarijního stavu výtahu – kotvení a související úpravy“ 
Místo stavby:  Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v termínu realizace a tím i finančnímu plnění zakázky, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.:  0046434 „Rekonstrukce výtahu výtahu – kotvení  a související úpravy“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu akustických úprav a souvisejících stavebních uprav, které nebyly v původním rozsahu rozpočtu prací. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace rozšířených prací zhotovitele ze dne: 25. 08. 2022,  a dále v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s §27 a  § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne:  17. 05. 2022.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2  se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 117 – ti  kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –   01. 06. 2022
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:   -      25. 09. 2022
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 16. 05. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 961 576,- Kč          		
  DPH 21 % 	621 931,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 583 507,- Kč   


Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             	59 110,- Kč
         DPH 21 %                                                	12 413,- Kč	    
         Cena celkem včetně DPH	71 523,- Kč
         Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	 3 020 686,- Kč
         DPH 21 %                                                	634 344,- Kč	
         Cena celkem včetně DPH	3 665 030,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.                                  
                                                                 XIV
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 24. 05. 2022, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)




      V Praze dne: 30. 08. 2022				   V Praze dne: 30. 08. 2022




          .......................................			                   .......................................                      
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