
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě O dílo na dodávku a montáž díla na akci S názvem „Oprava chodníku ul. 

U Jordánka od č. 5 7 po č. 89 a od č. I po č. 35 “ uzavřené dne 25. 7. 2022 mezi níže 

uvedenými smluvními stranami.“ 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Vyškov 

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/ l, 682 Ol Vyškov 

zastoupené: Karlem J urkou, starostou 

ve věcech technických: 

IC.ˇ 00292427 

DIC: CZ00292427 

Bankovní Spojení: 

žl 

Zhotovitel: RM-CZ s.r.o. 
Se sídlem: U Mlýna 732/l2, 682 Ol Vyškov 
zastoupená: Martinem Ševčíkem, jednatelem 

ve věcech technických: 

IC. 269 28 612 

DIČ; CZ26928612 

Spisová značka: C 46037 vedená u Kraj ského soudu V Brně 

Bankovní spojení: 

Tel. 

e-mail: 

1. 

2. 

3. 

Čl. I. dodatku č. 1 - Úvodní ustanovení 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 7. 2022 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, 

jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci S názvem „Oprava chodníku ul. 

U Jordánka od č. 57 po č. 89 a od č. 1 po č. 35“ dle závazných pokynů objednatele a dle 

položkověho rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné Smlouvy O dílo 

(dále jen ,,Smlouva“). 

S ohledem na skutečnost, že z důvodu neočekávanćho nedostatečnćho uložení kabelů 

veřejného osvětlení a nízkého napětí (zjištěneho po strojním odtěžení stávajícího asfalto- 

betonověho povrchu chodníku) bylo nutné zajistit ruční odtěžení zeminy a poté správné 

uložení předmětných kabelů, díky čemuž došlo ke zpoždění plánovaných následných prací, 

dohodly se Smluvní strany na prodloužení termínu dokončení díla. 

S ohledem na skutečnosti uvedené V odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany 

V souladu S článkem IX. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 

II. tohoto dodatku.

l



ČI. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy 

1 Dle dohody smluvních stran se článek III. (,,Doba plnění“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově Zní 
takto : 

2. Zhotovitel Se Zavazılje celé dílo dokončit cz předat Objednatelí nejpozději do 31. 10. 2022. 
Objednaľel se zavazuje dokončene' dílo V téže llfıůľeˇpřevzílç 

Čl. III. dodatku č. 1 - Závěrečná ustanovení 

Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních splatností originálu, Z nichž 2 obdrží 

objednatel a 1 zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn V souladu S právem České 

republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve 

znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností V tomto 

dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním V registru smluv. 

Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo 

V Souvislosti S ním, se řídí právem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 92. schůzi Rady města Vyškova dne 14.9.2022 

usnesením Č. _ 

.ˇ. 

ZU U9 2022 

Ve Vyškově dne 
' 

' 

Ve Vyškově dne 20. 
-39' Z071 

.................... .. 

Karel Jn ka Martin Ševčík 

starosta jednatel
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