
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo „Oprava koryta Líšeňského potoka“

ze dne 23. 5. 2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL:
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojem:
IČ:
DIČ:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
starostou MČ Bmo-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem
KB Bmo-město, č.ú.:
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Bmo - Líšeň

Jírova 2, 628 00 Bmo
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Mgr. David Staněk, referent
životního prostředí ÚTA Úřadu městské části Bmo-Líšeň, tel.:

atel)

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ

NATRIX VZ, s.r.o.
Řádky 328, 696 02 Ratíškovice
Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti
KB Hodonín č.ú.:
27678695
CZ27678695

Registrace OR/ŽO: zapsaný v OR vedeném u KS v Bmě, v oddílu C, vložce 51299
Kontaktní osoby: Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

I.
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací, cenu prací a termín ukončení.

II.
ČI. I. Předmět smlouvy odst. 1.1
Zhotovitel se zavazuje provést dílo upravené dle změnového listu č. 1 Líšeňský potok,
údržba-VCP, v, rozsahu přiloženého doplňkového výkazu výměr, projektové dokumentace
zpracované Ing.: Ivanem Benešem, IČO: 018 59 293 (dále jen dílo).

ČI. II. Čas a místo plnění odst. 2. 2 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
Termín ukončení prací je: do 30. 9. 2022.

ČI. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke zvýšení rozsahu prací mění takto:



cena bez DPH
DPH (21%)

1 809 203,75,- Kč
379 932,78,-Kč

cena díla celkem včetně DPH 2 189 136,53,- Kč
(slovy dvamilionystoosmdesáttisícstotřicetšestkorunpadesáttřihaléře).

III.
1 Ostatní ujednaní smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tří obdrží objednatel, jeden
zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Bmo-Líšeň na
.... ófc.:..schůzii konané dne ... $■.&...

N Brně dne...1^.1.^..V Ratíškovicích dne ..

NATRIX
Statutární městci Brn Řád
Městská část Brno-Líše *336 02
. 2, ,28.00 ..^

za objednatele za zhoto
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Bmo g. Antonín Zídek, jednatel společnosti

ATRIXWzfs.r.o.

Přílohy:
Příloha č. 1 - výkaz výměr



REKAPITULACE OBJEKTŮ TAVBY A OUPI Ů PRACÍ

Kód: 2018-11-08IB_VCP

tavba: Líšeňský; potok, údržba-VCP

Místo: Líšeň

Zadavatel: tatutární město Brno, MČ Líšeň
Zhotovitel: Natrlx VZ, š.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 11. 2018 

Ing. Ivan Beneš

Kód Popis CBna bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

O 01 Údržba korytátoku
159 992,75 193 591,23

159 992,75 193 591,23 TA
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OUPI  PRACÍ

tavba:

Líšeňský potok, údržba-VCP
Objekt:

O 01 - Údržba koryta toku

Místo: Líšeň

Zadavatel: tatutární město Brno, MČ Líšeň

Zhotovitel: Natrlx VZ, s.r.o.

Datum: 8.11.2018

Projektant: Ing. Ivan Beneš

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
159 992,75

D H V Práce a dodávky H V 159 992,75
D 1 Zemní práce

41 550,00
2 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 m 50,000 831,00 41 550,00

Online P C ttps://podminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/115001104

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
37 300,00

11 K 636195011

Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně 

vyškrábání a vymytí spař z nepravidelných kamenů, 

plochy jednotlivě přes 4 m2
m2 100,000 373,00 37 300,00

Online P C ttps://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/636195011

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
69 100 00

14 K 985142211

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá včetně 

vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m
m2 100,000 691,00 69 100,00

Online P C

W
W

ttps!/7podmlnkv.m.c!/Hem/CS URS 2021 02/985142211

"km'1,230- 1,605” 100
oučet

100,000
100,000

D 997 Přesun sutě
8 216,00

16 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 3,950 1 400,00 5 530,00

Onlin 3 P C t>ttps://podrplnkv.un.a/ltem/OS URS 2021 02/997013601

17 K

Onlin

997211211

P C

vislá doprava suti nebo vybouraných hmot s 

naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním 

dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního 

prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m

t 3,950 370,00 1 461,50

18 K 997211511

P C

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 3,950 175,00 691,25

19 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 35,550 15,00 533,25

Online P C

W
frttpi://podmlrkv.un,cz/ltem/CS URS 2021 02/997211S19

3,950*9 "Přepočtené koeficientem množství 35,550

D 998 Přesun hmot
3 826 75

20 K

Online

998312011

j P C

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m
t 5,271 231,00 1 217,60

21 K

Online

998312093

i P C

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 

t<Pi://podmlnkv.uK,a/ite<Tl/CS URS 2021 O2/99S312O93

t 5,271 495,00 2 609,15
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REKAPITULACE TAVBY
Kód: 2018-11-08IB_VCP

tavba: Lfšeňský potok, údržba-VCP

K O:
Místo: Líšeň CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2018
Zadavatel:

tatutární město Brno, MČ Líšeň IC: 44992785

Zhotovitel:
DIČ:

Natrix VZ, s.r.o. IČ: 27678695
Projektant: DIČ:

Ing. Ivan Beneš IČ: 01859293

Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
---------------------------------------------------- 15B 9Q9 7

DPH základní 
snížená

azba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
159 992,75

0,00

Výše daně 
33 598,48

0,00
Cena s DPH V CZK 193 591,ŽŠ]
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