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Smlouva o dílo č. BR/97/2016/TSÚ/Ši 

dodatek č.2 
 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava  

IČO : 00095711 

DIČ : CZ 00095711 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 

Středisko : Bruntál 

 Zahradní II/19, 792 01 Bruntál 

Zastoupeno: Ing. Jaroslav Kala, vedoucí střediska 

Tel :  

Fax :  

Bankovní spojení :        Komerční banka a.s.,  

 číslo účtu 86-6032100257/0100 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických, realizace stavby a 

smlouvy:  Bc. Jaromír Šimek, vedoucí TSÚ 

 Ing. Lenka Švrčková, investiční technik 

Petr Filip, mostní technik 

 (dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel:  

 PROJECT WORK s.r.o. 

Se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka 

Tel : 724 042 171 

Fax: -- 

Zastoupen : Ing. Štěpán Mackovík - jednatel 

IČO : 29295548 

DIČ : CZ29295548 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56483 
Bankovní spojení :        Komerční banka a.s., Studénka 

číslo účtu 107-472980297/0100 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických:  1) Ing. Štěpán Mackovík - jednatel 

 2) Ing. Michal Pavelka  
 

 

     V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo ke zjištění potřeby zpracování 

diagnostiky mostního objektu ev.č.445-007. Z důvodu výsledku diagnostiky mostu se mění původní 

smlouva o dílo pro zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice 

II/445 hr. okr. Olomouc - Stránské“  následovně: 
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SOD – dodatek č.2 - „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 hr. okr. Olomouc - Stránské“ 

 

 

III. Odměna za dílo - cena 

Odměna za provedení díla - cena se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách 

ve výši:                           

Vypracování PD k úseku komunikace 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena vč. DPH 

(21%) 

Cena ze soutěže 420 000,- Kč 88 200,- Kč 508 200,- Kč 

Stavební údržba mostu ev.č.445-007 – 

méněpráce 
- 22 000,- Kč - 4 620,- Kč - 26 620,- Kč 

Stavební údržba mostu ev.č.445-007 

vícepráce 
  71 000,- Kč 14 910,- Kč 85 910,- Kč 

Celkem 469.000,- Kč 98 490,- Kč 567 490,- Kč 

  

Nově stanovená cena vychází z diagnostiky mostu ev.č. 445-007 provedené firmou Teststav         

v 03/2017, která prokázala potřebu navýšení projektových prací. Z původní částky byla odečtena 

v soutěži nabízená cena za provedení PD pro stavební údržbu mostu (méněpráce) a přičtena cena 

z nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2017 (vícepráce).           

 

 

 

V ostatních ujednáních zůstává v platnosti původní smlouva o dílo a dodatek č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bruntále dne 29.3.2017                           Ve Studénce  dne 28.3.2017  
 
 
 
 
Objednatel:                  Dodavatel: 
 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Ing. Jaroslav Kala      Ing. Štěpán Mackovík                                                                 

Vedoucí střediska Bruntál                  jednatel PROJECT WORK s.r.o. 

Správa silnic Moravskoslezského kraje 

 


