Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/10034/2022
Objednatel
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.
	Sídlo/místo podnikání:
	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň

	IČ:
Bankovní spojení:
Jednající osoba:
	03519996 2100960008/2010 Ing. Martin Luňáček

	Osoba odpovědná za realizaci:
	xxxx, tel.: xxxxxxx

	Zapsaný:
	L 20124 vedená u Krajského soudu v Brně

	Telefon:
	xxxxxx

	Email: a
	xxxxxx



Zhotovitel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
	Sídlo/místo podnikání:
	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň

	IČ:
	449 94 575

	DIČ:
	CZ44994575

	Bankovní spojení:
Jednající osoba:
	KB Brno - město, č. účtu: 100736621/0100
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

	Osoba odpovědná za realizaci:
	xxxxx, tel.: xxx

	Zapsaný:
	v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

	Telefon:
	xxxx

	Email:
	xxxxx


Dále společně též jako „Smluvní strany" či jednotlivě jako „Smluvní strana"
uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník"), tento
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/10034/2022 ze dne 18.01.2022
(dále jen „Dodatek č. 2"):
	
	Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku



1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 1. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. SML/10034/2022, (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je následující závazek:
Objednatel uzavřel dne 9. 12. 2021 s Mobiel 21 vzw, se sídlem Vital Decosterstraat 67A/0101, 3000 Leuven, Belgie, jako projektovým koordinátorem CIVITAS ELEVATE, koordinační a podpůrné akce CIVITAS 2020, zastoupené panem xxxxx smlouvu, jejímž předmětem plnění bylo, mimo jiné provedení činností uvedených v čl. I odst. 2 výše uvedené Smlouvy o dílo. Jelikož Objednatel nedisponuje sám odpovídajícím personálním zázemím nutným k řádnému provedení činností uvedených v čl. I odst. 2 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany, že předmětné činnosti pro Objednatele zajistí Zhotovitel prostřednictvím svých zaměstnanců.
2. Vzhledem ke skutečnostem, které nebyly při podpisu smlouvy známy, a to především z důvodu nízké účasti na květnovém termínu Zhotovitelem zajišťované akce pro Objednatele, došlo na žádost Objednatele k posunu konání předmětné akce na měsíc září roku 2022 a tím vyvstala potřeba posunu termínu ukončení spolupráce Smluvních stran z měsíce srpna na měsíc září roku 2022.
3. Za účelem blíže specifikovaným výše se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek č. 2 v následujícím znění:
Článek 2.
Předmět dodatku
Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku II. odst. 1. Termín plnění, jenž nově zní:
1. Smluvní strany se dohodly na provádění díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy v období ode dne účinnosti této smlouvy do 30.9.2022.
[bookmark: bookmark3]Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 2 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy každá Smluvní strana obdrží jedno originální vyhotovení.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č.2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku v registru smluv. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
[bookmark: bookmark6]V Brně dne 29.8.2022V Olomouci dne


Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i
		

xxxxxxx
zástupce předsedy řídící rady
na základě plné moci ze dne 9. 12. 2021
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.





 

















