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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1123/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Beroun

xxxxxxxxxxxxxx, úsekový technik provozního úseku 
Dolní Berounka
xxxxxxxxxxxxxxxx, říční dozorce provozního úseku 
Rakovník

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.
sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: C 1085 vedená u Krajského soudu v Plzni 
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 6. 2022 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Loděnice, ř.km 33,1 - 33,2, Družec, oprava 
opevnění koryta“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících      
v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu 
prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo 
uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající       
s řádnou péčí nemohl předvídat. 

Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II. 
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ................................................................580.296,54 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .......................................................158.627,18 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .................................................................-26.072,43 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):................................................................712.851,29 Kč

(slovy: sedmsetdvanácttisícosmsetpadesátjedna korun českých dvacetdevět haléřů)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně: 
Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací). 
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti          
a beze změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,          
z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně                  
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
ředitel závodu Berounka jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik STAVMONTA spol. s r.o.


