
Registrační číslo projektu:

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.86

Předmět změny:
sokl objektu

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění: Projektová dokumentace předpokládala sejmutí starého kamenného obkladu

budovy a nahrazení novým kamenným soklem. Po očištění kamene bylo
zjištěno, že je sokl v  celkem dobrém stavu a stačí jeho očištění a ošetření. 

Návrh řešení: V  některých částech muselo dojít k  výměně nebo doplnění chybějících částí. 
Odpočet je za položku nového obkladu, připočteny jsou úpravy původního
soklu a vytvoření anglických dvorků umístěných v  zadním traktu budovy, které
bylo nezbytné vybudovat pro umožnění vstupu technologií do budovy. Jedná se
o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny
(vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné
pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou
být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto
oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou
povahu veřejné zakázky  s odkazem na §222 odst  6

Odpočet "méněprací": -1 206 218,56 Kč
Přípočet "víceprací": 1 123 281,82 Kč
Dopad na cenu (saldo): -82 936,74 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:
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