Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hofe

Registracni Cislo projektu:

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v¢. zajisténi restauratorské prace -
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

¢.94

Predmét zmény:

prizdivky vytahovych dvefi

Oduavodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

Pdvodni fedeni proskleni po vybouranych oknech vedle vytahli nebylo mozné
provést vzhledem ke Spatné statice budovy.

Navrh feSeni:

Bylo nutné zpevnéni obvodové zdi v tomto misté. Proto byly vzniklé otvory
vyztuzeny a dozdény. Z tohoto dlvodu bylo pfistoupeno k instalaci
prosklenych vytahl. Jedna se o zmény zavazku, které nebyly obsaZeny
v plivodnim zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku, jejich potfeba vznikla v
dlsledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl piredvidat,
a tyto dodate¢né zmény (viceprace/ménéprace) nebyly zahrnuty v pivodnim
zavazku a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Zadavatel uvadi,
Ze dodatecné prace nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od
plvodni veiejné zakazky, toto oddéleni by zplsobilo zavaznou Gjmu zadavateli.
Zmény nemeéni celkovou povahu verejné zakazky , s odkazem na §222 odst. 6.

Odpocet "ménépraci”:

-57 616,37 K&

Pripocet "vicepraci":

163 365,55 K&

Dopad na cenu (saldo):

105 749,18 K&

Prilohy:

Rozpocet prilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
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