
Registrační číslo projektu:

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.97

Předmět změny:
nadspotřeba omítek

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění: při zahájení realizace rekonstrukce, bylo zjištěno, že celý objekt je nakloněný.

Návrh řešení: Celá budova se naklání směrem do Krupičkovy ulice. Z tohoto důvodu pro
narovnání dispozic se muselo přistoupit k zarovnání vnitřních omítek a místo
původně plánovaných 2 cm muselo být naházeno zarovnání v tloušťce až 6
cm. Jedná se celkem o plochu přes 14 000 m2. Zakřivení nebylo možné
ponechat vzhledem ke špaletám oken a vnitřnímu vybavení. Jedná se o změny
závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny
(vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné
pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou
být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto
oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou 

Odpočet "méněprací": 0,00 Kč
Přípočet "víceprací": 759 700,83 Kč
Dopad na cenu (saldo): 759 700,83 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:


	List1

