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 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2021 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.04.2022  

 
 

(dále jen „dodatek“) 
 

na akci 

„Multifunkční hřiště Vimperk“   
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení:  
 
1.2. Zhotovitel: Delmonte Bauinvest s.r.o. 
Sídlo:   Plzeňská 429/245, 155 00 Praha – Stodůlky 
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Jůna, jednatel 
IČO:   07341814 
DIČ:   CZ0731814 
Bankovní spojení:  
Zapsaný u:  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299451 
    
Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že 
podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni 
tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo,  jejímž 
předmětem je provedení stavby „Multifunkční hřiště Vimperk“, a dne 27.04.2022 dodatek 
č. 1 k ní, (to vše dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo 
navýšením o 74.548,80 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1, který 
je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo 
způsobem uvedeným v čl. III. níže. 

 
III. PŘEDMĚT DODATKU 

 
3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 

2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:  
 
„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele 
za podmínek této smlouvy vícepráce a méně práce v rozsahu změnového listu č. 1. 
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Uvedený změnový list č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.“ 
 
3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje 

tímto textem: 
 

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
  
Cena celkem bez DPH      4 058 351,00 Kč 
 
(tj. slovy: čtyři milióny padesát osm tisíc tři sta padesát jedna korun českých) 
  
DPH 21 %       852 253,71 Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
Cena celkem včetně DPH     4 910 604,71 Kč. 

  
 DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“ 

 
3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění. 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel. 
 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
Přílohy:  - Příloha č. 1 – Změnový list č.1  
 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
Ve Vimperku dne 29.08.2022   V Praze dne 29.08.2022 
 
 
 
…………………………………   ………………………………… 
Město Vimperk Delmonte Bauinvest s.r.o. 
Ing. Jaroslava Martanová, v.r. Ing. Ladislav Jůna, v.r. 
Starostka Jednatel     
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.731 ze dne 22.08.2022  
 
 




