
Pavlíčkovo smlouva, aktualizace 15.04.2014 

 

Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce 21 TI Horažďovice) – dodatek ke smlouvě o dílo  
– strana 1 (celkem 2) 

D O D A T E K  č .  3  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Základní technická vybavenost Loreta  
(dotační název akce: 21 TI Horažďovice) 

 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: LS stavby s.r.o. 
 se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko 
 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565 
 statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel 
 IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042 
 Bankovní spojení: XX 
 

Předmět dodatku ke smlouvě  
 

   Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se obě smluvní strany 

dohodly na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 3 ze dne 
24.08.2022 v hodnotě + 54.935,07 Kč bez DPH. 
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-
lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 
uvedeno. 

 
1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním: 
 
 

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) jednostupňovou projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou 

S-pro servis s.r.o., Blatná pod označením Základní technická vybavenost Loreta 
s datem 12/2020,  

  Stavba je členěna na tyto stavební objekty 
  SO 150 - Mobiliář 
  SO 200 - Komunikace 
  SO 201 - Komunikace - sjezd na poz. p. č. 832/98 
  SO 300 - Sadové úpravy  
  SO 400 - Kanalizace 
   SO 401 - Kanalizace 
   SO 402 – Kanalizační přípojky 
  SO 500 - Vodovod 
   SO 501 - Vodovod 
   SO 502 – Vodovodní přípojky 
  SO 600 - Veřejné osvětlení 
  SO 650 - Veřejný rozhlas 
  SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady 
  SO 800 - Plynovod 
   SO 801 - Plynovod 
   SO 802 – Plynovodní přípojky 
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  SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - plynovod 
 b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 22.03.2021, 
 c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele na vyhrazenou změnu závazku ze dne 22.03.2021, 
 d) rozpočtovým dodatkem ze dne 24.03.2022, 
 e) rozpočtovým dodatkem ze dne 24.08.2022, 
 f) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

 
3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 
 
 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 21.229.135,07 Kč bez DPH. 

 
 

 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou 07.06.2021, dodatkem č. 1 ze dne 25.06.2021 a dodatkem č. 2 ze dne 

06.04.2022.  
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na  91. zasedá-

ní dne 29.08.2022. 
 
 
V Horažďovicích, dne 30.08.2022 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Michael Forman Václav Svoboda 
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 


