
1

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo „Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo

náměstí 3, Brno - II“ ze dne 11. 11. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“),

kterou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřely tyto smluvní strany:

1. Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele KrÚ JMK

telefon: 541 651 261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osoby
ve věcech technických: Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru

kancelář ředitele KrÚ JMK
telefon: 541 658 863
e-mail: straka.roman@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Zbyněk Lenomar, oddělení hospodářské správy odboru kancelář
ředitele
telefon:
e-mail: lenomar.zbynek@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Obch. firma/název/jméno: STAVIMAL s.r.o.
Sídlo: Pražákova 510/51, 619 00 Brno
IČO: 26921677
DIČ: CZ26921677
Zapsaný v: OR pod sp. zn. C 45432 vedenou u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: 2692167766/5500
Zastoupený: jednatelem
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Miroslav Rak

telefon: 725 508 085
e-mail: rak@stavimal.cz

Kontaktní osoba
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)
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I. Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci stavby „Vybudování 
kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno - II“, jejichž potřeba 
vyvstala v průběhu výstavby, přičemž tyto práce nemohou být technicky odděleny od původních 
stavebních prací a jsou nezbytné pro dokončení stavby. Účelem Dodatku č. 1 je dále dohoda 
smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění (méněpráce).  

 
II. Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o provedení víceprací nad rozsah stavebních 
prací sjednaný mezi smluvními stranami Smlouvou o dílo. Předmětem Dodatku č. 1 je dále dohoda 
smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě 
o dílo (méněpráce). Rozsah víceprací a méněprací je dán obsahem změnového listu č. 1, který je 
nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.  

 

2. V souvislosti s dohodou smluvních stran o provedení víceprací a méněprací dle předchozího 
odstavce Dodatku č. 1 se smluvní strany dále dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo: 

 
Článek 3. Cena díla, odst. 3.1., který zní: 

„3.1.  Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši: 
5.851.117,- Kč bez DPH (dále jen „cena díla“).“ 

se s účinností Dodatku č. 1 nahrazuje textem: 
 

„3.1.  Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši: 
5.961.864,40 Kč bez DPH (dále jen „cena díla“).“  

 
3. Detailní položkové rozpočty zahrnující práce, dodávky a služby včetně jejich objemu či množství, 

které jsou důvodem pro změnu ceny díla, tvoří nedílnou přílohu změnového listu č. 1 a přílohu č. 2 
tohoto Dodatku č. 1. 

4. Vícepráce a méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1 nemají vliv na termíny plnění díla dle Smlouvy 
o dílo. 

5. Zároveň smluvní strany konstatují, že na základě kvalifikovaného prodlení objednatele 
s protokolárním předáním staveniště před zahájením etapy 3 došlo k prodloužení termínu pro 
dokončení stavebních prací etapy 3 včetně jejich předání a převzetí a k prodloužení termínu pro 
předání a převzetí kompletního dokončeného díla o 57 dní.  

 
III. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 – Položkové rozpočty 
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4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany
se dohodly, že návrh na uveřejnění v registru smluv podá objednatel.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl
sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem
a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Objednatel:

V Brně dne 22.09.2022

________________________________
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich

hejtman

Zhotovitel:

V Brně dne 21.09.2022

________________________________
STAVIMAL s.r.o.


