Č. smlouvy objednatele: ZAK 16-0241
Č. smlouvy zhotovitele:
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

„ETNA“ spol. s r.o.
zastoupená: Vladimírem Dohnalem, jednatelem
sídlo: Újezd 19/čp. 409, Praha 1, PSČ: 110 00
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8234
IČO: 45309621
DIČ: CZ45309621
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „CAMP – Osvětlení včetně instalace“.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2017 smlouvu o dílo s názvem „CAMP – Osvětlení včetně instalace“ (dále jen „smlouva“). V důsledku přehodnocení koncepce osvětlení v části amfiteátru, kde byla vzhledem ke složitému členitému stropu zvolena šetrnější montáž svítidel, došlo ke vzniku víceprací v celkové výši 94.200,- Kč bez DPH. Dále bylo doplněno základní osvětlení v prostoru pod amfiteátrem pro usnadnění revize prostoru. 
Vzhledem k těmto skutečnostem je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné provedení dodatečných víceprací, jejichž seznam a popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany se zároveň dohodly, že dodání 17 ks podlahových krabic včetně jejich zapojení v celkové hodnotě 35.360,- Kč bez DPH nebude předmětem smlouvy, a o tuto částku bude původní částka ponížena. Celková cena za zpracování díla tedy činí 2.137.910,90 Kč bez DPH.


II. Předmět dodatku

1. Celková cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí:
· 94.200,- Kč (slovy: devadesátčtyřitisícdvěstě korun českých) bez DPH,
· 113.982,- Kč (slovy: jednostotřinácttisícdevětsetosmdesátdva korun českých) s DPH.


2. Platba za splnění víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se uskuteční jednorázově po předání kompletních víceprací a jejich kontrole objednatelem, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku v termínu do 30.06. 2017.
4. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.


III. Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v původním znění.
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3.	Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.
5.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel osobou povinnou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.


Příloha č. 1: Výkaz výměr - vícepráce



V Praze dne: …………..					V Praze dne: ……………

za objednatele:							za zhotovitele:




.................................................					.......................................................
Mgr. Ondřej Boháč						Vladimír Dohnal
ředitel								jednatel
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