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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo na

[bookmark: _Hlk10980461]„FEL – Rekonstrukce sociálního zařízení v budově A3, Praha 6“
Evidenční číslo smlouvy: 1322000197
Číslo jednací: FEL–2022-10
Systémové číslo na profilu zadavatele: P22V00222175
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Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
se sídlem: 		Jugoslavských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
IČO: 			68407700	
DIČ: 			CZ68407700
Statutární zást.: 	doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. rektor
Pověřená součást: 	Fakulta elektrotechnická
Doručovací adresa: Technická 2, 166 27, Praha 6
Zastoupená: 		prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. – děkanem
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Praha 6
Číslo účtu: 		19-5504540257/0100
Datová schránka:    	P83j9ee
(dále též jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

K+H stav Praha s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Mirovická 1099/23, 182 00 Praha 8
IČO: 28501101
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146196,
Datová schránka: mqrfm74
Bankovní spojení: Česká Spořitelna Praha 4, číslo účtu: 117686309/0800,
zastoupená Zdeněk Holub, jednatelem
(dále též jen „Zhotovitel”)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)
uzavírají
tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1322000197 na „FEL – Rekonstrukce sociálního zařízení v budově A3, Praha 6“ ze dne 21. 7. 2022.

1. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

1.1. Předmětem Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 148.050,40 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).

1.2. Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o Dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 20.974,50 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).

1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven na změnovém listu číslo 1 odsouhlaseným před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 s názvem „Změnový list č. 1“. Změnový list a výpočty změn dle § 222 Zákona jsou dále zrekapitulovány v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „Výpočet limitů dle Zákona“.

1.4. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla a to celkem o 10 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o Dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve změnovém listu s ohledem na vyvolanou změnu technologických postupů při provádění Díla. 

2. SMLUVNÍ CENA

2.1. Původní cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy o dílo na 991.882,63 Kč bez DPH po započtení Víceprací a odečtení Méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nově zní:
Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	 	1.118.958,53  Kč
DPH: 21%			         		   234.981,29  Kč
Celková cena díla včetně DPH:        	1.353.939,82  Kč

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku. 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří jeho Přílohy
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 – Výpočet limitů dle Zákona
		


V Praze dne	22. 9. 2022					V Praze dne	22. 9. 2022		

Za Objednatele:				  		Za Zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]
   ___________________________		___________________________    České vysoké učení technické v Praze			K+H stav Praha s.r.o.
Fakulta elektrotechnická				Zdeněk Holub, jednatel
     prof. Mgr. Petr Páta Ph.D., děkan 
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