
DODATEK Č. 2/2022 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004282 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-024-A1-DUSP

(1/54 Nížkovice most ev. č. 54-003 -  DÚSP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”), 

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“), 
tento

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo
46347488
CZ46347488
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

Dodatek č. 2/2022 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 15.7.2020 
Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004282 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-024-A1-DUSP 
(dále jen „Dodatek44):



Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 15.7.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem 
je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen ,,DUSP“) na akci „1/54 Nížkovice most ev. č. 
54-003“ (dále jen ,,Smlouva“).

2. Smluvní strany dále konstatují, že dne 15.3.2021 mezi sebou uzavřely dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě, kterým došlo 
k rozšíření předmětu plnění o přeložení zázemí fotbalového klubu. Odpovídajícím způsobem byla upravena cena za 
poskytování služeb, jakož i lhúty plnění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění byl ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje vznesen 
požadavek na přesunutí autobusových zastávek na silnici 1/54. Na základě tohoto požadavku byla zpracována 
technická studie, která prokázala možnost umístění autobusových zastávek na silnici 1/54 s pnzvednutím nivelety 
hlavní trasy silnice 1/54. Vzhledem k tomu, že popsané řešení bude vyžadovat významnou úpravu celé DUSP, a to 
zejména hlavních objektů řady 100 -  Objekty pozemních komunikací a řady 200 -  Mostní objekty a zdi, přičemž 
rozšíření předmětu plnění v uvedeném smyslu by znamenalo podstatnou změnu závazku ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“), dohodly se Smluvní strany 
na ukončení plnění dle Smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na ukončení plnění s tím, že 
zbývající část plnění, jejíž rozsah vyplývá z přílohy tohoto Dodatku, nebude realizována.

2. Smluvní strany v návaznosti na část plnění, která byla v souladu se Smlouvou splněna a řádně odevzdána 
Objednateli, vyčíslily v souladu s článkem 6 Smlouvy a přílohou č. 1 Smlouvy částku, kterou je Objednatel povinen 
Poskytovateli uhradit tak, aby byly jejich vzájemné závazky vyrovnány. Výše této částky vyplývá taktéž z přílohy 
tohoto Dodatku. Tato částka bude Poskytovateli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 
15 dnů od účinnosti tohoto Dodatku v souladu s čl. 7, odst. 7.4. Smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že vyjma výše uvedené částky, kterou Objednatel uhradí Poskytovateli, vůči sobě 
nemají žádná práva ani závazky vyplývající ze Smlouvy a že jejich vzájemné vztahy vyplývající ze Smlouvy jsou 
vyrovnány.

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 -  Přehled plnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a 

srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 21.09.2022 9:16:04 +02:00

Digitální
podpis:

20 .09.2022 19:38



Příloha č. 1 - Přehled plnění

Diaitální oodois
:0.09.2022 19:39

Digitálně podepsal:
Datum: 21.09.2022 9:15:56 +02:00


