


DODATEK č. 1 
 KE SMLOUVĚ O DÍLO



Preambule

Dne 26.5.2022 byla mezi v čl. I tohoto Dodatku č. 1 specifikovanými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 1, a to na základě výsledků veřejné zakázky „STROPY - BUDOVA ŠKOLY“, ve kterém zhotovitel předložil objednateli nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu dle projektové dokumentace s názvem: „Oprava stropních konstrukcí Obchodní akademie Plzeň,“.

Předmětná smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena za účelem úpravy jejich vzájemných práv a povinností při naplňování cíle veřejné zakázky „STROPY - BUDOVA ŠKOLY“, v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací.


I.
Smluvní strany

1. Obchodní akademie, Plzeň, nám T.G. Masaryka 13
se sídlem: 		Náměstí T.G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň 
IČO:			49778161
DIČ:			Není plátce
zastoupený:		PaedDr. Jitkou Duchkovou, statutárním zástupcem, zástupkyní ředitele pověřenou řízením školy
bankovní spojení:		187958306/0300

(dále jen ,,objednatel“)


a



2. Kypta-Stavoservis s.r.o.
se sídlem:			Ke Střílně 331, 330 08 Zruč-Senec
IČO:				25213750
DIČ:				CZ25213750
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C 9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:			Vratislavem Kyptou
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	
Ing. Lubomír Hess – obor: Pozemní stavby 
(dále jen ,,zhotovitel“)

(společně dále také jen ,,smluvní strany“)


II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy tohoto Dodatku č. 1 je popsán a definován změnový list s popisem změn, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se současně dohodly v souladu s čl. 2.7 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky „STROPY - BUDOVA ŠKOLY“, kdy Zhotovitel předložil cenové nabídky oslovených dodavatelů některých stěžejních materiálů, na provedení aktualizace cen těchto materiálů. Na dodávku konstrukčních lepených hranolů KVH byly Dodavatelem osloveny 3 firmy. Nejlevnější je nabídka firmy H+H s.r.o. Tato nabídka byla použita pro aktualizaci cen z SOD. Výpočet aktualizace cen konstrukčních hranolů je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem Změnový list včetně jeho příloh.

3. V důsledku změny uvedené v odst. 1 tohoto čl. II. se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26.5.2022 - Oceněný soupis prací (ve Smlouvě uveden s názvem „Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele“ – Oprava stropních konstrukcí Obchodní akademie Plzeň, žč657). Změny Oceněného položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které se dle původního soupisu nebudou realizovány (méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem Změnový list včetně jeho příloh. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených ve změnovém listě, jež je rovněž součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

4. V důsledku změn uvedených v bodě 2 a 3 čl. II a z nich vyplývající změně rozsahu a ceny prováděných prací dochází ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 1 818 602,50 Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 93 792,- Kč Kč bez DPH. Cenový nárůst položkové ceny stěženích materiálů pak činí 559 747,24 Kč bez DPH (tato změna se nezapočítává do změn provedených dle § 222). 

5. Celkový kumulovaných cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí 2 284 557,74 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

6. Celková nasmlouvá částka zakázky uvedená v článku VI, bodě 6.1 Smlouvy o dílo ze dne 26.5.2022 se tímto Dodatkem č.1 mění na: 


Celkem cena za dílo bez DPH činí	8 072 703,20 Kč
(slovy: osm milionů sedmdesát dva tisíc korun sedm set tři korun českých a dvacet haléřů)
Celkem za DPH 21%	1 695 267,67 Kč
(slovy: jeden milion šest st devadesát pět tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých a šedesát sedm haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	9 767 970,87 Kč
(slovy: devět milionů sedm set šedesát sedm tisíc devět set sedmdesát korun českých a osmdesát sedm haléřů)
7. V souvislosti s výše provedenou změnou obsahu předmětu díla a zvýšení smluvního objemu prací se současně obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na úměrném prodloužení termínu plnění předmětného díla o 60 kalendářních dní. Obě smluvní strany se v souvislosti s navýšením objemu předmětného díla shodly na změně termínu plnění předmětného smluvního díla uvedeného v ustanovení v článku č. 5 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:
Původní znění Smlouvy o dílo č. 1 ze dne 26.5.2022:
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 120 (sto dvaceti) kalendářních dní od předání staveniště
Nově znění – Dodatek č. 1:
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 180 (sto osmdesáti) kalendářních dní od předání staveniště
8. Výše popsané změny jsou učiněny v souladu s článkem VI., jeho odstavci 6.14 – 6.17 Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2022.


III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1 ze dne 26.5.2022 zůstávají beze změny.


IV. 
Závěrečná ujednání

1.	Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejích příloh je pro obě strany závazný.
2.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku. 
3.	Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4.	Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
5.	Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
Přílohy: 
· Příloha 1: Změnový list včetně jeho příloh

V Plzni dne 1.9.2022			 

Objednatel: 						 


……………………………………..					
Obchodní akademie, Plzeň, nám T.G. Masaryka 13
PaedDr. Jitka Duchková, statutární zástupce, zástupkyně ředitele pověřená vedením školy			              

Zhotovitel:





…………………………………
Kypta-Stavoservis s.r.o 
Vratislav Kypta, jednatel 
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