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DODATEK č. 11 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“)  

(dále jen „Dodatek“) 

Smluvní strany: 

Objednatel: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

sídlo: Komenského 432, 530 03 Pardubice 

Osoba oprávněná jednat za 
objednatele Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy 

IČO: 25916092 

ID datové schránky: ypbsq9b 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, 
a.s., zkratkou S-VWPL 

Vedoucí společník: 

VW WACHAL a.s. 

sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

DIČ: CZ25567225 

Zapsaná u Krajského soudu v Brně,  sp. Zn. 2976 B 

Společník: 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

sídlem: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad 
Loučnou 

IČO: 27742741 

DIČ: CZ27742741 

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, 
sp. Zn. 2747 B 

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

zastoupený: 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva VW 
WACHAL a.s. 

Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva 
PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
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ID datové schránky (vedoucí 
společník): j89tauv 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a půdní 
vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu protokolárně předat 
objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále 
jen „Smlouva“). 

1.2. Smluvní strany tímto Dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy provádění nepodstatnou změnu 
závazku ze Smlouvy ve smyslu prodloužení termínu plnění díla. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, totiž změně 
termínu dokončení díla ze Smlouvy, spočívající v prodloužení doby plnění do 13. 9. 2022. 

2.2. Smluvní strany provádějí nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku 
v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy potřeba předmětné změny 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  

2.3. Potřeba změny navazuje na požadavky HZS vznesené při komplexní zkoušce požárně 
technického vybavení objektu. 

Při komplexní zkoušce požárně technického vybavení objektu požadovali zástupci HZS snížení 
akustického hluku z požární vzduchotechniky tak, aby byla zajištěna dobrá slyšitelnost požárního 
rozhlasu. Snížením hluku podmínili zástupci HZS kladné stanovisko a tím i podmínili úspěšné získání 
kolaudačního rozhodnutí. Z důvodu začátku školního roku a nutnosti otevřít školu co nejdříve se 
investor rozhodl pro urychlené osazení tlumičů, aby se snížila hlučnost systému a mohlo být získáno 
kladné stanovisko HZS. Úpravy systému VZT vyžadují osazení atypických tlumičů, které je třeba 
vyrobit na zakázku. Doba pro výrobu atypických tlumičů je dle sdělení dodavatele VZT 3 týdny. 
Z těchto důvodů je třeba prodloužit termín do 13.09.2022. 

 
2.4. V návaznosti na výše uvedené, dohodly se smluvní strany na změně čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy, 
který nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 13. 9. 2022. Celkovou dobou 
provádění díla se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do 
okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto 
Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“). 

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále. 

 

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho 
příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle. 

 
Za objednatele: 
 
 
 
 
__________________________  
Mgr. Miluše Horská 
ředitelka školy 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
Ing. Ondřej Wachal      Ing. Tomáš Zavřel, MBA 
VW Wachal a.s.       PROFISTAV Litomyšl a.s. 
místopředseda představenstva     předseda představenstva 
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