Dodatek č.  1

SMLOUVY O DÍLO  
č. SML/55/1130/0228/2022

„Oprava uliční fasády – ZŠ Vinořské náměstí“


Smluvní strany

Městská část Praha Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982, 
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou 

(dále jen „Objednatel“)
a

Manitas group s.r.o.
Se sídlem: Vrbčany 8, 280 02 Kolín
IČ: 07888082
DIČ: CZ07888082
Bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu 5637584309/0800
Zastoupen: Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 309296 

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1  Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0228/2022 tohoto znění:


I.
Předmět dodatku

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. III. – Doba plnění, odst. 2 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby do 30.09.2022.


1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. IV. – Cena díla, odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaného změnového listu. Tato cena je konečná a úplná. 

Vícepráce  ……………. 426 061,11 Kč
	Méněpráce …………….124 364,59 Kč
	Navýšení ………………301 696,52 Kč

	Cena díla bez DPH:
	
	1 724 366,60 Kč



K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.


II.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř     č. Z 24/142/2022 ze dne 15.09.2022.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
      důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


V Praze dne ………………….	V ………….. dne ………………

Objednatel:	Zhotovitel:


Městská část Praha Vinoř			Manitas group s.r.o.
	 



 _________________________	 ________________________
Jméno:  Ing. Michal Biskup	Jméno:  Zdeněk Hintermüller
Funkce: starosta	Funkce: jednatel

Přílohy: Změnový list č. 1
Dodatek č. 1 k SoD – Oprava uliční fasády – ZŠ Vinořské náměstí
